

Arbeidsgruppemøte Nye Lokaler

Tid: Mandag 18.05.2020

Klokkeslett: 1300-1515

Sted: Møterom 7.Etasje

Tilstede:

Svein Magne Storaas, Teknisk

Monica Bjerknes, Tillitsvalgt

Astrid Ruud, Verneombud

Mona E Fiskvik, Avd Leder Helsestasjon

Øystein K Johansen

Saksliste:

1.Arbeidsgruppe

Prosess i Helse- og omsorg. Skal være gjennomført et møte før 01.05.20 i arbeidsgruppa for nye lokaler på Helsestasjonen. Ansatte blir tatt med inn i drøftingen underveis i prosessen. Foreløpig er det de som er tilstede i dag som utgjør arbeidsgruppa.

2.Hva vet vi per nå ifht lokaler og behov?

Svein Magne Storaas – legger fram siste nytt.

- Helsesenteret ble satt på vent. Har jobbet med dette under situasjonen som har vært. Fått innvilget midler fra Kommunestyret til prosjektmidler knyttet til prosjektmidler for å se på lokaler til ny helsestasjon.
- Oppstartsmøte med Arkitekt på Elverum 24.01.2020. Lite lønnsomt å bygge over nye legekontoret. Må evt rive ned hele bygget for å bygge.
- Kulturskolens lokaler – Uaktuelt å bygge oppå, grunnet heis og høyde. Fordyrende å bygge sørover, på grunn av terrenget og inntak/uttak ventilasjonssystem/teknisk rundt. Arkitekten anbefaler ikke dette.
- Heissjakt mellom storsalen og smea er fra 1970-tallet. Tilfredsstiller ikke dagens krav. Den er for liten. Inngangen vil hindre tilgang på lokaler for kultur og salene. Blant annet nødutgang.

Arealer over Smea –

- Tilbygg med ny trapp og heis på opprinnelig inngangsparti der det er tak i dag pluss litt til. Trangt ved inngang til akuttdelen på legekontoret, må endre på legekontorets tegninger.
- Alternativ løsning på lokaler:
 - o Åpne kontorlandskap, må tenke alternativ struktur.

- Fokus på fremtidige helsetjenester, viktig med de forebyggende og helsefremmende løsninger. Tiden framover. Det er ingen utbyggingsmuligheter. Fremtidsrettet Helsestasjon og lokaler. Er det mulig å bruke eksisterende lokaler i nærheten? Må inngå som et kompromiss i en eventuell kommunestyre-sak.
- Kan det komme inn dagslys fra takvinduer på dette forslaget?
- Dele opp «stor kontoret» til 3 mindre kontorer, fjerne samtalerom.
- Trengs Audiometri-rommet? Kan det brukes til noe annet?
- Mangler:
 - Større grupperom (alternativt det felles møterommet på helsesenteret, gamle møterommet).
 - Behov for større graderobeplass – se på felles løsning med legekontolet kan være aktuelt.
 - Størrelsene på kontorene – noe mindre enn kravene.
 - Kravene til areal som ønsket.

3.Fremdriftsplan med møtedatoer

- Se på muligheten for å dele opp kontorene i nåværende tegning/areal. Svein Magne.
- Forutsetning om at det er potensiell ekspansjonsmulighet om tjenesten øker i omfang. Dette må være nedfelt i et saksdokument.
- Svein Magne informerer formannskapet - formidler tanker til arkitekten i etterkant av møtet og fortløpende.
- Mona: Tar tegningen tilbake til avdelingen – drøfter tegningen med ansatte i Helsestasjonen.
- Mona: Tar kontakt med Svein Magne ila neste uke med tilbakemeldinger.

4.Eventuelt

Svein Magne informerer Ellen Marit om endringene på legekontolet.

Referent

Mona E Fiskvik
Avdelingsleder Helsestasjon