

Arbeidsgruppemøte Lederne 12.01.22

Tilstede: Marit, Toril, Inga-Lill, Elin, Lars og Randi

Statusoppdatering/gjennomgang av møtereferat fra sist

Abakus er i dialog med Hepro ang smartgulv

Omsorgsboligen bruker ikke Dagsenteret oppe. Retningslinjer er laget (hadde fra før), men Omsorgsboliger velger å ikke bruke rommet.

Kjøkkenet: Det må foreligge en grundig kartlegging og faglig vurdering, slik at retningen kan bestemmes før det legges videre planer for kjøkkenet. Dette må også opp som Kommunestyresak. Det ligger noe på investeringsbudsjettet for 2024 ift kjøkken.

Hår/fot-rom: Det er mulig å sette inn større vindu og flytte avsuget inn dit. Gruppen ønsker at det blir gjort, Randi varsler Lars.

Gamle hår/fot kan da brukes som kontorer. Det mangler datauttak på hårrommet, men det kan ordnes. Randi varsler Bjørn L.

Rommene kan brukes (blir nå brukt som teststasjon for ansatte)

3.etg skal snart ut på anbud, sannsynligvis i februar (internasjonalt pga størrelsen).

Helsestasjonen er ikke ferdig prosjektert, blir sannsynligvis i februar. Ligger i investeringsbudsjettet, skal opp i Kommunestyret i jan/febr

Kårstua; er i gang med fundamentering

Kantine og møterom; er avklart at det kan bestilles i kontrakten på samme arkitekt

Carporter tas i samme sak som kantine, møterom og Kårstua (både inne og ute).

Kontorer: Det vil være ledige kontorplasser på Tjønnsenteret fra 1.juni, når Fjellfysio flytter.

Bør alle HTV'er ha kontor i Rådhuset? Er det mulig å dele kontor for f.eks HVO og HTV for NSF? Toril sjekker.

Dusj til hjemmeboende; det vil i en periode frem til Utegruppen tar i bruk Kongsheim være nødvendig med midlertidige løsninger

Ref: Randi