

FREMDRIFTSPLAN UTVIKLINGSPROSESS HELSE OG OMSORG

2021	2022	2023	2024
Prosjektering Planlegging Anbud ny korttidsavdeling Byggestart ny korttidsavdeling «Ny» drift tilrettelagte boliger Tjønnsenteret planlegges »Ny» Langtidsavdeling med skjermede plasser planlegges	«Ny» drift tilrettelagte boliger implementeres. Ny korttidsavdeling ferdigstilles 4 kvartal. »Ny» Langtidsavdeling med skjermede plasser planlegges – «Flytteprosess» starter?	Byggestart ny boligmasse TFF	I løpet av 2024 fullføres tilpasningen inn i ny driftsstruktur Ny boligmasse TFF ferdigstilles. Byggestart nye Tilrettelagte boliger?
	Prosjektering Planlegging Anbud ny boligmasse TFF Planlegging nye tilrettelagte boliger?	Prosjektering Planlegging Anbud ny boligmasse TFF Planlegging nye tilrettelagte boliger?	
Helsestasjon?	Helsestasjon? Institusjonskjøkken?	Institusjonskjøkken?	
Legekontor ferdigstilles høst 2021.			