
 

 

 

 

 

 

TYNSET KOMMUNE – Tekniske tjenester 

 

 

Hovedplan for Vann og Avløp 2016-2028 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hovedplan  for Vann og Avløp 2016-2028    

 

 

FORORD  

Hovedplan for Vann og Avløp 2016-2028 er en teknisk plan, som gir grunnlag for overordnede 
beslutninger om tiltak på vannlednings- og avløpsnettet i Tynset kommune. Dette dokumentet er 
"fullversjonen" og er først og fremst ment for intern bruk i avdelingen. Det er i tillegg utarbeidet 
en sammendragsversjon av hovedplanen som skal leveres til politiske behandling.  

Hovedplanen er kommunens overordnede strategidokument for å møte morgendagens 
utfordringer med tanke på å levere nok, godt og sikkert vann og sørge for at spillvann og 
overvann håndteres og renses effektiv, slik at det ikke medfører ulemper.  

Planen omhandler drikkevannskilder, vannverk for drikkevann, transportsystemet for 
drikkevann til forbruker, transportsystem for avløpsvann, renseanlegg for avløpsvann og 
overvannshåndtering.  

Antall innbyggere i Tynset kommune vil øke moderat i årene som kommer i henhold til de 
foreliggende befolkningsprognosene. Tiltak på vann- og avløpsnettet må ta hensyn til dette, og 
med en forventet levetid på minst 100 år for nye ledningsanlegg er det tatt høyde for en moderat 
befolkningsvekst i dimensjoneringsgrunnlaget.  

Kravene til vannkvalitet levert til forbruker, til sikkerhet mot helseskadelige organismer i 
drikkevannet og til vannkvalitet i vassdragene og i sjøen er økende. Tynset kommune må sørge 
for at brukerinteressene ivaretas og påse at vannkvaliteten levert til forbruker er god.  

Lekkasjenivået og innlekking av fremmedvann, spesielt under sterk nedbør og snøsmelting, er 
høyere enn ønskelig. Dette påvirker leveringssikkerheten og til tider er det vanskelig å 
overholde rensekravene. Erfaringer viser at lekkasjenivået blir redusert gjennom rehabilitering 
av problemstrekninger og kummene. Fremmedvann og tap på ledningsnettet må kartlegges for å 
velge effektive tiltak. Fokus må rettes mot disse aktivitetene på kort og lang sikt for å 
opprettholde eller forbedre ledningsnettets funksjonsevne.  

Ny rullering av Hovedplanen bør gjøres i løpet av fire år.  

Arbeidet med hovedplanen har vært gjennomført i en arbeidsgruppe ledet av Per John Valle fra 
Tynset kommune. Arbeidsgruppen har for øvrig bestått av: 

• Kjell Erik Bangen, Avdelingsleder Teknisk drift Tynset kommune 
• John Kvernbekkeng, Driftsleder Teknisk drift Tynset kommune 
• Målfrid Storfjell, Driftsassistansen Hedmark (DiH) 
• Irene Elveos, Driftsassistansen Hedmark (DiH) 

 

Ekstern bistand er innhentet fra COWI AS. 

 

 

 

 

Tynset, november 2015  

16.11.2015 
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1. ORIENTERING OM PLANARBEIDET 
1.1 BAKGRUNN OG FORMÅL 
Tjenesteområdet tekniske tjenester har gitt mandat for utarbeidelse av en teknisk hovedplan for 
vann og avløp med en planperiode på 12 år fra 2016 frem mot 2028. 

Målsettingen er en rapport med prioritering av tiltak for å sikre nok, godt og sikkert vann, 
effektiv håndtering og rensing av spillvann, samt å overholde myndighetskrav innen området. 

I hovedplanen formuleres overordnede mål og delmål i forhold til kommunens vannforsyning 
og avløpshåndtering, dagens tilstand for anleggene beskrives i forhold til de oppsatte mål og det 
foreslås nødvendige tiltak for de kommende 12 årene. Planen vil være et grunnleggende 
styringsdokument for å nå eller nærme seg egne oppsatte mål samt krav sentrale myndigheter 
setter gjennom lov og forskrift. Samtidig vil tiltaksplanen være utgangspunkt for kommunens 
budsjett og økonomiplan.  

En hovedplan baseres på dimensjoneringsforutsetninger som er lagt i kommunedelplaner. På 
grunn av behovet for et lengre perspektiv enn kommunedelplanens tidshorisont, er det i denne 
hovedplanen utarbeidet en langsiktig prognose for en mulig utvikling frem mot 2050. 

1.2 PLANARBEID 
Planarbeidet startet opp i februar 2015 og har pågått frem til november 2015. Arbeidsgruppen 
har vært bestående av: 

• Per John Valle, Teknisk sjef Tynset kommune 
• Kjell Erik Bangen, Avdelingsleder Teknisk drift Tynset kommune 
• John Kvernbekkeng, Driftsleder Teknisk drift Tynset kommune 
• Målfrid Storfjell, Driftsassistansen Hedmark (DiH) 
• Irene Elveos, Driftsassistansen Hedmark (DiH) 
• Kristian Dalen, COWI AS 
• Anja Wingstedt, COWI AS 
• Eva Kathrine Lie, COWI AS 

Arbeidsgruppen har i prosessen gjennomført 8 fellesmøter, der man har tatt opp aktuelle 
forhåndsannonserte og forberedte temaer som har vært av betydning for utarbeidelse av planen. 
Alle deltagere har bidratt med innspill og faglige vurderinger.  

Følgende møteserie med hovedtemaer er gjennomført: 

Tabell 1: Møteoversikt med arbeidsgruppen og hovedtema 

Dato Hovedtema 
06.02.2015 Oppstartsmøte 
11.03.2015 Befaring av VA-anlegg  
18.-19.03.2015 ROS-analyser 
13.04.2015 Grunnlag, rammebetingelsene, målsetning 
12.05.2015 Prognoser, Kapasitet 
03.09.2015 Tiltaksplan, Saneringsplan 
15.10.2015 Gjennomgang første utkast 
16.11.2015 Overlevering av hovedplan 

Utover dette er det avholdt interne møter mellom DiH og Tynset kommune som forberedelse til 
fellesmøtene. 
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1.3 OMFANG 
På Figur 1 er vist det prinsipielle omfanget av hovedplaner og en grov avgrensning av hvilke 
tiltaksområder som inngår i kommunens gebyrgrunnlaget.  

 

 
Figur 1: Planarbeidets omfang 

Tiltak på overvannssystemet inngår strengt tatt ikke i gebyrgrunnlaget. I Tynset kommune er 
overvannssystemet forutsatt å inngå i de områdene som dekkes av spillvannsnettet og tiltak 
inngår derfor i gebyrgrunnlaget. Planen omfatter dermed alle kommunale vann-, spillvann- og 
overvannsanlegg. 

1.4 PLANSTRUKTUR 
Hovedplan for vann og avløp er en overordnet teknisk plan med innlagt tiltaksplan. Tiltakene tar 
utgangspunkt i utviklingen på lang sikt, og det er forutsatt at planen revideres jevnlig.  

Tiltaksplanen bør gjennomgås årlig på administrativt nivå og justeres i forbindelse med 
budsjett- og økonomiplanprosessene i kommunen. Dette vil gi en god sammenheng mellom 
tiltak i hovedplan og budsjett/økonomiplan.  

Hovedplanen bør rulleres etter ca. 4 år. I en slik rullering oppdateres planen i henhold til 
endrede rammebetingelser og forutsetninger. 

Hovedplanen er bygget opp som følger: 

a. Sammendrag 
b. Hovedplandokumentet 
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1.5 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 
Tynset kommune er beliggende Nord-Østerdalen i Hedmark fylke. Den grenser til Folldal og 
Oppdal i vest, Tolga i nordøst og øst, Rendalen og Alvdal i sør og Rennebu og Midtre Gauldal i 
nord. 

Totalt areal:  1 879 km²  

Befolkning:  5 530 (pr. 1.1.2015) 

Resipienter for avrenning i Tynset kommune er Glåma, Savalen, Orkla og Kvernbekken (videre 
til Tysla). 

Jordbruket er en meget viktig næringsvei for kommunen. Det beste jordbruksarealet ligger ved 
Glåma. Tynset har få arbeidsplasser i industri men en høy andel av privat tjenesteyting og 
offentlig forvaltning.  

Det er en stor andel fritidsboliger i området og mange arbeidsplasser er knyttet til turisme. 
  

  

Figur 2: Oversiktskart Tynset  
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1.6 KOMMUNAL ORGANISASJON OG ANSVAR 
Organisasjonen i Tynset kommune per i dag er vist i Figur 3. Tynset kommune har en flat 
organisering med rådmannen som øverste administrative leder. Under rådmannen er det 17 
tjenesteområder (resultatenheter). Vann og avløp er organisert under Tekniske tjenester til 
sammen med brannvern og drift av kommunale veier og bygg. 

 
Figur 3: Organisasjon Tynset kommune 

Per i dag er det 3,1 årsverk tilknyttet vann og avløp. Tjenesteområdet vann og avløp har 
følgende ansvarsområder:  

Ansvar for vannsektoren 
Tynset kommune er ansvarlig for kommunens vannledningsnett i Tynset, Savalen, Kvikne, 
Ulset og Tylldalen. 

Ansvar for avløpssektoren 
Tynset kommune er ansvarlig for kommunens avløpssystem i Tynset, Savalen, Kvikne, Fåset, 
Telneset, Ulset og Tylldalen og utslipp fra det. 
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1.7 DEFINISJONER  

1.7.1 Vann 

Desinfeksjon  Prosess som eliminerer de flest mikroorganismer.  
Drikkevann  Vann til drikke og annet næringsmiddelformål og hygienisk bruk.  
Dimensjonerende vannforbruk  Vannforbruket for den timen i året det er størst forbruk. 
fmaks Maksdøgn-faktor. Forholdet mellom vannforbruket i det døgnet i året 

det brukes mest vann og gjennomsnittsdøgnet.  
Hygienisk barriere  En barriere som hindrer at drikkevann inneholder smittestoffer, 

kjemiske komponenter eller fysiske stoffer i slike mengder at vannet 
kan representere en helsemessig risiko.  

Internkontroll  Å påse at krav fastsatt eller i medhold av lov eller forskrift overholdes.  
Internkontrollsystem  Systematiske tiltak som skal sikre og dokumentere at aktivitetene 

utøves i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller 
forskrift. De systematiske tiltakene skal være beskrevet i administrative 
prosedyrer.  

kmaks Makstime-faktor. Forholdet mellom vannforbruket i den timen i 
maksdøgnet vannforbruket er høyest, og gjennomsnittstimen i 
maksdøgnet.  

l/s Liter per sekund. Enhet som brukes for vannføring.  
Lekkasje Tap av vann på hovedledninger, private stikkledninger og sløsing hos 

abonnentene (toalett som renner, frosttapping mv.).  
Leveringssikkerhet  Tilfredsstillende levering av vann i vannverkets forsyningsområde med 

hensyn til mengde og regularitet.  
Maks. døgnforbruk Qmaksdøgn Forbruket det døgnet i året som har størst vannforbruk (m3/d eller l/s).  
Maks. timeforbruk Qmakstime Det største timeforbruket under normale forhold (ikke brann m.a.).  
Midlere døgnforbruk Qmiddel Gjennomsnittlig vannforbruk.  
Nødvann Leveranse av vann til drikke og personlig hygiene distribuert uten bruk 

av det ordinære ledningsnettet. 
Reservevann  Leveranse av vann ved bruk av alternativ hovedvannkilde og med 

distribusjon gjennom det ordinære ledningsnettet.  
Råvann  Alt vann som kommer inn i vanntilsigsområde og vannkilde, herunder 

overflatevann, grunnvann, vann fra nedbør mv.  
Spesifikt vannforbruk  Vannforbruk per enhet. Enheten kan være l/p*d (liter per person per 

døgn) eller l/d*d (liter per dyr per døgn).  
Transportsystem  Overføringsledninger, pumpestasjoner, ventiler, brannventiler, 

bassenger, tanker mv., samt fordelingsnett frem til den enkelte 
eiendoms tilknyttede stikkledning.  

Vannbehandling  Prosess som endrer vannets fysiske, kjemiske eller mikrobiologiske 
sammensetning.  

Vannverk  Innretninger og lokaler for vannbehandling.  
Vannforsyningssone  Vanntilsigsområde, vannkilde, vannbehandling, vannverk, 

transportsystem og driftsrutiner. Vannforsyningssystemet omfatter 
også vannet. Et vannforsyningssystem kan bestå av flere vannverk.  
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1.7.2 Avløp 

Avløpsledning Fellesbetegnelse for spillvanns- og overvanns- og drensledning.  
Avløpssone Nedslagsfelt/avrenningsområde der det i et lengre perspektiv vil/kan være naturlig å 

samle avløpet og føre dette til et felles renseanlegg eller eventuelt til et felles 
oppsamlingspunkt for overføring til eksternt renseanlegg. 

BOF5 Biologisk oksygenforbruk (utrykk for mengde organisk stoff i avløpsvannet). 
Drensledning Avløpsledning som kun fører avløpsvann/drensvann fra drenering av undergrunnen. 
Flom Vannføring som overstiger kapasiteten av overvannsløsningen og fører til 

oversvømmelse. 
Flomvei Naturlig eller anlagte vannløp hvor vannet avledes ved flom. 
fmaks Forhold mellom maksuke og midlere døgntilførsel. 
Fordrøyning Midlertidig magasinering av overvann. 
Infiltrasjon Nedbørsvannets nedtrengning i grunnen. 
KOF Kjemisk oksygenforbruk (utrykk for mengde organisk stoff i avløpsvannet). 
LOD Lokal OvervannsDisponering: Lokal håndtering av overvann hindrer overvannet i å 

renne direkte til avløpsledninger eller vassdrag.  
Overvann Avrenning av nedbør og vann fra snøsmelting på overflaten, samt drensvann og 

grunnvann. 
Overvannsledning Avløpsledning som kun fører avløpsvann/overvann fra nedbør og overflateavrenning 

på terreng.  
Oversvømmelse Midlertidig vann på areal som normalt er tørt. 
P (p) Angir spesifikk avløpsmengde (per person). 
PE (pe) Angir spesifikk organisk belastning. 1 pe defineres som mengden organisk stoff som 

brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5) på 60 
gram oksygen per døgn.  

Qs 
Qdim 

Midlere spillvannsmengde over døgnet. 
Dimensjonerende tilrenning til renseanlegg.  

Qmaksdim Maksimal dimensjonerende tilrenning til renseanlegg ved nedbør/snøsmelting. 
Rensedistrikt Et definert geografisk område i kommunen, som betjenes av et renseanlegg. 

Rensedistrikt kan igjen deles inn i ulike avløpssoner.  
Resipient Mottager av behandlet eller ubehandlet avløpsvann. For eksempel hav, innsjø, elv 

eller jord/grunnvann. 
Separatsystem Avløpssystem bestående av spillvannsledninger og overvannsløsninger. 
Spillvann Avløpsvann fra husholdninger, næringsvirksomhet, offentlige institusjoner etc. 
Spillvannsledning Avløpsledning som kun fører avløpsvann/spillvann fra sanitærinstallasjoner og 

gulvsluk i bygninger samt prosessavløp fra industrivirksomhet.  
Ptot Total-fosfor (uttrykk for mengde fosfor i avløpsvannet). 
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2. RAMMEBETINGELSER 
2.1 FELLES FOR VANN OG AVLØP 

2.1.1 Plan og bygningsloven 

Plan- og bygningsloven (PBL) er den generelle arealdisponeringsloven i Norge. På grunnlag av 
oversiktsplaner og reguleringsplaner, legger den føringer for hvordan arealene kan utnyttes. 
Oppføring av et VA-teknisk bygg og fremføring av ledninger krever tillatelse etter PBL. Den 
stiller samtidig krav om at alle bygninger skal ha tilfredsstillende vannforsyning før 
byggetillatelse gis. Kommunen er myndighet etter PBL.  

Plan og bygningsloven hjemler også muligheten for kommunen til å pålegge tilkobling av 
eksisterende bebyggelse til kommunalt nett dersom det ligger offentlige ledninger eller blir 
anlagt offentlige ledninger på eller i nærheten av eiendommen. Det vises til §27-1 i Plan- og 
bygningsloven.  

2.1.2 Lov om kommunale vann- og avløpsanlegg 

I 2012 trådte ny lov om kommunale vann- og avløpsanlegg i kraft. Lovens formål og 
hovedregel tilsier at vann- og avløpsanlegg skal være i kommunalt eie. Dette gjelder ved 
nyetableringer, utvidelse og sammenslåing av eksisterende anlegg samt ved salg av eksisterende 
anlegg. Kommunen kan i særlige tilfeller tillate privat eie, men i så fall skal anlegget 
organiseres som et andelslag eid av brukerne. 

2.1.3 Internkontrollforskriften 

Internkontrollforskriften har som formål å fremme et forbedringsarbeid i virksomhetene 
gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak innen: 

• Arbeidsmiljø og sikkerhet 
• Forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester 
• Vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall slik at målene 

i helse, miljø og sikkerhetslovgivningen oppnås. 

Vann 
Internkontrollkravet gjelder for alle vannforsyningssystem uansett størrelse, unntatt egen 
vannforsyning til en enkelt husholdning. Kravet om internkontroll understreker vannverkseiers 
ansvar for på en systematisk måte å sikre tilstrekkelig leveranse av drikkevann, og innebærer at 
vannverkseier skal se til at eget tilsyn, drift og vedlikehold er slik at man tilfredsstiller kravene i 
drikkevannsforskriften. Omfanget av internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art og 
omfang. 

Avløp 
Hele avløpsvirksomheten er underlagt forskrift om systematisk helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Tilsynsmyndigheter fører tilsyn med 
og gir veiledning om gjennomføring og etterlevelse av forskriften. Arbeidstilsynet fører tilsyn 
med hjemmel i arbeidsmiljøloven, mens Fylkesmannens miljøvernavdeling fører tilsyn med 
hjemmel i de deler av forurensningsloven der de er forurensningsmyndighet. 

Internkontroll for IKT-systemene i Tynset kommune styres av en egen gruppe innenfor 
FARTT-samarbeidet. Kommunen har i 2013 etablert et elektronisk internkontrollsystem, 
Kvalitetslosen. 
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2.2 VANN 

2.2.1 Generelt 

Virksomheter som produserer eller omsetter drikkevann, kildevann og naturlig mineralvann må 
forholde seg til regelverket innen næringsmiddelforvaltningen og helseforvaltningen. Sentrale 
lover som ligger til grunn for forvaltningen på disse områdene er:  

• Lov om matproduksjon og mattrygghet (Matloven) 
• Lov om helsetjenesten i kommunene 
• Lov om helsemessig og sosial beredskap  

Med utgangspunkt i disse lovene er det laget forskrifter som regulerer den aktuelle 
vannforsyningen, eksempelvis:  

• Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) 
• Veileder til drikkevannsforskriften  
• Forskrift om utvinning og frambud mv. av naturlig mineralvann og kildevann 

Alle materialer og kjemikalier som benyttes i et vannforsyningssystem, for eksempel i et 
vannverk eller i et tapperi, skal tilfredsstille strenge krav. Kjemiske produkter for behandling av 
drikkevann, herunder produkter til desinfeksjon av drikkevann, skal være godkjent av 
Mattilsynet.  

2.2.2 Drikkevannsdirektivet 

EU's drikkevannsdirektiv, som ble vedtatt i Norge som en del av EØS avtalen, er innarbeidet i 
norsk regelverk ved drikkevannsforskriften. Direktivet er et minimumsdirektiv som Norge må 
følge, men hvor vi står fritt til å velge strengere krav eller også andre krav enn det direktivet 
omtaler. Drikkevannsdirektivet angir ikke krav til kvaliteten på råvannet som skal benyttes, men 
bare til det ferdige produktet; dvs. til det vannet man leverer til de enkelte forbrukere. Direktivet 
er for tiden under revisjon. 

2.2.3 Drikkevannsforskriften 

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften), som revideres fortiden, er 
den sentrale forskrift som gir de grunnleggende føringer på drikkevannsområdet i Norge. 
Drikkevannsforskriften er hjemlet i Matloven, Kommunehelsetjenesteloven og Lov om 
helsemessig og sosial beredskap. Drikkevannsforskriften er i tråd med gjeldende EU-direktiv 
for drikkevann.  

Drikkevannsforskriften stiller bl.a. krav til drikkevannets kvalitet og mengde og inneholder 
bestemmelser om beredskap. Kvalitetskravene uttrykkes gjennom krav til ca. 60 ulike 
analyseparametere. Det skal være leveringssikkerhet for å kunne levere tilstrekkelige mengder 
drikkevann under normale forhold, og en beredskap som sikrer tilstrekkelige mengder også 
under kriser og katastrofer, inklusive krigssituasjoner.  

Et sentralt krav i drikkevannsforskriften er at vannforsyningssystemet skal inneholde 2 
uavhengige barrierer for å forhindre at sykdomsframkallende mikroorganismer kommer ut på 
vannledningsnettet.  

Mattilsynet er godkjennings- og tilsynsmyndighet for vannforsyningsanlegg. Tynset kommune 
har ingen pålegg fra Mattilsynet per i dag. 

2.2.4 Lov om helsemessig og sosial beredskap 

Formålet med loven er å verne befolkningens liv og helse og bidra til at nødvendig helsehjelp 
og sosiale tjenester kan tilbys befolkningen under krig og ved kriser og katastrofer i fredstid. 
Loven gjelder generelt for den offentlige helse - og sosialtjeneste og for bl.a. vannverk. 
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2.2.5 Beredskapsvannforsyning 

Drikkevannsforskriften stiller krav til leverandøren av drikkevannet til enhver tid å sikre 
kundene vann av forskriftsmessig karakter. Vannverkseier må derfor selv vurdere sikkerheten i 
sin forsyning. Mattilsynet vil gjennom utøvelse av tilsyn kunne kreve tiltak gjennomført dersom 
sikkerheten i tilførsel av vann med god kvalitet ikke vurderes å være på et akseptabelt nivå. 

2.2.6 Forskrift om slokkevann 

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn definerer krav til slokkevannforsyning. Kravene 
er generelle og angir ikke mengder. Veiledning til forskrift om tekniske krav til byggverk 
(TEK10) spesifiserer mengder:  

Slokkevannskapasitet må være:  
a) Minst 20 l/s i småhusbebyggelse  
b) Minst 50 l/s, fordelt på minst to uttak, i annen bebyggelse 

Slokkevann kan hentes fra flere kilder, for eks. fra tank på bil, vannledningsnett, sjø, eller 
basseng. Det er således ikke påkrevd at vannledningsnettet skal kunne levere alt slokkevann.  

2.2.7 Protokoll for vann og helse 

Protokoll om vann og helse har som mål å beskytte menneskers helse og velvære ved bedre 
vannforvaltning, herunder beskyttelse av vann og økosystemer, og ved å forebygge, kontrollere 
og redusere vannrelaterte sykdommer.  

I 2014 vedtok regjeringen nasjonale mål for vann i Norge. Protokollen forplikter nasjonale 
myndigheter til å utarbeide nasjonale mål og påse at de fastsatte målene oppfylles, som blant 
annet vil innebære økt oppmerksomhet på vannverkenes forpliktelser til å sørge for at 
abonnentene til enhver tid får rent drikkevann.  

Målene er vedtatt for å oppnå en tilstrekkelig forsyning av rent drikkevann og tilfredsstillende 
sanitære forhold for alle. I tillegg skal det være en effektiv beskyttelse av vannkilder som brukes 
til drikkevann.  
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2.3 AVLØP 

2.3.1 Generelt 

Hovedplanarbeidet i kommunene er basert på føringer fra andre forvaltningsorganer, som EU, 
Miljøverndepartementet, Fylkeskommunen, m.fl. I tillegg finnes lokale forutsetninger som 
styrer omfanget av og type tiltak på avløpssiden.  

I de senere årene har staten endret sin politikk på avløpssektoren. Fra tidligere å stille krav til 
tekniske løsninger og detaljer, er fokus nå endret til mål og resultatstyring, fokus på 
resipienttilstand og implementering av internasjonale føringer. 

2.3.2 Forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften) 

Formålet med denne forskriften er å gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en 
mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene.  

Forskriften skal sikre at det utarbeides og vedtas regionale forvaltningsplaner med tilhørende 
tiltaksprogrammer med sikte på å oppfylle miljømålene, og sørge for at det fremskaffes 
nødvendig kunnskapsgrunnlag for dette arbeidet.  

2.3.3 Rammedirektivet for vann (Vanndirektivet) 

Hovedelementene i vanndirektivet er: 

• Forvaltning av vannforekomstene etter nedslagsfelt. 
• Forpliktende omforente miljømål og overvåkning på tvers av eksisterende 

administrasjonsgrenser.   
• Økologiske mål, krav om god økologisk status innen 2015 i Europa, for Norge er dette 

utsatt til 2021. 

Etter den siste revisjonen av vannforskriften er Norge delt inn i 11 vannregioner basert på 
nedbørfelt med en fylkeskommune som myndighet i hver region.  

Vassdragene i Tynset tilhører både vannregion Glåma med Østfold Fylkeskommune som 
vannregionmyndighet og vannregion Trøndelag med Sør-Trøndelag Fylkeskommune som 
vannregionmyndighet. Vannregionene er delt inn i flere vannområder og Tynset kommune har 
vassdrag i «Vannområde Glåma», «Vannområde Orklavassdrag» og noe nedbørfelt i 
«Vannområde Gaula». 

2.3.4 Lov om forvaltning av naturens mangfold 

Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige, og geologiske mangfold 
og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern. 

2.3.5 Lov om vern mot forurensninger og avfall (Forurensningsloven) 

Loven har som formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende 
forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av avfall.  

Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til 
helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse. 

2.3.6 Lov om vassdrag og grunnvann (Vannressursloven) 

Hensikten med loven er å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag 
og grunnvann.  §9 i denne loven angir bl.a. at vassdragsmyndigheten kan fastsette kvalitetsmål 
for vassdrag, blant annet om vannføring, stoffinnhold og artsforekomster i vassdraget. 
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2.3.7 Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften) 

Forurensningsforskriften omfatter alle typer forurensning og erstatter en rekke forskrifter for 
ulike sektorer.  

I forurensningsforskriftens del 4 Avløp, er forskrifter samlet som berører avløpsforhold. Den 
omfatter følgende kapittel, som er relevant i denne hovedplanen: 

• Kapittel 11:  Generelle bestemmelser. 
• Kapittel 12:  Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og 

  lignende. 
- Gjelder for utslipp mindre enn 50 pe med kommunen som 

forurensningsmyndighet. 
• Kapittel 13:  Krav til utslipp av avløpsvann fra mindre tettbebyggelser. 

- Gjelder for utslipp mindre enn 2000 pe til ferskvann, mindre 
enn 2000 pe til elvemunning eller mindre enn 10.000 pe til sjø 
med kommunen som forurensningsmyndighet.  

• Kapittel 14:  Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større  
  tettbebyggelser. 

- Gjelder for utslipp større enn eller lik 2000 pe til ferskvann, 
større enn eller lik 2000 pe til elvemunning eller større enn 
10.000 pe til sjø med Fylkesmannen som 
forurensningsmyndighet. 

• Kapittel 15:  Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann. 
• Kapittel 15 A:  Påslipp. 
• Kapittel 15 B:  Rensning av avløpsvann. 

2.3.8 Utslippstillatelse Tynset rensedistrikt 

Utslippstillatelse for avløpsanlegg i Tynset tettbebyggelse er gitt av Fylkesmannen i Hedmark 
for utslipp av kommunalt avløpsvann tilsvarende 3 200 pe til vassdrag. 

I tillatelsene er det stilt krav angående rensekrav, utforming og drift av anlegget, utslipp, lukt og 
støy, prøvetaking, overvåking, varsling og rapportering. Disse er nærmere beskrevet senere i 
planen. Videre setter utslippstillatelsen krav til følgende tiltak: 

Tabell 2: Krav og tidsfrister i utslippstillatelse 

Tiltak  Frist  Status 
Utarbeidelse av ROS-analyse  31.12.2014  Utført 
Utarbeide tiltaksplan mot tilførsler av overvann til avløpssystem  31.12.2016  Ikke utført 

Vurdere behov for rensing av overvann  31.12.2016  Ikke utført 
Innføre systematisk registrering av utlekking fra ledningsnett  31.12.2016  Ikke utført 
Fastsette mål for årlig virkningsgrad for avløpsnettet  31.12.2016  Ikke utført 
Gjennomføre planlagte tiltak for å redusere utlekking  Kontinuerlig  Ikke utført 
Gjennomføre usikkerhetsvurdering for utslippsdata  31.12.2016  Ikke utført 
Etablere system for vurdering av energiforbruk  31.12.2016  Utført 
KOSTRA-rapportering  15.2 – årlig  Utføres årlig 
Lage årsrapport avløpsanlegg  15.3 – årlig  Utføres årlig 

Manglende krav inngår som tiltak i hovedplanen.  
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2.4 KOMMUNALE VEDTAK OG BESTEMMELSER 

2.4.1 Kommuneplan 

Rammer for arealbruk og det fysiske miljøet rundt i kommunen blir utarbeidet i arealplaner, 
vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven. Kommunen utarbeider og vedtar arealplaner 
som er bindende for videre arealbruk. Dette gjelder kommuneplanens arealdel, 
reguleringsplaner og bebyggelsesplaner. Planene er rettslig bindende for alt arbeid og tiltak som 
omfattes av loven. Det betyr at grunneiere, rettighetshavere og myndighetene er juridisk bundet 
av planene. 

Tynset kommune har en overordnet arealplan (2002-2013) som gjelder for hele kommunen, 
samt 2 delplaner som gjelder område Savalen (2014-2017) og Tynset tettsted. Sistnevnte er 
fortiden under revisjon og forventes vedtatt i november 2015. 

2.4.2 Beredskap 

Kommuneberedskapsplanen dekker hele kommunen og beskriver generelle tiltak og ansvar 
innenfor sivilt beredskap. Tilhørende ROS-analyse behandles av kommunestyret i løpet av 
2015. 

2.4.3 Standard abonnementsvilkår for vann og avløp 

Det tidligere "Normalreglement for sanitæranlegg" er nå endret til "Standard abonnementsvilkår 
for vann- og avløp". Det består av 2 hefter hvorav ett for "Tekniske bestemmelser" og ett for 
"Administrative bestemmelser". Det er flere betydelige endringer i de nye 
abonnementsvilkårene i forhold til det tidligere normalreglementet. Vilkårene er vedtatt i 2009 
og klargjør bl.a. hva som er kommunens og abonnentenes ansvar. 

2.4.4 VA-norm  

Det er utarbeidet en felles VA- norm for Rendalen, Alvdal, Folldal, Os, Stor-Elvdal, Tynset og 
Tolga som er publisert på www.va-norm.no.  

Normen angir spesifikke krav til prosjektering, teknisk utførelse og sluttdokumentasjon for VA-
ledninger som opparbeides i kommunal regi eller som kommunen overtar ansvaret for i ettertid. 
Normen er basert på Norsk Vann sin generelle VA-norm og er supplert med lokale 
bestemmelser. 

2.4.5 Serviceerklæring vann og avløp 

Tynset kommune har utgitt egen serviceerklæring for vann og avløp gjeldende fra 2011. 
Formålet er å bevisstgjøre forbrukerne deres rettigheter og plikter i forhold til kommunens 
vann- og avløpstjenester.   

2.4.6 Lokale forskrifter og retningslinjer 

Forskrift for vann- og avløpsgebyrer  

Tynset kommune har egen forskrift for vann- og avløpsgebyrer. Forskriften omhandler 
beregning og innbetaling av gebyrer for vann- og avløpstjenester. 

Retningslinjer for krav om tilkobling til offentlig vann- og avløpsanlegg  

Tynset kommune har vedtatt retningslinjer for krav om tilkobling til offentlig vann- og 
avløpsanlegg. Retningslinjene er ment som en presisering av §§ 27-1 og 27-2 i Plan- og 
bygningsloven og gjelder alle eiendommer i Tynset kommune. Retningslinjene skal virke 
rettledende når Tynset kommune vurderer krav om tilkobling til offentlig vann- og 
avløpsanlegg. 
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Bestemmelser om vannmåler 

Tynset kommune har vedtatt bestemmelser om vannmåler.  Bestemmelser beskriver ansvar og 
krav for abonnenten ved installasjon av vannmåler. 

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg 
Kommunen kan som forurensningsmyndighet for mindre avløpsanlegg stille krav til 
eksisterende avløpsanlegg. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke 
overstiger 50 pe er vedtatt av Kommunestyret.  

Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg i Tynset 
kommune 

Kommunen kan som forurensningsmyndighet for mindre avløpsanlegg stille krav til å få dekket 
sine kostnader for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg. Forskriften om gebyr for 
saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg er vedtatt i Kommunestyret. 
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2.5 ROS 
Under arbeidet med hovedplanen er det gjennomført en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-
analyse) av vann- og avløpsanleggene. ROS-analysen skal kartlegge farer i forbindelse med 
vann- og avløpsnettet og de tilhørende tekniske installasjoner, klassifisere disse, samt se på 
nødvendig tiltak for å ivareta og opprettholde leveringssikkerheten. Arbeidet danner således et 
grunnlag for prioritering av investeringer og et utgangspunkt for oppdatering av beredskapsplan. 

I risikovurderingen inndeles vann- og avløpsanleggene i to delområder, der ulike hendelser kan 
inntreffe: a) avløpsrenseanlegg b) vannverk. 

Totalt sett ble 21 hendelser analysert og rangert på bakgrunn av risikotallene, definert som 
produktet av sannsynlighet og konsekvens. Det ble identifisert 10 hendelser. Med denne 
bakgrunn ble det foreslått 17 forebyggende tiltak for å redusere risikoen, som er nærmere 
beskrevet i kapitel 8 og 9. 

Noen av tiltakene innebærer omfattende prosjekter med tilhørende investeringer mens andre er 
mer å betrakte som driftstiltak som vil finne sin løsning gjennom det løpende drift- og 
vedlikeholdsprogrammet i selskapet. 

ROS-analysen har vært et nyttig verktøy for hovedplanarbeidet og har vært grunnlaget for 
hvilke tiltak som har blitt foreslått i tiltaksplanen. 

I fremtiden bør det også gjennomføres tilsvarende ROS-analyser i forbindelse med rullering av 
hovedplanen. Disse analysene bør være utført før arbeidet med hovedplanen starter.  
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3. PROGNOSER OG DIMENSJONERINGSFORUTSETNINGER 
3.1 BEFOLKNINGSUTVIKLING 

3.1.1 Befolkningsutvikling 1990-2015 

For å kunne dimensjonere nye langsiktige va-anlegg er det nødvendig å vurdere arealutnyttelsen 
i et tidsperspektiv som strekker seg utover kommuneplanens arealdel. Denne hovedplanen 
baserer seg på den forventede utviklingen i regionen frem mot 2030 og 2050. 

Befolkningsprognoser er heftet med stor usikkerhet. Befolkningsveksten vil påvirkes av 
fruktbarheten, levealder, innvandring, innenlandsk flytting, politikk, økonomi, klima, miljø, 
lokale forhold mm.  

For å anslå fremtidig befolkningsvekst i Tynset kommune er det naturlig å se på statistikk, 
prognoser og eventuelle kommunale vedtak. 

Figur 4 og Figur 5 viser befolkningsutviklingen for Tynset kommune siden 1990. I løpet av 
perioden 1990 til 2015 har befolkningen økt fra 5 356 til 5 562 personer. Dette gir en 
gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på i underkant av 10 personer eller ca. 0,15 %. Som 
figurene viser varierer veksten veldig fra år til år. De siste årene har befolkningsveksten 
imidlertid vært noe høyere. Det skyldes tilflytting.  

 
Figur 4: Befolkningsutvikling 1990-2015 i antall personer 

 
Figur 5: Befolkningsvekst 1990-2015 i prosent 
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3.1.2 Prognose befolkningsutvikling 

Tynset kommune har utarbeidet plandokumenter som legger føringen for utbyggingen av 
boligområder i kommunen pga. forventet befolkningsutvikling. Hovedplanen skal forholde seg 
til dimensjoneringsforutsetninger som er lagt i foreliggende kommunale planer. Disse har 
forholdsvis kort tidshorisont, når man tar i betraktning at det planlegges for infrastruktur med en 
levetid på opptil 100 år. På grunn av behovet for et lengre perspektiv enn tidshorisonten til 
foreliggende planer, er det utarbeidet en prognose frem mot 2050 for en mulig 
befolkningsutvikling. 

Prognosen baserer seg på SSB sin framskrivningen av befolkningen til 2040 med middels 
nasjonalt vekst. Denne prognosen tilsier en økning av dagens befolkning på cirka 16 % eller 
cirka 870 personer frem til 2040, se Figur 6. 

 
Figur 6: Befolkningsutvikling (Kilde: SSB) 

Dette gir en årlig gjennomsnittlig befolkningsvekst på 35 personer eller 0,6 %. Basert på dette 
grunnlaget er det beregnet fremtidige befolkningstall for Tynset for 2030 og 2050, se Tabell 3. 
Her bemerkes at prognosene for perioden etter de første 20 årene må anses som svært usikre. 

Tabell 3: Befolkningstall for Tynset ved ulike tidspunkt 

Årlig vekst Befolkning 2015 Befolkning 2030 Befolkning 2050 

0,6 % 5 530 6 055 6 755 

I følge prognosen vil befolkningstallet for Tynset ved utgangen av planperioden (2028) være 
nesten 6 000 personer. Med tanke på en forventet levetid på minst 100 år for nye 
ledningsanlegg, er det allikevel riktig, å ha en noe lengre tidshorisont enn frem til 2028, når man 
ser på de overordnede tiltakene.  

I denne planen er det derfor valgt å forholde seg til en fremtidig befolkning på 6 755 
personer i 2050, dvs. en forventet vekst på 1 225 personer.  
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3.1.3 Kommunale planer 

Befolkningsutviklingen de kommende årene krever kommunale planer som tilrettelegger for 
utbygging av boligområder for forventet befolkningsvekst. Tynset kommune har utarbeidet 
følgende plandokumenter som legger føringen for utbyggingen av bolig- og hytteområder i 
kommunen: 

• Kommuneplanens arealdel (2002-2013)  
• Kommunedelplan Savalen (2014-2017) 
• Kommunedelplan Tynset tettsted (2007-2019) 

Boligområder 

Tynset kommune skal til enhver tid ha tilgang på boligtomter, som dekker etterspørselen. Tabell 
4 viser antallet boligtomter som er avsatt i de eksisterende kommunale planer.  

Tabell 4: Planlagte boligområder 

Område Antall 
boligtomter 

Kilde Antall 
personer 

Vann/Avløp 

Tynset 241 + 65 
leiligheter 

Kommunedelplan Tynset tettsted 
2007-2019 

673 Vann/Avløp 

Brydalen 4 Kommunedelplan areal 2002-2013 9 Ikke tilknyttet 
Telneset 14 Kommunedelplan areal 2002-2013 31 Avløp 
Auma 12 Kommunedelplan areal 2002-2013 26 Ikke tilknyttet 
Tylldalen 14 Kommunedelplan areal 2002-2013 31 Vann/Avløp 
Fåset 21 Kommunedelplan areal 2002-2013 46 Avløp 
Yset/Kvikne 10 Kommunedelplan areal 2002-2013 22 Vann/Avløp 
Ulset 10 Kommunedelplan areal 2002-2013 22 Vann/Avløp 

Totalt 326 + 65 
leiligheter 

 860 
(748/ 
825) 

 
(Tilknyttet vann/ 
Tilknyttet avløp) 

Den største utbyggingen er planlagt for Tynset fordelt på 12 utbyggingsområder. I tillegg er det 
planlagt for 65 leiligheter i sentrum. Til sammen i kommunen tilrettelegges for 326 boligtomter 
og 65 leiligheter. Ved å ta utgangspunkt i gjennomsnittet på 2,2 (SSB, 2014) antall bosatte per 
bolig/leilighet gir dette rom for en økning av befolkingen på 860 personer til 6 390 personer. 
Dermed dekker kommunen behovet frem til 2040 med dagens boligutbyggingsplaner. For å 
ivareta en fremtidig befolkningsmengde på 6 755 personer i 2050 forutsetter hovedplanen at de 
manglende 365 personer (ca. 166 boliger) bosettes i Tynset. 

Fritidsbebyggelse 

Fritidsbebyggelsen i Tynset kommune spiller en viktig rolle både med tanke på rekreasjon og 
næring. Det har vært stor aktivitet i hyttebygging de siste årene. I Tynset kommune er det i dag 
1702 bebygde fritidseiendommer og 169 setere. Hyttebygging som næring har vært viktig for å 
skape arbeidsplasser og utvikling. 

Kommunedelområdene Savalen, Kvikneskogen og Kvikne er hovedsatsingsområdene for den 
næringsbasert hytteutviklingen i Tynset kommune. Utviklingen i disse områdene skal skje med 
bakgrunn i felles planlegging av områder, uavhengig av eiendomsgrenser, slik at arealene 
brukes til de formålene de er best egnet til. 

  



Hovedplan for Vann og Avløp 2016-2028 

Side 18 av 132 

Tabell 5 viser antallet planlagte tomter, som er avsatt til fritidsbebyggelse i de eksisterende 
kommunale planer i Tynset kommune. 

Tabell 5: Planlagt fritidsbebyggelse 

Område Antall hyttetomter Kilde Vann/Avløp 
Savalen 216 + 27 leiligheter Kommunedelplan Savalen 2014-2017 Vann/Avløp 
Kvikneskogen 94 Kommunedelplan areal 2002-2013 Ikke tilknyttet 
Yset/Kvikne 73 Kommunedelplan areal 2002-2013 Ikke tilknyttet 

Totalt 383 + 27 leiligheter   

Hyttestandard er en viktig faktor som regulerer bruken av hytter. Det skilles mellom hytter med 
lav- og høystandard hvor forskjellen er innlagt vann og avløp. I tillegg kan en snakke om 
mellomstandard hytter som ikke har innlagt vann og avløp, men som har strømforsyning. I 
Tynset kommune finnes en blanding av disse typer. De fleste nye hytter er tilkoblet vann- og 
avløpsnettet. Utviklingen har stor betydning for dimensjonering av kommunens vann- og 
avløpsanlegg og kommer i tillegg til dimensjonerende befolkningsvekst i området. 

Næringsutvikling 

Tynset kommune ønsker å styrke reiselivsnæringa vesentlig de nærmeste årene. Tynset har 
relativt liten kapasitet på overnatting og konferansemuligheter. Dette er særlig viktig for 
utvikling av næringslivet og i forbindelse med større idrettsarrangementer. En forutsetning for å 
styrke satsingen på reiselivet er å styrke infrastrukturen slik at den kan håndtere en betydelig 
vekst. 

Mens kommunal sysselsetting særlig innenfor helse, omsorg, skole og barnehage har økt kraftig 
de siste tiårene, har de tradisjonelle statlige arbeidsplassene innenfor eksempelvis NSB, 
Televerket og Vegvesenet i takt med rasjonalisering og strukturendringer mistet mye av sin 
relative betydning. Offentlig sysselsetting utgjør ca. 40 prosent av arbeidsplassene i Tynset, ca. 
5 prosent over det som er gjennomsnittet i regionen for øvrig.  

Denne planen forutsetter at vannforbruket og avløpsbelastning fra næring vil øke med 10% frem 
mot 2050 for Tynset. For Savalen øker avløpsbelastning for næring tilsvarende antallet nye 
planlagte hyttetomter, da avløpsbelastning fra hytteområder er inkludert i næringsandelen. For 
de andre områdene i kommunen vil vannforbruket og avløpsbelastning fra næring holder seg 
uendret. 
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3.1.4 Tilknytningsgrad og fremtidig utvikling 

Ikke alle personer som bor i en kommune er tilknyttet kommunal vann- og avløpsnettet. Tynset 
kommune består både av tettsteder og spredte eiendommer. I tettsteder er de fleste husstandene 
tilkoblet til det kommunale vann- og avløpsnettet. Landbrukseiendommer har ofte private vann- 
og avløpsanlegg, da avstanden til kommunalt ledningsnett gir for høye tilknytningskostnader. 
Dette fører til at en relativ lav andel av befolkningen er tilknyttet kommunal vann- eller 
avløpstjeneste i kommunen. Andelen av befolkningen, som er tilknyttet kommunal 
vannforsyningen er i dag 65 % og 58 % som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste. Private 
vann- og avløpsanlegg er ikke en del av denne planen. Tilknytningsgraden for hver 
vannforsyningssone og rensedistrikt videre i planen er derfor beregnet utfra antall anlegg, som 
er planlagt ("burde") tilknyttet, og antall anlegg som er tilknyttet til kommunale anlegg i dag.  

Tabell 6 gir en oversikt over dagens tilknytningsgrad per vannforsyningssone og rensedistrikt i 
kommunen. Tallene er oppgitt av kommunen. 

Tabell 6: Dagens tilknytningsgrad ledningsnett 

Tilknytningsgrad Vann Tilknytningsgrad Avløp 
Tynset kommune 98 % Tynset kommune 91 % 

Tynset 98 % Tynset 89 % 
Savalen 100 % Savalen 100 % 
Kvikne 90 % Kvikne 88 % 

Ulset 92 % * Fåset 93 % 
Tylldalen 61 % * Telneset 44 % * 

  Ulset 92 % * 
  Tylldalen 30 % * 

* Mindre enn 50 personer fra bolig og hyttebebyggelse tilknyttet. Noen hus med private anlegg gir stor utslag i tilknytningsgrad. 

Kommunen forventer ikke en stor økning av tilknytning av eksisterende eiendommer i 
fremtiden foruten eiendommer i Tynset, som fortsatt har septiktanker (ca. 107 stk.). 
Kommunen har heller ikke planlagt for flere tilkoblinger enn de nye planlagte 
bolig/hyttefelt, omtalt i kapittel 3.1.3. 

Basert på forventet fremtidig tilkobling viser Tabell 7 prognosen for tilknytningsgraden frem 
mot 2050.  

Tabell 7: Prognose tilknytningsgrad 

Prognose tilknytningsgrad Vann Prognose tilknytningsgrad Avløp 

Vannforsyningssone 2015 2030 2050 Rensedistrikt 2015 2030 2050 

Tynset 98 % 98 % 98 % Tynset 91 % 98 % 99 % 

Savalen 100 % 100 % 100 % Savalen 100 % 100 % 100 % 

Kvikne 90 % 90 % 90 % Kvikne 88 % 88 % 88 % 

Ulset 92 % * 92 % * 92 % * Fåset 93 % 93 % 93 % 

Tylldalen 
  
  

61 % * 61 % * 61 % * Telneset 44 % * 44 % * 44 % * 

Ulset 92 % * 92 % * 92 % * 

Tylldalen 30 % * 30 % * 30 % * 

* Mindre enn 50 personer fra bolig og hyttebebyggelse tilknyttet. Noen hus med private anlegg gir stor utslag i tilknytningsgrad. 
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3.1.5 Fremtidig antall personer tilknyttet 

Basert på fremtidig utbygging og tilknytning av bolig- og hytteområder, se Tabell 4 og Tabell 5, 
beregnes antall personer, som vil være tilknyttet hver vannforsyningssone eller rensedistrikt 
frem til 2030 og 2050. Beregningen tar utgangspunkt i et gjennomsnitt på 2,2 (SSB, 2014) 
personer per bolig/leilighet. I tillegg er 365 personer (ca. 166 boliger), som trenges for den 
antatte befolkningsveksten frem mot 2050, tilført Tynset.  

Tabell 8 og Tabell 9 viser fordelingen av planlagt befolkningsvekst per vannforsyningssone og 
rensedistrikt frem til 2050. 

Tabell 8: Planlagt utbygging fastboende vann 

Vannforsyningssone Antall tomter/Leilighet  Personer 
Personer, antall 

Frem til 2030 Frem til 2050 

Tynset 472 1038 445 593 

Savalen 0 0 0 0 

Kvikne 10 22 9 13 

Ulset 10 22 9 13 

Tylldalen 14 31 13 18 

Sum 506 1113 477 636 

Tabell 9: Planlagt utbygging fastboende avløp 

Rensedistrikt Antall tomter/Leilighet Personer 
Personer, antall 

Frem til 2030 Frem til 2050 

Tynset 472 1038 445 593 

Savalen 0 0 0 0 

Kvikne 10 22 9 13 

Fåset 21 46 20 26 

Telneset 14 31 13 18 

Ulset 10 22 9 13 

Tylldalen 14 31 13 18 

Sum 541 1190 510 680 

Disse tallene legges til grunn for å beregne fremtidige dimensjonerende vann- og 
avløpsmengder. 

Fremtidig økning i tilknytning er mindre enn forventet befolkningsøkning i de ulike 
vannforsyningssonene og rensedistriktene, da noen utbyggingsområder ikke er planlagt 
tilknyttet kommunalt vann/avløpsledningsnett. Den største utbyggingen er forventet i Tynset 
både gjennom nye boligområder og fortetting. Savalen planlegger for utbygging av hyttefelt, 
som kobles til kommunalt nett, mens Kvikne, Ulset, Fåset, Telneset og Tylldalen vil få en 
moderat økning av tilknytning gjennom nye boligområder. 

Fritidsbebyggelse 

Kommunedelområdene Savalen, Kvikneskogen og Kvikne er hovedsatsingsområdene for den 
næringsbasert hytteutviklingen i Tynset kommune, og det er bare i disse områdene det er avsatt 
nye hyttetomter. Mens hyttetomtene i områdene Kvikneskogen og Kvikne vil basere seg på 
private vann- og avløpsløsninger, legges i Savalen til rette for tilknytting til kommunalt vann- 
og avløpsnettet. Dette gjelder 216 tomter og 27 leiligheter. Utbyggingen har stor betydning for 
dimensjonering av kommunens vann- og avløpsanlegg og kommer i tillegg til dimensjonerende 
befolkningsvekst i området. 

Tabell 8 og Tabell 9 viser fordelingen av planlagt utbygging av fritidseiendommer per 
vannforsyningssone og rensedistrikt frem til 2050. 
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Tabell 10: Planlagt utbygging fritidsbebyggelse vann 

Vannforsyningssone Antall hyttetomter Hytter, antall 
Frem til 2030 Frem til 2050 

Tynset 0 0 0 

Savalen 243 104 139 

Kvikne 0 0 0 

Ulset 0 0 0 

Tylldalen 0 0 0 

Sum 243 104 139 

Tabell 11: Planlagt utbygging fritidsbebyggelse avløp 

Rensedistrikt Antall hyttetomter 
Hytter, antall 

Frem til 2030 Frem til 2050 

Tynset 0 0 0 

Savalen 243 104 139 

Kvikne 0 0 0 

Fåset 0 0 0 

Telneset 0 0 0 

Ulset 0 0 0 

Tylldalen 0 0 0 

Sum 243 104 139 

Tilknytning av fritidsbebyggelse har stor betydning for dimensjonering av kommunens vann- og 
avløpsanlegg og kommer i tillegg til dimensjonerende befolkningsvekst i hvert området.  
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3.2 VANNFORSYNING – TILKNYTNING OG VANNMENGDER 

3.2.1 Dagens vannforbruk og lekkasjer 

På Figur 7 er utviklingen i vannproduksjonen vist for hvert vannverk siden 2008. Selv om antall 
innbyggere, som er tilknyttet kommunal vannforsyning, har holdt seg stabilt i denne perioden 
varierer mengden produsert vann en del med en svakt synkende trend de siste årene for Tynset 
og Midtbygda vannverk (Tylldalen). Det påpekes at vannproduksjonen for Midtbygda vannverk 
inneholder også salg til private vannverk. Generelt lavt vannproduksjon i 2011 skyldes 
sannsynligvis mangelfull lagring av data på driftssentralen. 

 
Figur 7: Utvikling i vannforbruk 

På Figur 8 er lekkasjeandel vist for hver vannforsyningssone siden 2008. Lekkasjetapet er 
beregnet som differanse mellom produsert vannmengde og målt/stipulert forbruk. Generelt lavt 
lekkasjeandel i 2011 skyldes mangelfull lagring av data på driftssentralen. Midtbygda vannverk 
(Tylldalen) er ikke med i oversikten. Midtbygda vannverk forsyner både kommunale abonnenter 
og private vannverk. Siden ikke alle abonnentene har vannmåler og mange av disse abonnentene 
er gårder med mange dyr, hvor forbruket varierer mye, er det vanskelig å beregne stipulert 
vannforbruk for kommunale abonnentene. Det er vurdert som sikkert at vannledningsnettet, som 
Midtbygda vannverk Sa eier og drifter, har mye lekkasje. Ledningsnettet, som Tynset kommune 
eier og drifter, er forholdsvis nytt og opplever lite driftsproblemer.  

Gjennomsnittet de siste 4 årene viser en lekkasjeandel på 25 til 40 % for vannforsyningssonene 
Tynset, Savalen, Kvikne og Ulset. 

 

Figur 8: Lekkasjeandel  
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Eksisterende vannregnskap 

I Tabell 12 vises vannregnskapet for 2014 for hver vannforsyningssone. Tallene baserer seg på 
kommunens regnskap på produsert og solgt vannmengde. Offentlig vannforbruk måles ikke og 
er derfor vanskelig å stipulere. Det velges å benytte tall fra vannrapport 1211 som har beregnet 
det offentlig vannforbruket til 5 % av vannproduksjonen. Splitting i offentlig vannforbruk fører 
til en reduksjon av lekkasjetallet.  

Tabell 12: Nytt vannregnskap med totalforbruk fra 2014 

Vannverk 
Husholdning Offentlig Næring Lekkasje Sum 

m³ % m³ % m³ % m³ % m³ 

Tynset 175 019 48 % 18 344 5 % 76 391 21 % 97 128 26 % 366 882 

Savalen 11 046 22 % 2 549 5 % 15 005 29 % 22 383 44 % 50 983 

Kvikne 9 346 34 % 1 391 5 % 4 062 15 % 13 018 47 % 27 817 

Ulset 1 327 78 % 85 5 % 0 0 % 288 17 % 1 700 

Midtbygda* 1 811 6 % 1 559 5 % 574 2 % 27 238 87 % 31 182 

* Tallene for Midtbygda vannverk anses som svært usikkert, da salg til private vannverk inngår i summen av vannproduksjonen.  

3.2.2 Eksisterende og fremtidig tilknytning 

I Tabell 13 er eksisterende og fremtidig tilknytning til kommunalt vannledningsnett 
sammenstilt. Eksisterende antall personer er basert på et gjennomsnitt på 2,2 (SSB, 2014) antall 
personer per abonnent (bolig). Dagens vannforbruket for næring er registrert årsforbruk fra 
næring for 2014 i l/s. Økning i antall tilknyttet personer og hytter, baserer seg på fordelingen av 
planlagt befolkningsvekst og hytteutbygging, beskrevet i kapitel 3.1.5. Økning av 
næringsforbruket baserer seg på forventet utvikling av næringsområder i kommunen, beskrevet 
nærmere i kapitel 3.1.3. 

Tabell 13: Tilknytning ulike forbrukstyper 

Vannverk Antall abonnenter 
Personer, antall Hytter, antall Næring, l/s 

2015 2030 2050 2015 2030 2050 2015 2030 2050 

Tynset 
1 279 boliger, 6 hytter, 
industri tilsvarende 1 000 
personer 

2 814 3 259 3 852 6 6 6 2,4 2,5 2,7 

Savalen 
20 boliger, 148 
fritidsboliger, 1 hotell 

44 44 44 148 252 391 0,5 0,5 0,5 

Kvikne 48 boliger, 17 fritidsboliger 106 115 128 17 17 17 0,1 0,1 0,1 

Ulset 11 boliger, bakeri 24 34 46 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Midtbygda* 14 boliger + Midtbygda 31 44 62 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

 

  

                                                      

 

 
1 Vannrapport 121: Rapport fra vannverksregisteret, Folkehelseinstituttet 2014 
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3.2.3 Fremtidige dimensjonerende vannmengder 

For beregning av dimensjonerende vannmengder er følgende forutsetninger lagt til grunn. For 
hver vannforsyningssone er det spesifikke personforbruket i l/p*d beregnet, der hytteforbruket 
er satt til 600 l/hytte*d med en gjennomsnittlig brukstid på 3 måneder per år. Det spesifikke 
personforbruket per vannforsyningssone er vist i Tabell 14.  

Tabell 14: Spesifikk personforbruk 

Vannverk Personer, antall Hytter, antall Husholdning [m³/år] 
Beregnet spesifikk 

personforbruk [l/p*d] 

Tynset 2 814 6 175 019 170 

Savalen 44 148 11 046 190 

Kvikne 106 17 9 346 219 

Ulset 24 0 1 327 150 

Midtbygda* 31 0 1 811 161 

Dagens personforbruk for Tynset er på 170 l/p*d og legges til grunn for beregning av fremtidig 
vannforbruk for Tynset.  

Personforbruket for de mindre vannforsyningssonene påvirkes delvis sterk av hytteforbruket, 
som er vanskelig å stipulere. Dette gjelder for Savalen og Kvikne, som er vannforsyningssoner 
med høy andel hytter. For Ulset og Tylldalen vises et lavere personforbruk enn for Tynset. Dette 
er vanlig for mindre vannforsyningssoner. For videre beregning av dimensjonerende 
vannmengder for Savalen, Kvikne, Ulset og Tylldalen antas et gjennomsnittlige personforbruket 
på 160 l/p*d. 

Det er forutsatt at det spesifikke personforbruket holder seg uendret frem til 2050. Ut fra dagens 
personforbruk og forventet tilknytning og kommunens ambisjon om lekkasjereduksjon er 
fremtidig vannforbruk beregnet for de ulike vannforsyningssonene. 

Tabell 15: Fremtidig vannforbruk [m³/d] 

Vannverk 
Husholdning [m³/d] Offentlig [m³/d] Næring [m³/d] Lekkasje [m³/d] 

2015 2030 2050 2015 2030 2050 2015 2030 2050 2015 % 2030 % 2050 % 

Tynset 482 558 658 50 51 58 209 220 230 267 26 % 207 20 % 237 20 % 

Savalen 96 158 242 13 15 19 41 41 41 61 44 % 92 30 % 75 20 % 

Kvikne 27 29 31 4 3 3 11 11 11 36 47 % 18 30 % 11 20 % 

Ulset 4 5 7 0 0 0 0 0 0 1 17 % 1 17 % 2 17 % 

Midtbygda* 5 7 10 4 3 3 2 2 2 75 87 % 46 80 % 43 75 % 

* Tallene for Midtbygda vannverk anses som svært usikkert, da salg til private vannverk inngår i summen av vannproduksjonen.  

Fremtidig vannbehov som dimensjonerende døgnvannmengder er det høyeste vannforbruket i 
løpet av et år. Erfaringsmessig er dette ca. 1,5 ganger gjennomsnittlig døgnforbruket over året, 
Qmiddel. Dimensjonerende døgnforbruket, Qmaks døgn, er vannmengden et fremtidig vannverk må 
dimensjoneres for.   
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Tabell 16 viser dimensjonerende døgnvannmengder for hvert vannverk.  

Tabell 16: Dimensjonerende døgnvannmengder 

Vannverk 
Q middel [l/s] Q maks døgn [l/s] 

2015 2030 2050 2015 2030 2050 

Tynset 11,7 12 13,7 17,5 18,0 20,6 

Savalen 2,4 3,6 4,4 4,7 5,3 6,5 

Kvikne 0,9 0,7 0,6 1,5 1,2 1,5 

Ulset 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 

Midtbygda* 1,0 0,7 0,7 1,7 1,2 1,2 

*Tallene for Midtbygda vannverk anses som svært usikkert, da tallene også inneholder salg til private vannverk.  
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3.3 AVLØP – TILKNYTNING OG MENGDER 

3.3.1 Dagens avløpsmengder og innlekking 

I Tynset kommune registreres avløpsmengder fra avløpsrenseanlegg Tynset, Fåset, Savalen og 
Yset. Tabell 17 viser registrerte avløpsmengder de siste fire årene. Det foreligger ikke målinger 
av avløpsmengder for resterende renseanlegg. Mens registreringene for Fåset og Savalen 
renseanlegg svinger en del, er avløpsmengden for Tynset og Yset renseanlegg betraktelig 
redusert de siste fire årene.  

Tabell 17: Registrerte avløpsmengde  

Renseanlegg 

2011 2012 2013 2014 

Avløpsmengde 
[m³/år] 

Avløpsmengde 
[m³/år] 

Avløpsmengde 
[m³/år] 

Avløpsmengde 
[m³/år] 

Tynset renseanlegg 347 855 314 457 271 533 213 732 

Savalen renseanlegg 22 727 27 784 24 899 27 211 

Yset renseanlegg (Kvikne) 15 230 13 327 11 769 10 541 

Fåset renseanlegg 11 300 9 761 10 045 8 382 

For å stipulere innlekkingsmengden er avløpsmengden, levert fra abonnent, hentet fra 
kommunens fakturagrunnlag for avløpshåndtering. Her inngår også avløp fra næring. 
Innlekkingen beregnes ut fra differensen mellom avløpsmengden levert fra abonnent og 
avløpsmengden mottatt i renseanlegg, se Tabell 18.  

Tabell 18: Innlekkingsmengde 

Renseanlegg   2011 2012 2013 2014 Andel Mengde 

    [m³/år] [m³/år] [m³/år] [m³/år] [%] l/s 

Tynset  

Levert til RA 347 855 314 457 271 533 213 732 100 %  

Levert fra abonnent       197 393 92 %  

Innlekking       16 339 8 % 0,52 

Savalen  

Levert til RA 22 727 27 784 24 899 27 211 100 %  

Levert fra abonnent       24 207 89 %  

Innlekking       3 004 11 % 0,10 

Yset (Kvikne) 

Levert til RA 15 230 13 327 11 769 10 541 100 %  

Levert fra abonnent       8 449 80 %  

Innlekking       2 092 20 % 0,07 

Fåset  

Levert til RA 11 300 9 761 10 045 8 382 100 %  

Levert fra abonnent       8 477 101 %  

Innlekking       -95 -1 % 0,00 

Gjennomsnittlig årlig innlekking varierer fra anlegg til anlegg. Selv om innlekkingsandelen er 
høyere for Savalen og Yset enn de andre rensedistriktene, tilsvarer andelen en ganske liten 
avløpsmengde. Samtidig har begge rensedistriktene en høy næringsandel, der avløpsmengden 
kan være vanskelig å stipulere. Generelt kan man derfor si at avløpsnettet i Tynset kommune 
ikke har store problemer med innlekking gjennom året. 

Den største utfordringen for avløpsnettet er fremmedvann under snøsmelting og sterk nedbør i 
Tynset og Savalen som fører til overbelastning av pumpestasjoner og problemer med å 
overholde rensekravene i renseanlegg i perioder. Fremmedvann finner sannsynligvis veien til 
ledningsnettet via innløpspunkter, som kummer, eller via feilkoblinger. Hovedprioritet fremover 
bør derfor være å redusere flomtoppene i problemområder og kartlegge årsaken for 
fremmedvann før en kan iverksette tiltak.  
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3.3.2 Eksisterende og fremtidig tilknytning 

I Tabell 19 er eksisterende og fremtidig tilknytning til kommunalt avløpsnett i antall personer 
sammenstilt. Under næring er også hyttebebyggelse registrert. Eksisterende antall personer, som 
er tilknyttet avløpsnettet, er innhentet fra kommunen. 

Tabell 19: Tilknytning rensedistrikt 

Rensedistrikt Antall personer 
Personer bolig Personer næring + hytte Sum 

2015 2030 2050 2015 2030 2050 2015 2030 2050 

Tynset 2 500 p bolig, 900 p næring 2 500 3 046 3 774 900 945 990 3 400 3 991 4 764 

Savalen 25 p bolig, 1 100 p næring 25 25 25 1 100 1 204 1 343 1 125 1 229 1 368 

Kvikne 60 p bolig, 60 p næring 60 69 82 60 60 60 120 129 142 

Fåset 85 p bolig, 40 p næring 85 105 131 40 40 40 125 145 171 

Telneset 50 p bolig 50 63 81 0 0 0 50 63 81 

Ulset 12 p bolig 12 21 34 0 0 0 12 21 34 

Tylldalen 30 p bolig, skole, barnehage 30 43 61 0 0 0 30 43 61 

Økning i antall tilknyttet personer og hytter, baserer seg på fordelingen av planlagt 
befolkningsvekst og hytteutbygging, beskrevet i kapitel 3.1.5. Økning av næringsforbruket 
baserer seg på forventet utvikling av næringsområder i kommunen, beskrevet nærmere i kapitel 
3.1.3.  Det påpekes at det er forskjellige størrelse på vannforsyningssone og rensedistrikt i 
forhold til antall personer tilknyttet. Derfor kan tall for vann og avløp i kommende tabeller ikke 
sammenlignes. 

3.3.3 Fremtidige dimensjonerende avløpsmengder 

Innlekkingsmengden på avløpsnettet i kommunen varierer mye men anses som generelt lite og 
ikke problematisk for ledningsnettet, hvis man ser bort fra problemene med fremmedvann under 
snøsmelting eller sterk nedbør. Målingene er i tillegg stedvis unøyaktig. Videre i planen 
forutsettes derfor at innlekkingsmengden generelt vil holde seg på ca. 10 % i alle 
rensedistriktene i fremtiden.  

Tabell 20: Fremtidig innlekking 

Rensedistrikt 
Innlekking [%] 

2015 2030 2050 

Tynset 8 % 10 % 10 % 

Savalen 11 % 10 % 10 % 

Kvikne 20 % 10 % 10 % 

Fåset 0 % 10 % 10 % 

Telneset 10 % 10 % 10 % 

Ulset 10 % 10 % 10 % 

Tylldalen 10 % 10 % 10 % 

Innlekkingsmengden inngår i beregning av fremtidige dimensjonerende spillvannsmengder. 

For beregning av fremtidig midlere døgntilrenning Qs er det valgt å ta utgangspunkt i en 
spesifikke avløpsmengde for alle abonnenter på 180 l/p*d. Dette samsvarer med gjennomsnittet 
av spesifikke avløp for Tynset, Fåset og Yset RA. Det er valgt å ikke splitte opp industri som 
eget ledd. Fremtidig industriforbruk antas således å være dekket gjennom dette spesifikke 
forbruket. 

Midlere døgnavrenning er ganget med en timefaktor på 1,5 for å bestemme fremtidig 
dimensjonerende timetilrenning til renseanleggene Qdim. Det benyttes ikke timefaktor for 
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innlekkingsmengde. Den maksimale dimensjonerende timetilrenning til renseanleggene Qmaks dim 
er bestemt ved å gange Qdim med en faktor på 2. Dimensjonerende fremtidige avløpsmengder 
blir da som vist i Tabell 21. 

Tabell 21: Fremtidige dimensjonerende spillvannsmengder 

Renseanlegg 
Qs [m³/h] Qdim [m³/h] Qmaksdim [m³/h] 

2015 2030 2050 2015 2030 2050 2015 2030 2050 

Tynset 27,7 33,3 39,7 40,5 48,2 57,6 80,9 96,4 115,1 

Savalen 9,5 10,2 11,4 13,7 14,9 16,5 27,4 29,7 33,1 

Yset (Kvikne) 1,1 1,1 1,2 1,6 1,6 1,7 3,2 3,1 3,4 

Fåset 0,9 0,1 0,1 1,4 0,7 0,8 2,8 1,3 1,6 

Telneset 0,4 0,5 0,7 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 

Ulset 0,1 0,2 0,3 0,1 0,3 0,4 0,3 0,5 0,8 

Tylldalen 0,2 0,3 0,5 0,4 0,5 0,7 0,7 1,0 1,5 

3.3.4 Klimaendring – Fremtidige overvannsmengder 

De regionale klimaframskrivningene i Norge, sist belyst i studien Klima i Norge 21002, 
indikerer at det blir mer nedbør i hele landet. Klimamodellen for fylket Hedmark viser at det blir 
hyppigere tilfeller av intens nedbør og kraftige stormer. Midlere årsnedbør vil øke (mellom 12 
% til 18 %). Endringen er størst for vintersesongen (ca. 30 %) og minst for sommersesongen der 
årstidsnedbøren kan bli lavere. Økningen i nedbør vil variere i de ulike deler av regionen.  

Dette betyr at overvannsanleggene belastes med større mengder overvann under intense 
nedbørtilfeller og slippe dette ut i resipienter med høyere vannstand enn tidligere, og at 
lavtliggende spillvannsanlegg kan bli oversvømt oftere enn tidligere. 

I utgangspunktet anbefales for prosjektering av nye overvannsanlegg at nåværende 
dimensjonerende nedbørintensiteter økes med 30 – 50 %. Viktig i disse beregningene er bruk av 
klimafaktor, fordrøyningsmagasin og lokal overvannsdisponering. 

For overvannsmengder som overstiger ovenstående, må flomveier identifiseres og eventuelle 
tiltak for å sikre omliggende anlegg gjennomføres. Det anbefales å legge til rette for flomveier i 
alle eksisterende og nye boligområder. 

Det er gjennomført en risikovurdering av klimaendringer på kommunens avløpsanlegget, som 
beskriver ledningsnettet som forholdsvis bra med tanke på forventet klimautvikling, men i noen 
områder bør det iverksettes tiltak. Foreslåtte tiltak inngår i denne hovedplanen. 

  

                                                      

 

 
2 Klima i Norge 2100. Bakgrunnsmateriale til NOU Klimatilpasning. Utgitt av Norsk klimasenter (2009) 
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3.4 AVLØP – FORURENSNINGSBELASTNING 

3.4.1 Dagens forurensingsbelastning 

Forurensningsbelasting fra Tynset, Fåset, Savalen og Yset renseanlegg rapporteres årlig til 
Fylkesmannen. Analyseresultatene av innløpsvannet de siste fire årene, 2011-2014, er vist i 
Tabell 22 og Figur 9. 

Tabell 22: Forurensningsbelastning 2011-2014 

Renseanlegg 

2011 2012 2013 2014 
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Tynset renseanlegg 6 977 439 127 175 389 6 773 549 760 179 494 2 398 213 362 91 417 2 639 192 504 80 154 

Savalen renseanlegg 185 47 635 18 308 296 43 155 18 421 162 45 943 21 001 707 58 156 23 273 

Yset renseanlegg (Kvikne) 508 27 435* 7 094 813 58 142* 8 316 375 20 517* 3 095 429 42 135* 6 295 

Fåset renseanlegg 82 7 833 3 404 369 29 485 10 059 191 20 980 8 263 120 19 590 7 532 

* Måleverdiene for KOF er påvirket av returstrømmer til innløpskum. 

  

  

Figur 9: Tilført mengde organisk stoff og fosfor 2011-2014 

Tallene varierer veldig mye fra år til år. Dette skyldes delvis problemer med returstrømmer og 
utformingen av målepunkter.  

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

2011 2012 2013 2014

Fo
rs

o
r 

kg
/å

r

K
O

F 
o

g 
B

O
F 

kg
/å

r

Tynset renseanlegg

KOF BOF Fosfor

0

100

200

300

400

500

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

2011 2012 2013 2014

Fo
sf

o
r 

kg
/å

r

K
O

F 
o

g 
B

O
F 

kg
/å

r

Fåset renseanlegg

BOF KOF Fosfor

0

200

400

600

800

1 000

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

2011 2012 2013 2014

Fo
rs

o
r 

kg
/å

r

K
O

F 
o

g 
B

O
F 

kg
/å

r

Savalen renseanlegg

KOF BOF Fosfor

0

200

400

600

800

1 000

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

2011 2012 2013 2014

Fo
rs

o
r 

kg
/å

r

K
O

F 
o

g 
B

O
F 

kg
/å

r

Yset renseanlegg

KOF BOF Fosfor



Hovedplan for Vann og Avløp 2016-2028 

Side 30 av 132 

Dagens forurensningsbelasting til Tynset, Fåset, Savalen og Yset renseanlegg er derfor beregnet 
ut fra gjennomsnittet av analyseresultatene de siste fire årene, 2011-2014, se Tabell 23. 

Tabell 23: Dagens forurensingsbelastning 

Renseanlegg 

Gjennomsnittet 2011-2014 

P 
[kg/år] 

KOF 
[kg/år] 

BOF 
[kg/år] 

Tynset renseanlegg 4 697 348 688 131 614 

Savalen renseanlegg 338 48 722 20 251 

Yset renseanlegg (Kvikne) 531 37 057 6 200 

Fåset renseanlegg 191 19 472 7 315 

Gjennomsnittsverdiene for perioden 2011-2014 er spesielt for Tynset RA mye høyere enn 2014-
verdiene.  

Siden det er stor variasjon i måledataene under året er det en viss usikkerhet rundt riktigheten av 
disse målinger. Måleresultatene bør derfor kvalitetssikres fremover for å garantere sikre 
måledataene som grunnlag for beregninger av den organiske belastningen. 

3.4.2 Fremtidige forurensningsbelastning 

Beregning av fremtidig forurensningsbelastning til renseanleggene er basert på gjennomsnittlig 
årlig forurensningsbelastning og forventet økning i antall tilknyttet personer og hytter, beskrevet 
i kapitel 3.1.5. Økning av næringsforbruket baserer seg på forventet utvikling av 
næringsområder i kommunen, beskrevet nærmere i kapitel 3.1.3. Fremtidige 
forurensingsbelastning til renseanleggene er vist i Tabell 24. 

Tabell 24: Fremtidig forurensningsbelastning 

Renseanlegg 

Gjennomsnittet 2011-2014 2030 2050 

P 
[kg/år] 

KOF 
[kg/år] 

BOF 
[kg/år] 

P 
[kg/år] 

KOF 
[kg/år] 

BOF 
[kg/år] 

P 
[kg/år] 

KOF 
[kg/år] 

BOF 
[kg/år] 

Tynset renseanlegg 4 697 348 688 131 614 5 513 380 967 141 955 6 581 424 005 155 743 

Savalen renseanlegg 338 48 722 20 251 369 48 722 20 251 410 48 722 20 251 

Yset renseanlegg (Kvikne) 531 37 057 6 200 573 37 057 6 200 629 37 057 6 200 

Fåset renseanlegg 191 19 472 7 315 221 19 472 7 315 261 19 472 7 315 
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3.5 AVLØP – AVLØPSANLEGGETS STØRRELSE 

3.5.1 Avløpsanleggets størrelse 

Avløpsanleggets størrelse i PE beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde BOF5 som går 
til renseanlegg i løpet av året. Tynset kommune har per i dag bare tilgang til resultatene fra 
døgnprøver av avløpsmengden og –sammensetningen. Det benyttes derfor faktor fmaks, som er 
forholdet mellom maksuke og midlere døgntilførsel, for å regne om til PEmaksuke med 
utgangspunkt i midlere døgntilførsel. fmaks er satt til 2,0 for alle renseanlegg. Tabell 25 viser 
oversikten over beregnet størrelsen av anleggene.  

Tabell 25: Anleggets størrelse 

Renseanlegg 
PEmaksuke 

2011 2012 2013 2014 Gjennomsnitt 

Tynset renseanlegg 16 016 16 390 8 346 7 318 12 018 

Savalen renseanlegg 1 670 1 680 1 916 2 124 1 848 

Yset renseanlegg (Kvikne) 646 758 280 574 565 

Fåset renseanlegg 310 916 752 686 666 

Verdiene varierer mye fra år til år. Videre i planen benyttes derfor gjennomsnittet for 
måleperioden 2011-2014.  

3.5.2 Fremtidig størrelse av anleggene 

Ved å beregne anleggets fremtidige størrelse i pe kan en se, hvilket kapitel i 
forurensingsforskriften anlegget i fremover vil være tilordnet. I Tynset kommune er det mest 
aktuelt å se på når Savalen renseanlegg forventes omfattet av kapitel 14 (utslipp ≥ 2.000 pe), 
isteden kapitel 13, som den er tilordnet i dag.  

På bakgrunn av gjennomsnittet for PEmaksuke, og forventet økning i antall tilknyttet personer og 
hytter, beskrevet i kapitel 3.1.5, er fremtidig størrelse av anleggene i pe beregnet, se Tabell 26. 

Tabell 26: Fremtidig størrelse av anleggene 

Renseanlegg 
PEmaksuke 

Gjennomsnitt 2030 2050 

Tynset renseanlegg 12 018  14 106  16 838  

Savalen renseanlegg 1 848  2 019  2 247  

Yset renseanlegg (Kvikne) 565  609  668  

Fåset renseanlegg 666  771  912  

Det viser seg at størrelsen til Savalen renseanlegg allerede innen 2030 vil overskride 2.000 pe. 

Siden det er stor variasjon i måledataene under året er det en viss usikkerhet rundt riktigheten av 
disse målinger. Måleresultatene bør derfor kvalitetssikres fremover for å garantere sikre 
måledataene som grunnlag for beregninger av den organiske belastningen. 
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4. NÅVÆRENDE VANNFORSYNINGSSYSTEM  
4.1 GENERELT 
Tynset kommune er delt inn i 5 vannforsyningssoner (Tynset, Savalen, Kvikne, Ulset og 
Tylldalen) og eier og drifter 5 stk. vannverk (Tynset, Savalen, Kvikne, Ulset og Midtbygda3) 
med tilhørende ledningsnett og stasjoner, se Figur 10. 

Figur 10: Oversikt vannforsyningsområder 

Totalt antall abonnenter tilknyttet kommunalt vannforsyning er 1 555, hvorav 174 
fritidsabonnenter og 171 næringsabonnenter. Ca. 80 % av disse har installert vannmåler.  

Under arbeidet med hovedplanen er det gjennomført en befaringsrunde av de fleste anlegg i 
Tynset kommune. De følgende kapittel vil gi en overordnet beskrivelse av anleggene for 
vannforsyningen. Det henvises til vedlegg 2.1 for en mer detaljert beskrivelse av tilstanden, 
HMS-forhold og driftsproblemer. 

                                                      

 

 
3 Tynset kommune og Midtbygda vannverk Sa i Tylldalen eier i fellesskap ca. 1100 m pumpeledning, pumpestasjon, brønn og 
høydebasseng på 250 m³ (eier 50 % hver). 
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4.2 VANNKILDE 
Alle vannverk i Tynset kommune forsynes av grunnvann. Tilstanden av de fleste vannkildene er 
bra. Brønn 3 til Savalen vannverk sliter med høy innhold av jern og mangan, i tillegg til 
kalkholdig vann. Vannkilden til Ulset er infisert med jernbakterier. Tabell 27 gir en kort 
beskrivelse og en oversikt over tilstanden av vannkildene i kommunen. 

Tabell 27: Oversikt vannkilde 

Vannverk Vannkilde Kapasitet  Problemer Tilstand 

Tynset Grunnvann og infiltrert 
elvevann fra Auma 

Selvfallsledning med > 120 
m³/h 

Ikke registrert. Meget god 

Savalen 2 brønner fra samme 
grunnvannskilde + 3. 
brønn fra adskilt 
grunnvannskilde 

Brønn 1+2 samlet på 7,2 
m³/h, 3. brønn på 18 m³/h, 
til sammen 25,2 m³/h 

Kalkholdig vann fra 
brønn 3 i tillegg til mye 
jern og mangan. 

God 

Kvikne Grunnvann 2 pumper à 11 m³/h Ikke registrert. God 

Ulset Grunnvann 8 m³/h Infisert med 
jernbakterier. Pumper ut 
jernbakterier hvert 2.år. 
Ser på arealer for ny 
brønn. 

Tilfredsstillende 

Midtbygda Grunnvann 8 m³/h Ikke registrert. Meget god 

Utfordringer 

Vannkilden i Ulset er infisert med jernbakterier. Her bør det etableres en ny løsmassebrønn. 
Brønn 3 til Savalen vannverk mangler klausulering av nedslagsfelt.  

4.3 VANNVERK 

4.3.1 Generelt 

Vannverkene i Tynset kommune holder en generelt bra standard og leverer vann av bra kvalitet. 
Alle vannverk er godkjent av Mattilsynet og underlagt drikkevannsforskriften. Ulset vannverk 
forsyner mindre enn 20 husstander i tillegg til en næringsvirksomhet og har derfor meldeplikt 
ovenfor Mattilsynet. Mattilsynet har for Ulset vannverk stilt lavere krav, bl.a. ifht. antall 
hygieniske barrierer, enn drikkevannsforskriften tilsier. Tabell 28 gir en kort beskrivelse og en 
oversikt over tilstanden av vannverkene i kommunen. 

Tabell 28: Oversikt vannverk 

Vannverk Antall abonnenter Byggeår Rehabilitert Problemer Tilstand 

Tynset 1 279 boliger, 6 hytter, næring 
tilsvarende 1 000 personer 

1995 UV 2013 Ukjent. Meget god 

Savalen 20 boliger, 148 fritidsboliger, 1 
hotell 

1999 2004, 2010 Krevende drift av 
vannverket pga. brønn 3. 
Sliter med kalkholdig 
vann, jern og mangan. 

Meget god 

Kvikne 48 boliger, 17 fritidsboliger 
 

1996 2014 For høy trykk inne i 
anlegget. 

God 

Ulset 11 boliger, bakeri 1982 2008 Sliter med jernbakterier. 
Mangler driftskontroll. 

God 

Midtbygda  14 boliger + Midtbygda 1999   Ukjent. Meget god 

Det følger nå en mer detaljert beskrivelse av vannverkene. 
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Tynset vannverk 

Tynset vannverk er en kombinasjon av naturlig grunnvann og infiltrert elvevann. Figur 11 viser 
veien fra kilden til abonnenter.  

  

Figur 11: Prinsippskisse Tynset vannverk 

Vann overføres fra inntaksbasseng ved Auma til infiltrasjonsbassenger på Geitryggen ved hjelp 
av en overføringsledning fra 1966. Infiltrasjonsbassengene er grunne og utformet med ei 
sandpute som vannet filtreres gjennom før det når de stedlige grusmassene og til slutt blander 
seg med det naturlige grunnvannet. Etter en oppholdstid på over 60 døgn når vannet 
inntaksbrønnene og oppsamlingskum k-4. Her går vannet inn i Tynset vannverk hvor vannet 
behandles med UV-lys før det går inn i Brekka høydebasseng. I tillegg er det lagt til rette for 
eventuell klortilsetning ved behov. Fra bassenget føres vannet videre ut til abonnentene. Brekka 
høydebasseng består av to sirkelrunde bassenger som hver rommer 500 kubikkmeter. Anlegget 
driftes uten noen form for trykkøkning, med unntak av noen få abonnenter i nærheten av 
høydebassenget. 

I tillegg til høydebassenget i Brekka, er det også et høydebasseng på 500 kubikkmeter på Utby, 
som ligger på andre siden av sentrum. Deler av ledningsnettet forsynes direkte fra 
høydebassenget på Utby. 

Kvernbekkbassenget, som er den tidligere vannkilden for Tynset vannverk, er reservekilden for 
vannverket. Dette er overflatevann og har til tider dårlig kvalitet. Til anlegget hører et 
kloringsanlegg. Reservekilden har ikke vært benyttet etter at den nye kilden ble tatt i bruk.  

Tynset vannverk er reservevannforsyningen for 2 private vannverk (Hugudal og Næverrøsta 
vannverk). 

Utfordringer 

ROS-analysen har avdekket mangler ved vannverket, som kan påvirke leveringssikkerheten, 
bl.a. manglende brann/røykvarsling, innbruddsalarm og sprinkleranlegg. Kum K-4 og 
infiltrasjonsanlegget mangler gjerde for å beskytte området mot uvedkommende. Videre 
mangler det rutiner for vedlikehold og spyling av Kvernbekkbassenget for å sikre god 
råvannskvalitet. Rutiner for drift og vedlikehold av infiltrasjonsbassenget bør revideres. 
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Savalen vannverk 

Savalen vannverk er et grunnvannsanlegg bestående av tre alternative brønner med neddykkede 
grunnvannspumper. Brønn 1 og 2 har samme grunnvannskilde, mens brønn 3 har en adskilt 
grunnvannskilde og kan levere tilstrekkelig mengde vann alene per i dag. Brønn 1 og 2 er 
hovedvannkilden og brønn 3 er reservevannkilde. Brønn 3 brukes som supplement når det er 
behov for særlig mye vann. Denne brønnen har dårligere kvalitet på grunn av hardheten i vannet 
og innhold av mye jern og mangan.  

Vannet pumpes inn til et behandlingsanlegg. Behandlingsanlegget består av åtte filter (to linjer á 
4 filter) for fjerning av jern og mangan (Filtermasse: Nevtraco I). Vannet behandles i tillegg 
med UV-lys. Fra vannverket pumpes vannet til mellomtank og videre til enten et høydebasseng 
på 350 kubikkmeter eller direkte til abonnentene. Det er felles tilførselsledning for 
høydebasseng og abonnentene. 

Utfordringer 

Den nyeste brønnen på Savalen, brønn 3, inneholder kalkholdig vann i tillegg til mye jern og 
mangan. Det er krevende å drifte vannverket riktig for å få god nok kvalitet på vannet. Her må 
det vurderes tiltak for behandling av vannet fra denne brønnen. ROS-analysen har i tillegg 
avdekket mangler ved vannverket, som kan påvirke leveringssikkerheten, bl.a. manglende 
brann/røykvarsling og innbruddsalarm. 

Kvikne vannverk 

Kvikne vannverk er et grunnvannsanlegg med en grunnvannspumpe. For å øke sikkerheten ved 
eventuell forurensing av eksisterende kilde skal det etableres en ny løsmassebrønn. Vannet 
pumpes fra grunnvannsbrønn inn til behandlingsanlegg hvor det gjøres trykkløst og luftes i tre 
luftetanker. Videre pumpes vannet til en dagtank. Derifra pumpes vannet via to alternative 
trykkøkningspumper enten til høydebassenget på 350 kubikkmeter eller til abonnentene. Det er 
felles tilførselsledning for høydebasseng og abonnenter.  

Vannet desinfiseres med hjelp av UV. Det er lagt til rette for at brønnene som forsyner 
varmepumpa på Kvikne skole skal kunne levere reservevann til vannverket.  

Utgangstrykket i Kvikne vannverk er på 13,5 bar på bakgrunn av at høydebassenget ligger ca. 
135 meter høyere enn vannverket. Ledningsanlegg inne i vannverket og i nærliggende kummer 
er kun sertifisert for trykk opp til 10 bar/PN10. Ingen abonnenter er tilknyttet anlegget med 
dette trykket, men de som jobber på anlegget og i kummer er utsatt for fare. 

Utfordringer 

Vannledningen fra utløp i vannverk har 13 bars trykk mens røropplegget er bygd som PN10. 
Kapasiteten på dagtanken er liten og en større tank og bedre tilgjengelighet bør vurderes. ROS-
analysen har i tillegg avdekket mangler ved vannverket, som kan påvirke leveringssikkerheten, 
bl.a. manglende brann/røykvarsling og innbruddsalarm.  

Ulset vannverk 

Ulset vannverk er et lite grunnvannsvannverk uten vannbehandling som forsyner 11 boliger og 
et flatbrød-bakeri. Anlegget ligger utsatt til pga. bl.a. nærheten til Rv 3. Grunnvannsbrønnen er 
infisert med jernbakterier. For å sikre stabil og sikker vannleveranse bør en undersøke 
muligheten for å etablere dagtank eller ny brønn i området. Begge løsninger vil kunne 
opprettholde driftstrykk i ledningsnettet ved vedlikehold og reduserer farer for innsug ved 
trykkløst nett. Vannverket er ikke tilkoblet driftskontrollanlegget. 

Vannverket har ingen reservevannkilde, men dekker vannbehovet gjennom vannpost/tankbil. 
Strømavbrudd dekkes gjennom rutiner for tilkjøring av nødstrømsaggregat. 
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Utfordringer 

ROS-analysen har avdekket mangler ved vannverket, som kan påvirke leveringssikkerheten, 
bl.a. manglende brann/røykvarsling og innbruddsalarm.  

Midtbygda vannverk 

Midtbygda vannverk og Tynset kommune har etablert felles grunnvannforsyning i Tylldalen. 
Midtbygda vannverk eies i fellesskap av Tynset kommune og Midtbygda vannverk Sa med 50% 
hver. Det er opprettet egen avtale mellom Midtbygda vannverk AS og Tynset kommune. Tynset 
kommune har ansvaret for forsyning av abonnenter i nord og Midtbygda vannverk Sa har 
ansvaret for forsyning av abonnenter i sør for grunnvannsanlegget. 

Vannverket forsynes av vann fra sandspisser, hvor vannet ledes med selvfall til dagtank i 
anlegget. Vannverket har ingen vannbehandling, men det planlegges for å montere UV-
behandling. Vannet pumpes fra utjevningstank til abonnent eller høydebasseng på 250 
kubikkmeter. Kilden til det gamle Tylldalen vannverk benyttes som reservekilde. 

Utfordringer 

ROS-analysen har avdekket mangler ved vannverket, som kan påvirke leveringssikkerheten, 
bl.a. manglende brann/røykvarsling og innbruddsalarm. 

4.3.2 Råvannskvalitet 

Råvannskvaliteten på Kvikne og Midtbygda vannverk er meget god. I råvannet til Tynset 
vannverk har det blitt påvist høy kimtall og bakterier, men dette fjernes i sandryggen ved 
infiltrasjonsbassengen. Råvannet til Savalen vannverk har for høye verdier av jern og mangan, 
der vannverket sliter med tilfredsstille kvalitetskravene i perioder. Brønnen til Ulset vannverk er 
infisert med jernbakterier og sliter i tillegg med høy kimtall. Her bør det etableres en ny 
løsmassebrønn. 

Tabell 29: Oversikt råvannskvalitet  

Vannverk Råvannskvalitet 2011-2014 

Tynset Høy kimtall og mye bakterier i kilden, renses 

Savalen Problemer med kalkholdig vann, jern og mye mangan 

Kvikne God råvannskvalitet 

Ulset Problemer med jernbakterier og høy kimtall 

Midtbygda God råvannskvalitet 

Utfordringer 

Vannkilden i Ulset er infisert med jernbakterier. Her bør en vurdere å tablere en ny 
løsmassebrønn. 

4.3.3 Renseprosess 

Det tilsettes ikke klor ved noen av anleggene. Tabell 30 gir en kort beskrivelse over 
renseprosessen i vannverkene i kommunen. 

Tabell 30: Oversikt renseprosess 

Vannverk Prosess 

Tynset Vannet behandles med UV-lys og det er lagt til rette for ev. klortilsetning. 

Savalen Jern- og manganfjerning, desinfeksjon med UV-bestråling. 
Kvikne Vann behandles gjennom lufting, og desinfisering med UV-bestråling. 
Ulset Grunnvannsanlegg uten behandling. 
Midtbygda Grunnvannsanlegg uten behandling. 
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4.3.4 Kapasitet 

Vannverkene i kommunen har god kapasitet iht. dagens vannbehov. Tabell 31 viser tilgjengelig 
kapasitet, vannverkene er dimensjonert for. 

Tabell 31: Oversikt kapasitet 

Vannverk Qmakstime 

[m³/h] 
Qmaksdøgn 

[m³/d] 
Qmaksdøgn  

[l/s] 
Begrensing 

Tynset 120 2880  33,3 Ukjent 
Savalen 7/25* 168/600* 2/7* Ledning mellom rensing og dagtank 
Kvikne 11 264  3,1 Ukjent 
Ulset 8 216  2,2 Ukjent 
Midtbygda 8 216  2,2 Ukjent 

*Ved bruk av alle 3 brønn samtidig. 

4.3.5 Kvalitet 

Analyser på drikkevannet i ledningsnettet, som utføres regelmessig, viser at kvalitetskravene i 
drikkevannsforskriften i all hovedsak er oppfylt. Det er generelt få antall prøver med avvik. 
Mesteparten av avvik er høy kimtall og mangan, som skyldes kvaliteten på råvannet i perioder. 

Tabell 32: Antall registrerte avvik for vannprøver 

Vannverk 
 

Avvik vannprøver  

2011 2012 2013 2014 

Tynset 0 
 

0 
 

0 
 

0  

Savalen 12 
1 x Høy kimtall, 11 x 
høy mangan 

1 Mye mangan 2 
Høy kimtall, 
høy mangan 

0  

Kvikne 1 Høy kimtall 0 
 

0 
 

0  

Ulset 0  1 Kolif. bakterier 1 Høy kimtall 0  

Midtbygda 2 
Høy kimtall i 
høydebasseng 

0 
 

0 
 

0  

4.3.6 Hygieniske barriere 

Drikkevannsforskriften § 14, 3. ledd sier at vannverkseier skal sørge for at det er 2 hygieniske 
barrierer i vannforsyningssystemet:  

” For å sikre hygienisk betryggende drikkevann, skal eier av godkjenningspliktig vannverk 
gjennom valg av vannkilde(r), beskyttelse av denne (disse) og etablering av vannbehandling 
sørge for at det til sammen finnes minimum 2 hygieniske barrierer i vannforsyningssystemet. En 
av disse skal sørge for at drikkevann blir desinfisert eller behandlet på annen måte for å fjerne, 
uskadeliggjøre eller drepe smittestoffer.”  

Dette innebærer at det i vannkilden og i vannverket til sammen skal være minimum 2 
uavhengige barrierer, som hindrer at vannet ut fra vannverket inneholder sykdomsframkallende 
bakterier, virus eller parasitter. Kravet gjelder ikke for Ulset vannverk, da vannverket pga. 
størrelsen har fått reduserte krav fra mattilsynet. Selv om kravet om minst 2 hygieniske barrierer 
ikke gjelder her, kan vannverkseier for egen sikkerhet etterstrebe flere barrierer. 

Tabell 33 viser at Tynset og Kvikne vannverk har 3 hygieniske barrierer. Den 3. barrieren 
fungerer som reserveløsning, når en barriere skulle falle ut. Savalen vannverk har bare 1 
hygieniske barriere, da nedslagsfeltet til brønn 3 ikke er klausulert. Midtbygda vannverk har 2 
hygieniske barrierer. Ulset har bare 1 hygieniske barriere. For å øke sikkerheten bør en vurdere 
å klausulere nedslagsfeltet til grunnvannsbrønnen i fremtiden. 
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Tabell 33: Oversikt hygieniske barrierer 

Vannverk Hygieniske barrierer Antall UV-aggregat Dose 
Tynset Grunnvann infiltrert i sandrygg, klausulering og UV. 1 40 
Savalen Grunnvann, mangler klausulering av nedslagsfelt for 

brønn 3, og UV. 
1 40 

Kvikne Grunnvann, klausulering og UV. 1 16 
Ulset Grunnvann. - - 
Midtbygda Grunnvann, klausulert. - - 

Utfordringer 

Savalen vannverk mangler 1 hygieniske barriere. Nedslagsfelt til brønn 3 bør klausuleres. Et 
nytt UV-anlegg, istedenfor klausulering av nedslagsfelt, kan vurderes som hygienisk barriere. 
Midtbygda vannverk bør vurdere et nytt UV-anlegg som reserveløsning. 

4.3.7 Reservekilde 

Reservekilden er vannkilden som kan erstatte en hovedvannkilde hvis den av en eller annen 
grunn må kobles ut eller ikke har tilstrekkelig kapasitet til å forsyne nettet med vann. Kvaliteten 
på reservekilden skal tilfredsstille kravene i drikkevannsforskriften.  

Det er bare Midtbygda vannverk i Tylldalen som har tilgang til en reservekilde med tilstrekkelig 
vannkvalitet året rundt. Hvis reservevannverket Tylldalen vannverk skal brukes når Midtbygda 
vannverk faller ut, må pumpekapasiteten til Tylldalen vannverk økes. Kvernbekkbassenget i 
Tynset har ved tilsetting av klor god nok sikring i forhold til bakterier. Under våren og etter 
større regnskyll er det farge på vannet. Reservevannkilden til Savalen vannverk (brønn 3) 
inneholder mye jern, mangan og kalsium. Vannet er litt skjemmet av lukt og smak. Brønn 3 
brukes derfor aldri alene, men det blandes vann fra brønn 3 med vann fra brønn 1 og 2. Etter å 
ha passert filtrene holder vannet kravene til drikkevannsforskriften, men er ikke veldig god i 
smak og lukt. Savalen vil ved fremtidig økt vannbehov bruke reservekilden til ordinær 
vannforsyning. Savalen vannverk vil dermed mangle en reservekilde etter hvert. 
Reservevannkilden til Kvikne vannverk inneholder noe metaller og det er usikkert om vannet 
overholder kravene til drikkevannsforskriften. Kommunen har ikke sett på hva som evt. trenges 
av behandling. Ulset har ikke tilgang til reservekilde og dekker reservevannbehovet gjennom 
nødvann fra vannpost/tankbil. Nødvannsløsningen anses derfor som tilstrekkelig for vannverket. 

Tabell 34: Oversikt reservevannkilde 

Vannverk Reservekilde Kapasitet 
[m³/d] 

Kvalitet 

Tynset Kvernbekkbassenget Ukjent Farge på vannet 
Savalen Brønn 3 432  Dårlig på smak og lukt 
Kvikne Brønn til varmepumpe Kvikne skole 384  Usikkert 
Ulset Nødvann fra vannpost/tankbil Ukjent Drikkevannskvalitet 
Midtbygda Vannkilden til Tylldalen vannverk 216  Drikkevannskvalitet 

Ved en krise, der drikkevann ikke kan distribueres gjennom det ordinære ledningsnettet, leveres 
nødvann fra vannpost/tankbil i alle vannforsyningssoner, som forsyner aktuelle abonnenter 
direkte.  

Utfordring 

Behovet for å tilfredsstille kravene i drikkevannsforskriften med tanke på forsyningssikkerhet 
og eventuelt bruk av reservevannkilden i Tynset, Savalen og Kvikne må vurderes. Savalen 
vannverk vil etter hvert mangle en reservekilde, når brønn 3 brukes for å dekke det ordinære 
vannbehovet. Pumpekapasiteten ved Tylldalen vannverk er mindre enn kapasiteten til 
vannkilden.  
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4.4 LEDNINGSNETT 

4.4.1 Generelt 

Tynset kommune har ca. 106 km kommunale vannledninger med tilhørende vannkummer. 
Ledningsnettet holder en relativt bra standard og det er derfor få større lekkasjer på det 
kommunale nettet.  

Tabell 35 viser ledningslengden for kommunale vannledninger for hver vannforsyningssone, 
oppgitt av kommunen. Ca. 78 % av det kommunale ledningsnettet er registrert elektronisk i 
kartverket GISLine VA. Basen ajourføres jevnlig, men tabellen viser at det mangler en god del 
egenskapsdata. 

Tabell 35: Ledningslengde for vann i vannforsyningssoner  

Vannforsyningssone 
 

Lengde 
[m] 

Lengde [m] 
Registrert i GISLine VA 

Lengde [m] 
Manglende data i GISLine VA  

Material Dimensjon Anleggsår 
Tynset 83 665 62 726 5 312 0 20 946 
Savalen 7 048 7 154 25 0 359 
Kvikne 13 504 11 632 1 796 0 4 658 
Ulset 496 494 0 0 0 
Tylldalen 1 700 1 724 0 0 109 

Totalt 106 413 83 236    

Det følger en mer detaljert tilstandsbeskrivelse av ledningsnettet for hver enkelt 
vannforsyningssone. Statistikken baserer seg på de registrerte kommunale ledninger i GISLine 
VA.  

4.4.2 Tynset  

Nøkkeltall 

Ledningsnettet i Tynset har ikke vært utsatt for spesielle driftshendelser. Ledninger opererer 
under forholdsvis lavt trykk. Derimot oppstår erfaringsmessig problemer med 
ledningsstrekninger, som består av eternit. Eternitledninger finnes nord i området og i sentrum. 

På Figur 12 - Figur 17 er vist nøkkeltall for ledningsnettet Tynset slik disse kan utledes fra 
kommunens digitale kartverk. 

 
Figur 12: Vannledningsnett Tynset 

 

Ledningslengden av det kommunale nettet er 
ca. 84 km, hvorav 63 km er registrert i 
GISLine VA. 

Over 60 % av disse ledninger er 
plastledninger. 5 km av ledningsnettet er av 
asbest (eternit). 

Største delen av ledningsnettet har 
dimensjoner opp til 200 mm, mens ca. 12 km 
har større dimensjoner enn 200 mm. 

Ca. halvparten av ledningsnettet er lagt før 
1980, mens resten er lagt etter 1980.  
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Figur 13: Materialtyper vannledningsnett Tynset 

 
Figur 14: Dimensjonsfordeling vannledningsnett Tynset 

 
Figur 15: Leggeår vannledningsnett Tynset 

PE PVC SJG SJK Asbest Ukjent

Total 7 970 31 341 7 260 5 581 5 262 5 312
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Figur 16: Fordeling av materialer på ulike dimensjoner vannledningsnett Tynset 

 
Figur 17: Fordeling av leggeår på materialer vannledningsnett Tynset 
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Kapasitet 

Som del av hovedplanarbeidet er det etablert en modell for vannledningsnettet i Tynset. Hele 
rapporten finnes i vedlegg 2.2. 

Tabell 36 oppsummerer resultatene fra nettberegningen. 
Tabell 36: Resultater nettberegninger Tynset 

Tynset 2015 2030 2050 

Maks timeforbruk [l/s] 35,0 36,0 41,1 

Maks kapasitet [l/s] 70 (beregnet i modell) 70 (beregnet i 

modell) 

70 (beregnet i modell) 

Håndtering av brudd Bra. Se vedlegg 2.2 Ingen endring ifht. 2015 

Forsyningssikkerhet Kritiske punkter er:  

- Ledning nedstrøms Brekka HB (PVC 180) 

- Kryssing av Glåma øst (PEH 160) 

Kritiske punkter 

forventes utbedret. 

Dermed god 

forsyningssikkerhet. 

God 

forsyningssikkerhet. 

Brannvannsdekning 50 l/s langs store forsyningsledninger. 

20 l/s langs mindre forsyningsledninger. 

Manglende brannvannsdekning ytterst i 

ledningsnettet. 

Det er 4 sårbare abonnenter, som ligger 

mindre enn 250 m fra kommunalt nett, som 

ikke har uttaksmengden på 50 l/s.  Dette 

dekkes gjennom tankbil. 

Med en forventet oppgang på 7% i 

vannforbruket i 2050 i forhold til 2015 vil dette 

ikke påvirke brannvannsdekning nevneverdig. 

Driftshendelser 

Tabell 37 viser en oversikt over registrerte driftshendelser i Tynset. Det er generelt få hendelser 
registrert per år. 

Tabell 37: Oversikt driftshendelser 

Vannforsyningssone Driftshendelser 2011 2012 2013 2014 Gjennomsnitt 
Tynset Brudd 2 2 6 3 3,25 brudd per år 

Utfordringer 

Det er oppdaget kritiske punkter som bør utbedres for å styrke forsyningssikkerheten til 
ledningsnettet. ROS-analysen har avdekket manglende sikring for tilbakeslag mellom privat og 
kommunalt nett og ved brannventiler i kummene, hvor det er fare for innsug. 
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4.4.3 Savalen 

Nøkkeltall 

Ledningsnettet i Savalen er bra. Pga. grusmasser i området er evt. vannlekkasjer vanskelige å 
avdekke.  

På Figur 18 - Figur 23 er vist nøkkeltall for ledningsnettet Savalen slik disse kan utledes fra 
kommunens digitale kartverk. 

 
Figur 18: Vannledningsnett Savalen 

Ledningslengden av det kommunale nettet 
er ca. 7 km, hvorav alt er registrert i 
GISLine VA. 

Nesten 100 % av disse ledninger er 
plastledninger. 

Hele ledningsnettet har dimensjoner opp til 
200 mm, hvorav over halvparten er 
ledninger mellom 150 og 200 mm. 

Ledningsnettet er relativt nytt, hvor 
mesteparten er lagt fra 1980.  

 
Figur 19: Materialtyper vannledningsnett Savalen 

 
Figur 20: Dimensjonsfordeling vannledningsnett Savalen 
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Figur 21: Leggeår vannledningsnett Savalen 

 
Figur 22: Fordeling av materialer på ulike dimensjoner vannledningsnett Savalen 

 
Figur 23: Fordeling av leggeår på materialer vannledningsnett Savalen 
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Kapasitet 

For Savalen vannforsyningssone er det foretatt en overordnet kapasitetsberegning for å kunne 
vurdere dagens og fremtidig situasjon med hensyn på forsyningssikkerheten og 
brannvannsdekning. Kapasiteten er beregnet utfra største registrerte dimensjon på 
ledningsnettet. Kart med dimensjoner på ledningsnettene som er registrert i GISLINE VA finnes 
i vedlegg 1. 

Tabell 38 oppsummerer resultatet fra kapasitetsberegningen. 

Tabell 38: Resultater kapasitetsberegning Savalen 

Savalen 2015 2030 2050 

Maks timeforbruk [l/s] 9,3 10,7 13,1 

Kapasitet [l/s] 16 (PVC 160) 16 (PVC 160) 16 (PVC 160) 

Brannvann (50 l/s) Kan ta ut 50 l/s innenfor en avstand av 500 m med PVC 160 

ledning fra tilførsel, forutsatt godt trykk. 

Dagens og fremtidig kapasitet i ledningsnettet anses som tilstrekkelig. Det er et relativt lite 
forsyningsområdet med få abonnenter og dermed generelt lite forbruk. Forsyningssikkerhet er 
dekket gjennom eksisterende reservevannkilde.  

Vannledningsnettet er ikke dimensjonert for uttak av tilstrekkelig brannvann. Ettersom 
redningsvesenet i Tynset kommune, som er en del av Midt-Hedmark brann- og redningsvesen 
IKS, har god kapasitet på tankbil, er det en akseptert løsning for brannvann, men ved større 
branner er det viktig med god tilgang på brannvann på sted. 

Driftshendelser 

Det er ikke registrert noen driftshendelser i Savalen. 

Utfordringer 

ROS-analysen har avdekket manglende sikring av brannventiler, hvor det er fare for innsug. 
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4.4.4 Kvikne  

Nøkkeltall 

Hovedledningsnettet i Kvikne er forholdsvis bra, men på grunn av bruk av lut i vannet 
forekommer det ofte lekkasjer på stikkledninger i koblinger og anboringer. Pga. grusmasser i 
området er evt. vannlekkasjer vanskelige å avdekke. 

På Figur 24 - Figur 29 er vist nøkkeltall for ledningsnettet Kvikne slik disse kan utledes fra 
kommunens digitale kartverk. 

 
Figur 24: Vannledningsnett Kvikne 

 

Ledningslengden av det kommunale nettet er 
ca. 13,5 km, hvorav 11,6 km er registrert i 
GISLine VA. 

Ca. 70 % av disse ledninger er plastledninger. 

Hele ledningsnettet har dimensjoner opp til 
200 mm, hvorav over halvparten er ledninger 
mellom 150-200 mm. 

Ledninger er lagt jevnt fra 1960 med en større 
økning under 90-tallet 

 
Figur 25: Materialtyper vannledningsnett Kvikne 

 
Figur 26: Dimensjonsfordeling vannledningsnett Kvikne 

PE PVC SJK Ukjent

Total 2 447 5 836 1 553 1 796

0

2 000

4 000

6 000

8 000

Le
n

gd
e 

[m
]

Material

 <=99 100-149 150-199

Total 3 270 1 960 6 402

0

2 000

4 000

6 000

8 000

Le
n

gd
e 

[m
]

Dimensjon



Hovedplan for Vann og Avløp 2016-2028 

Side 47 av 132 

 
Figur 27: Leggeår vannledningsnett Kvikne 

 
Figur 28: Fordeling av materialer på ulike dimensjoner vannledningsnett Kvikne 

 
Figur 29: Fordeling av leggeår på materialer vannledningsnett Kvikne 
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Kapasitet 

For Kvikne vannforsyningssone er det foretatt en overordnet kapasitetsberegning for å kunne 
vurdere dagens og fremtidig situasjon med hensyn på forsyningssikkerheten og 
brannvannsdekning. Kapasiteten er beregnet utfra største registrerte dimensjon på 
ledningsnettet. Kart med dimensjoner på ledningsnettene som er registrert i GISLINE VA finnes 
i vedlegg 1. 

Tabell 38 oppsummerer resultatet fra kapasitetsberegningen. 

Tabell 39: Resultater kapasitetsberegning Kvikne 

Kvikne 2015 2030 2050 

Maks timeforbruk [l/s] 2,8 2,1 1,9 

Kapasitet [l/s] 16 (PVC 160) 16 (PVC 160) 16 (PVC 160) 

Brannvann (50 l/s) Kan ta ut 50 l/s innenfor en avstand av 500 m med PVC 160 

ledning fra tilførsel, forutsatt godt trykk. 

Dagens og fremtidig kapasitet i ledningsnettet anses som tilstrekkelig. Det er et relativt lite 
forsyningsområdet med få abonnenter og dermed generelt lite forbruk. Forsyningssikkerhet er 
dekket gjennom eksisterende reservevannkilde.  

Vannledningsnettet er ikke dimensjonert for uttak av tilstrekkelig brannvann. Ettersom 
redningsvesenet i Tynset kommune, som er en del av Midt-Hedmark brann- og redningsvesen 
IKS, har god kapasitet på tankbil, er det en akseptert løsning for brannvann, men ved større 
branner er det viktig med god tilgang på brannvann på sted. 

Driftshendelser 

Det er ikke registrert noen driftshendelser i Kvikne. 

Utfordringer 

ROS-analysen har avdekket manglende sikring av brannventiler, hvor det er fare for innsug. 

  

  



Hovedplan for Vann og Avløp 2016-2028 

Side 49 av 132 

4.4.5 Ulset  

Nøkkeltall 

Ledningsnettet i Ulset er forholdsvis lite uten særlige problemer.  

På Figur 30 - Figur 35 er vist nøkkeltall for ledningsnettet Ulset slik disse kan utledes fra 
kommunens digitale kartverk. 

 
Figur 30: Vannledningsnett Ulset 

Ledningslengden av det kommunale nettet er 
ca. 0,5 km, hvorav alt er registrert i GISLine 
VA. 

Alle ledninger er plastledninger. 

Hele ledningsnettet har dimensjoner opp til 
150 mm, hvorav de fleste er ledninger mindre 
enn 100mm. 

Ledningsnettet er relativt nytt, hvor 
mesteparten er lagt under 80-tallet. 

 
Figur 31: Materialtyper vannledningsnett Ulset 

 
Figur 32: Dimensjonsfordeling vannledningsnett Ulset 

 
Figur 33: Leggeår vannledningsnett Ulset 

 
Figur 34: Fordeling av materialer på ulike dimensjoner 
vannledningsnett Ulset 
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Figur 35: Fordeling av leggeår på materialer vannledningsnett Ulset  

Kapasitet 

For Ulset vannforsyningssone er det foretatt en overordnet kapasitetsberegning for å kunne 
vurdere dagens og fremtidig situasjon med hensyn på forsyningssikkerheten og 
brannvannsdekning. Kapasiteten er beregnet utfra største registrerte dimensjon på 
ledningsnettet. Kart med dimensjoner på ledningsnettene som er registrert i GISLINE VA finnes 
i vedlegg 1. 

Tabell 40 oppsummerer resultatet fra kapasitetsberegningen. 

Tabell 40: Resultater kapasitetsberegning Ulset 

Ulset 2015 2030 2050 

Maks timeforbruk [l/s] 0,2 0,2 0,3 

Kapasitet [l/s] 8 (PVC 110) 8 (PVC 110) 8 (PVC 110) 

Brannvann (50 l/s) Kan ta ut 20 l/s innenfor en avstand av 500 m med PVC 110 

ledning fra tilførsel, forutsatt godt trykk. 

Dagens og fremtidig kapasitet i ledningsnettet anses som tilstrekkelig. Det er et relativt lite 
forsyningsområdet med få abonnenter og dermed generelt lite forbruk. Forsyningssikkerhet er 
dekket gjennom nødvann.  

Vannledningsnettet er ikke dimensjonert for uttak av tilstrekkelig brannvann. Ettersom 
redningsvesenet i Tynset kommune, som er en del av Midt-Hedmark brann- og redningsvesen 
IKS, har god kapasitet på tankbil, er det en akseptert løsning for brannvann, men ved større 
branner er det viktig med god tilgang på brannvann på sted. 

Driftshendelser 

Det er ikke registrert noen driftshendelser i Ulset. 

Utfordringer 

ROS-analysen har avdekket manglende sikring av brannventiler, hvor det er fare for innsug. 
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4.4.6 Tylldalen 

Nøkkeltall 

Hovedledningen i Tylldalen er forholdsvis nytt, mens det finnes noen eldre stikkledninger.  

På Figur 36 - Figur 41 er vist nøkkeltall for ledningsnettet Tylldalen slik disse kan utledes fra 
kommunens digitale kartverk. 

 
Figur 36: Vannledningsnett Tylldalen 

 

Ledningslengden av det kommunale nettet er 
ca. 1,7 km, hvorav alt er registrert i GISLine 
VA. 

Alle ledninger er plastledninger. 

Hele ledningsnettet har dimensjoner opp til 
200 mm, hvorav over halvparten er ledninger 
mellom 150 og 200 mm. 

Ledningsnettet er ganske nytt, hvor 
mesteparten er lagt under 90-tallet. 

 

 
Figur 37: Materialtyper vannledningsnett Tylldalen 

 
Figur 38: Dimensjonsfordeling vannledningsnett Tylldalen 

 
Figur 39: Leggeår vannledningsnett Tylldalen 

 
Figur 40: Fordeling av materialer på ulike dimensjoner 
vannledningsnett Tylldalen 
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Figur 41: Fordeling av leggeår på materialer vannledningsnett Tylldalen  

Kapasitet 

For Tylldalen vannforsyningssone er det foretatt en overordnet kapasitetsberegning for å kunne 
vurdere dagens og fremtidig situasjon med hensyn på forsyningssikkerheten og 
brannvannsdekning. Kapasiteten er beregnet utfra største registrerte dimensjon på 
ledningsnettet. Kart med dimensjoner på ledningsnettene som er registrert i GISLINE VA finnes 
i vedlegg 1. 

Tabell 41 oppsummerer resultatet fra kapasitetsberegningen. 

Tabell 41: Resultater kapasitetsberegning Tylldalen 

Tylldalen 2015 2030 2050 

Maks timeforbruk [l/s] 3,0 2,0 2,0 

Kapasitet [l/s] 16 (PVC 160) 16 (PVC 160) 16 (PVC 160) 

Brannvann (50 l/s) Kan ta ut 50 l/s innenfor en avstand av 500 m med PVC 160 

ledning fra tilførsel, forutsatt godt trykk. 

Dagens og fremtidig kapasitet i ledningsnettet anses som tilstrekkelig. Det er et relativt lite 
forsyningsområdet med få abonnenter og dermed generelt lite forbruk. Forsyningssikkerhet er 
dekket gjennom eksisterende reservevannkilde.  

Vannledningsnettet er ikke dimensjonert for uttak av tilstrekkelig brannvann. Ettersom 
redningsvesenet i Tynset kommune, som er en del av Midt-Hedmark brann- og redningsvesen 
IKS, har god kapasitet på tankbil, er det en akseptert løsning for brannvann, men ved større 
branner er det viktig med god tilgang på brannvann på sted. 

Driftshendelser 

Det er ikke registrert noen driftshendelser i Tylldalen. 

Utfordringer 

ROS-analysen har avdekket manglende sikring av brannventiler, hvor det er fare for innsug. 
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4.5 HØYDEBASSENG 
Tynset kommune har ansvar for 5 høydebasseng med en total størrelse på 2.450 m³. I Tabell 42 
er tilstanden for hver høydebasseng nærmere beskrevet. 

Tabell 42: Oversikt høydebasseng 

Sted Størrelse 
[m³] 

hoh Høyde 
vannstand 

Byggeår Rehabilitert Kapasitet Problemer Drift 

Tynset 

Utby 500 615 Antatt 3m 1999  4 døgn Ikke registrert.  Vask 3-5 år 

Brekka 1 000 565 Antatt 3m 1995 UV 2013  Torvtak bør 
rehabiliteres. 

Vask 3-5år 

Savalen 350 863 Antatt 3m 1993  1 døgn Jerngroing, vask 
av høydebasseng 
og dagtank hvert 
år 

Vask hvert 
år 

Kvikne 350 668 Antatt 3m 1982  7 døgn Avskalling betong 
innvendig. 

Vask 5år 

Tylldalen 250 556 Antatt 3m 1999   Ikke registrert. Vask 5år 

Tilstrekkelig reservekapasitet i høydebassengene vil gi bedre tid i forbindelse med utbedring av 
lekkasjer og andre feil på vannledningsnettet. Høydebassengene i Tynset kommune har generelt 
god kapasitet og oppfyller kapasitetskravet på minst 1 døgn.  

Utfordring 

Brekka og Kvikne høydebasseng har behov for rehabilitering. Kvikne høydebasseng mangler 
vakuumventil for å øke sikkerheten ved et eventuelt ledningsbrudd. 

4.6 TRYKKSONER, TRYKKØKNINGSSTASJONER, REDUKSJONSVENTILER 
Trykksoner 

Tabell 43 viser en oversikt over eksisterende trykksoner i hver vannforsyningssone. Det er i 
tillegg gjennomført en vurdering på om beregnet fremtidig vannbehov vil påvirke dagens 
trykkforhold. 

Tabell 43: Oversikt trykksoner Tynset kommune 

Sted Trykkforhold (totalt trykk) 2030 2050 

Tynset 4 trykksoner: 
- 568 moh 
- 618 moh 
- 698 moh 
- 603 moh 

Med en forventet oppgang på 7% i 
vannforbruket i 2050 i forhold til 2015 vil dette 
ikke påvirke trykkforholdene nevneverdig. 

Savalen 3 trykksoner: 
- 873 moh 
- 835 moh 
- 810 moh 

Forbruksendring påvirker ikke trykkforholdene 
nevneverdig. 

Kvikne 2 trykksoner: 
- 670 moh 
- 620 moh 

Forbruksendring påvirker ikke trykkforholdene 
nevneverdig. 

Ulset  1 trykksone: 
- 630 moh 

Forbruksendring påvirker ikke trykkforholdene 
nevneverdig. 

Tylldalen 2 trykksoner: 
- 565 moh 
- 510 moh 

Forbruksendring påvirker ikke trykkforholdene 
nevneverdig. 
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Trykkøkningsstasjoner 

Tynset kommune har ansvar for 8 trykkøkningsstasjoner. I Tabell 44 er hver stasjon nærmere 
beskrevet. 

Tabell 44: Oversikt trykkøkningsstasjoner 

Sted Beskrivelse Kapasitet 
[l/s] 

hoh Trykk ut 
[mVs] 

Byggeår Rehabilitert Tilstand 

Tynset 

Utby Pumper til Utby basseng 4,4 524 85 1999  Bra 

Nordistuen I Utby HB, leverer til lukket sone 5,6*2 615 85 1999  Bra 

Savalen 

Grunnfoss Grunnvannspumper som leverer til 
dagtank og rentvannspumper som 
leverer til HB og abonnenter 

3,5*2 736 100 2002  Bra 

Klevan I pst  I hyttefeltet 1,4 775 70 2010  Bra 

Klevan II pst  I hyttefeltet 1,4 805 55 2010  Bra 

Kvikne Grunnvannspumper som leverer til 
dagtank, rentvannspumper som leverer 
til HB 

3*2 546 135 1982 2008 Bra 

Ulset Fra brønn til ledningsnett 2,2   50 1982 Nytt hus 
2008 

Bra 

Tylldalen Sandspisser, hvor vann graviteres til 
dagtank og rentvannspumper som 
leverer til HB 

5,5*2   95 1999  Bra 

Utfordring 

Under ROS-analysen er det avdekket at det mangler innbruddsalarm på alle trykkøknings-
stasjoner. Det bør installeres. 

Reduksjonsventiler 

Tynset kommune har ansvar for 7 reduksjonsventiler. I Tabell 45 er hver reduksjonsventil 
nærmere beskrevet. 

Tabell 45: Oversikt trykkreduksjonsventiler 

Sted Kapasitet 
[l/s] 

hoh Trykk ut 
[mVs] 

Byggeår Problemer Tilstand Drift 

Tynset  

Nordsiden av 

sentrum (Utby) 

150 ventil 528 75 
 

1999 Ikke registrert. God  

Savalen  

V/hotellet 200 ventil 737 65 1991 Groing. Meget god Rengjøres 1 
g. per år Mot Klevan 110 ventil 730 72 1991 Groing. God 

V/Savalbekken 110 ventil 730 55 2013 Groing. God 

Kvikne  

Mot kirka 150 ventil 546 65 1991 Ikke registrert. Ukjent  

V/brannstasjonen 150 ventil 556 70 1982 Ikke registrert. Ukjent  

V/Grøtliveien 110 ventil 560 60 1982 Ikke registrert. Ukjent  
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4.7 BEREDSKAP 
Tynset kommune har en overordnet sivilt beredskapsplan og en egen beredskapsplan for 
vannforsyningen, som beskriver hva som skal gjøres hvis forskjellige situasjoner oppstår.  

4.8 ENERGIFORBRUK 
I 2014 var det totale strømforbruket på vann på 303 000 kwh i Tynset kommune. Dette er ca. 30 
% av det totale strømforbruket for VA og tilsvarer et strømforbruk på 55 kWh per innbygger i 
kommunen. 

Figur 42 og Figur 43 viser årlig strømforbruket for vannledningsnettet (høydebasseng og 
trykkøkningsstasjoner, trykkreduksjonsventiler) og vannverkene de siste 3 årene. 

 
Figur 42: Strømforbruk vannledningsnett 

 
Figur 43: Strømforbruk vannverk 

DiH har kartlagt strømforbruket nærmere og foreslått følgende forbedringstiltak for å redusere 
strømforbruket på anleggene4: 

Kvikne vannverk: 

Det er avdekket enøk tiltak ved bl.a. brønnpumper, sikkerhetsventil på blåsemaskin og 
tykkreduksjonsventil på utløp, som kan bidra til å redusere energibruken på anlegget.  

Kvikne høydebasseng: 

Det mangler vakuumventil etter rørbruddventilen. Dette bør installeres for å unngå vakuum på 
ledningen ved et ledningsbrudd. Lufting av vannkammeret er utført med innstøpt rør med 
svanehals og gitter. Anbefalt løsning er at det benyttes filter på luftingen for å hindre at 
forurensninger kommer inn i vannkammeret. 

Brekka høydebasseng: 

Det er mulig å produsere strøm her ved å erstatte trykkreduksjonsventilen med en generator. Det 
viser seg imidlertid at strømproduksjonen her blir for liten til at dette blir lønnsomt. I tillegg bør 
et filter monteres på lufterøret innvendig i høydebassenget. 

  

                                                      

 

 
4 DiH – Driftsassistansen Hedmark: ENØK kartlegging av vann- og avløpsanleggene 
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5. NÅVÆRENDE AVLØPSSYSTEM 
5.1 GENERELT 
Tynset kommune har syv rensedistrikt som har kommunale anlegg med tilhørende nett og 
stasjoner (Tynset, Savalen, Kvikne, Fåset, Telneset, Ulset og Tylldalen), se Figur 44. 

 
Figur 44: Oversikt rensedistrikt 

2 762 personer fra boligbebyggelse er tilknyttet kommunalt avløpsledningsnett. I tillegg er 
næringsvirksomhet, tilsvarende 2 100 personer, tilknyttet avløpsnettet.  

Under arbeidet med hovedplanen er det gjennomført en befaringsrunde av de fleste anlegg i 
Tynset kommune. Det følgende kapittel vil gi en overordnet beskrivelse av anleggene for 
avløpshåndteringen. Det henvises til vedlegg 2.1 for en mer detaljert beskrivelse av tilstanden, 
HMS-forhold og driftsproblemer for kommunens anlegg.   
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5.2 RENSEANLEGG 

5.2.1 Generelt 

Tynset kommune har 7 renseanlegg (Tynset, Savalen, Yset, Fåset, Telneset, Ulset og Tylldalen), 
som avhengig av utslippsstørrelsen er underlagt ulike kapittel i forurensingsforskriften, se 
Tabell 46.  

Tabell 46: Oppfølging etter forurensningsforskriften 

Renseanlegg Myndighet Forurensningsforskrift Utslippsstørrelse 
Tynset Fylkesmannen i Hedmark Kapittel 14 ≥ 2 000 pe til elv 
Savalen Tynset kommune Kapittel 13 < 2 000 pe til elv  
Yset (Kvikne) Tynset kommune Kapittel 13 < 2 000 pe til elv  
Fåset Tynset kommune Kapittel 13 < 2 000 pe til elv 
Telneset Tynset kommune Kapittel 12 < 50 pe 
Ulset Tynset kommune Kapittel 12 < 50 pe 
Tylldalen Tynset kommune Kapittel 13 < 2 000 pe til elv 

Renseanleggene i Tynset kommune varierer i størrelse og noen renseanlegg overholder ikke 
utslippskrav eller renser dårlig. Dette fører til uønsket utslipp til resipient. 

Tabell 47 gir en kort beskrivelse og en oversikt over tilstanden av renseanleggene i kommunen.  

Tabell 47: Oversikt renseanlegg 

Sted Resipient Antall p (personer) 
tilknyttet 

Byggeår Problemer Tilstand 

Tynset Glåma 2 500 p boligbebyggelse, 
næringsvirksomhet tilsvarende 
900 p  

2012 Anlegget er ikke tunet inn og har 
problemer med å tilfredsstille 
utslippskrav. Problemer med 
utslippsledningen. 

God 

Savalen Savalen via 
myr 

25 p boligbebyggelse, 
næringsvirksomhet tilsvarende 
1 100 p 

2007/8 Renser i henhold til vedtatte 
rensekrav. 

God teknisk tilstand. Anlegget er 
bygget uten ventilasjon, kun 
miljøavtrekk fra luftetanker.  

Yset 
(Kvikne) 

Orkla 60 p boligbebyggelse, 
næringsvirksomhet tilsvarende 
60 p  

1979 Renser i henhold til vedtatte 
rensekrav. 

Renseanlegget begynner å bli 
gammelt og slitt og bør etter hvert 
rehabiliteres. 

Fåset Glåma 85 p boligbebyggelse, 
næringsvirksomhet tilsvarende 
40 p  

Ombygd i 
2005 

Renser ikke i henhold til 
vedtatte rensekrav. Utredning 
pågår. 

Dårlig teknisk tilstand, dårlig 
arbeidsmiljø. 

Telneset  - 50 p boligbebyggelse 1995  Ukjent. Anlegget er av eldre dato og må 
etterhvert fornyes. 

Ulset  - 12 p boligbebyggelse  1982  Ukjent. Anlegget er av eldre dato og må 
etterhvert fornyes. Ikke tilkoblet 
driftskontroll. 

Tylldalen Kvernbekken 30 p boligbebyggelse, 
skole/samfunnshus og 
barnehage 

2012  Ukjent. God 

Slammet ved alle renseanleggene sendes til FIAS (Fjellregionen Interkommunale 
Avfallsselskap AS) til etterbehandling. FIAS eies av kommunene Holtålen og Røros i Sør 
Trøndelag og Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor Elvdal og Engerdal i Hedmark. 
Selskapet ble stiftet i 1996. FIAS blander slammet med flis, og oppnår en kvalitet på komposten 
som bør gjøre slammet attraktivt for bruk. 

Det følger nå en mer detaljert beskrivelse av renseanleggene. 
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Tynset renseanlegg 

Tynset renseanlegg er et relativt nytt biologisk/kjemisk renseanlegg med forbehandling i rist 
(RO), 4 basseng med biomasse (chips) og 2 tanker (muslinger) med kjemisk felling. Slammet 
avvannes i sentrifuge. Anlegget ble satt i drift i november 2013.  

Renseanlegget har problemer med utslippskravet fra Fylkesmannen. Utslippsledningen fra 
anlegget har ikke kapasitet for Qmaksdim. Anlegget har noen utfordringer i forhold til å 
optimalisere renseprosessen. Det arbeides kontinuerlig med å løse utfordringene i samarbeid 
med leverandøren av renseanlegget. I perioder med stor nedbør og snøsmelting dobler 
avløpsmengden inn på renseanlegget. 

Utfordring 

Renseanlegget har problemer med utslippskravet fra Fylkesmannen. I perioder med stor nedbør 
og snøsmelting dobler avløpsmengden inn på renseanlegget. ROS-analysen har avdekket 
manglende innbruddsalarm ved renseanlegget. Videre bør vedlikeholdsrutiner revideres. I de 
fleste anlegg mangler overtrykksventilasjon på el-anlegget. Det bør sjekkes. 

Savalen renseanlegg 

Savalen renseanlegg er et kjemisk/biologisk renseanlegg som ble tatt i bruk ved årsskiftet 
2007/2008. Alle utslippskrav er overholdt. Resipienten til renseanlegget er vannkilden til et 
privat vannverk syd i Savalen.  

Savalen rensedistrikt har stor hydraulisk variasjon fordi det i hovedsak er tilknyttet hytter og 
hotell. Ledningsnettet og renseanlegget er nytt, men det er problemer med fremmedvann inn i 
pumpestasjoner under stor nedbør og ved snøsmelting. Anlegget er bygget uten ventilasjon som 
fører til nedsatt arbeidsmiljø i anlegget. 

Utfordring 

Det er problemer med fremmedvann under stor nedbør og ved snøsmelting. ROS-analysen har 
avdekket manglende innbruddsalarm og brann/røykvarsling ved renseanlegget. Videre bør 
vedlikeholdsrutiner revideres. I de fleste anlegg mangler overtrykksventilasjon på el-anlegget. 
Det bør sjekkes.  

Kvikne renseanlegg 

Kvikne renseanlegg er et eldre biologisk/kjemisk anlegg fra 1979. Alle utslippskrav er 
overholdt. Renseanlegget er et svært lite energieffektivt anlegg med høyt spesifikt strømforbruk.  

Utfordring 

Renseanlegget begynner å bli gammelt og slitt og må etterhvert rehabiliteres. Ledningen inn 
mot Kvikne RA er dårlig, må spyles regelmessig. Vedlikeholdsrutiner for anlegget bør 
revideres. I de fleste anlegg mangler overtrykksventilasjon på el-anlegget. Det bør sjekkes. 

Fåset renseanlegg 

Fåset renseanlegg er et tidligere biorotor-anlegg som ble ombygd til kjemisk anlegg i 2005. Et 
boligområde og skole er tilknyttet anlegget. Anlegget har lite innlekking av fremmedvann.  

Utfordring 

Renseanlegget fungerer ikke helt optimalt og har til tider problemer med å overholde 
rensekravene. Tiltak for optimalisering av renseprosessen bør iverksettes. Det planlegges for 
installasjon av en flokulator. Vedlikeholdsrutiner for anlegget bør revideres. I de fleste anlegg 
mangler overtrykksventilasjon på el-anlegget. Det bør sjekkes. 
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Telneset renseanlegg 

Telneset renseanlegg er et jordrenseanlegg (infiltrasjon) med slamavskiller. Slammet avvannes 
med mobilt utstyr. Anlegget er av eldre dato og har nådd maksimal hydraulisk belastning, noe 
som har medført at kommunen har måtte gitt avslag til tilknytning av abonnenter. Per i dag 
fungerer anlegget dersom den hydrauliske belastningen ikke økes.  

Utfordring 

Vedlikeholdsrutiner for anlegget bør revideres. Anlegget bør kobles til driftskontroll.  

Ulset renseanlegg 

Ulset renseanlegg er et jordrenseanlegg (infiltrasjon) med slamavskiller. Slammet avvannes med 
mobilt utstyr. Anlegget er av eldre dato og bør etterhvert fornyes.  

Utfordring 

Vedlikeholdsrutiner for anlegget bør revideres. EL-anlegget bør fornyes. Samtidig bør anlegget 
kobles til driftskontrollanlegget. 

Tylldalen renseanlegg 

Tylldalen renseanlegg er et kjemisk renseanlegg som er tatt i bruk sommer/høst 2012. Slam 
avvannes med mobilt utstyr. 

Utfordring 

Vedlikeholdsrutiner for anlegget bør revideres. I de fleste anlegg mangler overtrykksventilasjon 
på el-anlegget. Det bør sjekkes. 

5.2.2 Renseprosess 

Tabell 48 gir en kort beskrivelse over renseprosessen for renseanleggene i kommunen. 

Tabell 48: Oversikt renseprosess 

Sted Resipient Prosess 

Tynset Glåma Biologisk/kjemisk 

Savalen Savalen via myr Biologisk/kjemisk 
Yset (Kvikne) Orkla Biologisk/kjemisk 
Fåset Glåma Kjemisk 
Telneset   Jordrenseanlegg (infiltrasjon) 
Ulset   Jordrenseanlegg (infiltrasjon) 
Tylldalen Kvernbekken Kjemisk 

5.2.3 Kapasitet 

Tabell 49 viser kapasiteten, renseanleggene er dimensjonert for. 

Tabell 49: Oversikt kapasitet 

Sted Kapasitet i PE Qdim  
[m³/h] 

Qmaksdim [m³/d] 

Tynset 3 400 pe (5 000 pe ved utvidelse) 55 (110*) 1.320 (2.640*) er i m³/h 
Savalen 2 200 pe 36,5  864 
Yset (Kvikne) 500 pe 10  240 
Fåset 250 pe 3,8  90 

Telneset 50 pe 
Mangler data 

Ulset 30 pe 
Tylldalen 330 pe 3,8 187 

* Etter mulig utvidelse i fremtiden  
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5.2.4 Utslipp 

§14-anlegg: Tynset renseanlegg 

Iht. utslippstillatelsen for Tynset rensedistrikt skal renseanlegget overholde følgende 
utslippskrav: 

Tabell 50: Krav til fosforfjerning og sekundærrensing 

Ptot KOF BOF5 Ptot 
mg/l Rensegrad % mg/l Rensegrad % mg/l Rensegrad % Tonn/år 

0,5 95 125 75 25 70 0,09 

Ved sekundærrensing må minst 10 av 12 årlige prøveserier for BOF5/KOF overholde 
rensekravene. For at én prøve skal godkjennes, må rensekravet være oppfylt for både BOF5 og 
KOF. Det er tilstrekkelig at ett rensekrav er oppfylt for hver av parameterne, dvs. enten kravet 
til konsentrasjon eller renseeffekt. Prøvene av Ptot må minst etterkomme enten krav til 
konsentrasjon eller renseeffekt. Rensegrad til Ptot er basert på årlig middelverdi. 

Tabell 51: Resultater kontrollprøver Tynset renseanlegg 

År Ptot KOF BOF5 Ptot 
mg/l Rensegrad % Godkjente prøver Tonn/år 

2011 0,82 96 10 av 12 prøver 0,274 
2012 0,72 97 11 av 12 prøver 0,234 
2013 2,19 72 8 av 12 prøver 0,668 
2014 0,73 94 9 av 13 prøver 0,333 

Renseanlegget har problemer med utslippskravet fra Fylkesmannen, som Tabell 51 viser. 
Utslippsledningen fra anlegget har ikke kapasitet for Qmaksdim, som fører til utslipp av urenset 
spillvann. 

§13-anlegg: Savalen, Yset, Fåset og Tylldalen renseanlegg 

Iht. forurensningsforskriften skal utslippsmengden fra §13-anlegg minst etterkomme 90 % 
reduksjon av fosfor. Tabell 52 viser utslippsmengden og rensegrad for avløpsrenseanleggene. 
Det mangler data for Tylldalen renseanlegg. 

Tabell 52: Resultater kontrollprøver for Savalen, Yset og Fåset renseanlegg 
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Savalen renseanlegg 8 90 96 7 90 98 13 90 92 7 90 99 
Yset renseanlegg (Kvikne) 1 90 100 6 90 99 5 90 99 1 90 100 
Fåset renseanlegg 18 90 78 8 90 98 14 90 93 18 90 85 

Både Savalen og Yset renseanlegg klarer å overholde rensekravet på 90 % for fosfor, mens 
Fåset renseanlegg i perioder har problemer å overholde dette kravet. 

§12-anlegg: Telneset og Ulset renseanlegg 

Iht. forurensningsforskriften skal utslippsmengden fra §12-anlegg minst etterkomme 90 % 
reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon av BOF5. Det mangler data på utslippsmengden for 
Telneset og Ulset renseanlegg. 

Utfordring 
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Tynset renseanlegget har problemer med utslippskravet fra Fylkesmannen og anlegget har noen 
utfordringer i forhold til å optimalisere renseprosessen. Det arbeides kontinuerlig med å løse 
utfordringene i samarbeid med leverandøren av renseanlegget. Videre må målingen av 
overløpsdrift forbedres.  

Fåset renseanlegget fungerer ikke helt optimalt og har til tider problemer med å overholde 
rensekravene. Tiltak for optimalisering av renseprosessen bør iverksettes.  
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5.3 LEDNINGSNETT 

5.3.1 Generelt 

Tynset kommune har ca. 84 km kommunale avløpsledninger med tilhørende avløpskummer. 
Generelt for alle distriktene er at det er god kapasitet på ledningsnettet, da dette er dimensjonert 
for befolkningsvekst. 

Ca. 99 % av ledningsnettet er registrert elektronisk i kartverk GISLine VA. Tabell 53 viser 
registrert ledningslengde for hvert rensedistrikt. Basen ajourføres jevnlig, men tabellen viser at 
det mangler en god del egenskapsdata. 

Tabell 53: Ledningslengde for avløp i rensedistrikter 

Rensedistrikt 
Lengde [m] 
Spillvann 

Lengde [m] 
Overvann 

Lengde [m] 
Manglende data i GISLine VA 

Material Dimensjon Anleggsår 
Tynset 38 739 28 093 22 976 6 671 25 568 
Savalen 5 768 1 060 337 337 695 
Kvikne 4 616 1 035 66 0 2 875 
Fåset 1 738 498 115 66 776 
Telneset 165  165 165 165 
Ulset 811  213 213 6 
Tylldalen 1 029  0 0 0 

Totalt 
52 866 30 686    

83 552    

Avløpsledningsnettet i Tynset kommune er bygd med to-rørs separatsystem som hovedprinsipp, 
det vil si at spillvannet fra husholdning og næring transporteres i et separat rør, overvannet i et 
annet rør til nærmeste vassdrag. I de mindre rensedistriktene, som Telneset, Ulset og Tylldalen 
er det lagt ett-rørs separatsystem, der spillvann føres i rør mens overvannet ledes på bakken til 
nærmest resipient eller marka. 

Hus og bygninger er tilkoblet det kommunale ledningsnettet via private stikkledninger. Disse 
kan være i dårlig forfatning og være utsatt for innlekking. 

Det følger en mer detaljert tilstandsbeskrivelse av ledningsnettet for hvert enkelt rensedistrikt. 
Statistikken baserer seg på de registrerte kommunale ledninger i GISLine VA.  

  

 

  



Hovedplan for Vann og Avløp 2016-2028 

Side 63 av 132 

5.3.2 Tynset  

Nøkkeltall 

På Figur 45 – Figur 48 er vist nøkkeltall for ledningsnettet Tynset slik disse kan utledes fra 
kommunens digitale kartverk. 

 
Figur 45: Oversikt avløpsnettet Tynset 

 

I Tynset er 39 km spillvannsledninger og 28 
km overvannsledninger registrert i GISLine 
VA. 

De fleste spillvanns- og overvannsledninger 
er PVC-ledninger.  

De fleste overvannsledninger har 
dimensjoner fra 200 til 600 mm, mens de 
fleste spillvannsledninger har dimensjoner 
opp til 200 mm. 

Spillvanns- og overvannsnettet er bygd ut 
samtidig, hvorav mesteparten av ledningene 
er lagt før 1990.  

 
Figur 46: Materialtyper avløpsnett Tynset 

 
Figur 47: Dimensjonsfordeling avløpsnett Tynset 
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Figur 48: Leggeår avløpsnett Tynset 

Kapasitet 

Spillvann 

Ledningsdatabasen mangler stedvis høyder for ledningsnettet. Det er derfor ikke mulig å 
beregne kapasiteten i de ulike ledningene. Det er foretatt en enkel overslagsberegning av 
kapasiteten i eksisterende spillvannsnett og for framtidig situasjon for Tynset rensedistrikt.  

Det benyttes døgnfaktor på 1,5 og timefaktor på 2,0 for å beregne maks avløpsmengde Qmaksdim 
fra husholdning, offentlig og næring. Det benyttes ikke døgnfaktor og timefaktor for 
innlekkingsmengde. Kapasiteten er beregnet utfra størst registrert dimensjon av 
spillvannsledningen. Resultatet er vist i Tabell 54. Generelt kan det sies at avløpsledningsnettet 
har god kapasitet. 

Tabell 54: Kapasitetsvurdering avløp ledningsnett 

Rensedistrikt Qmaksdim [l/s] Største dim. SP Fall 
[mm/m] 

Kapasitet 
[l/s] 

Antall 
pumpestasjoner 

2015 2030 2050 

Tynset 21,9 25,9 30,9 PVC_500 43 710 11 

Overvann 

Ledningsdatabasen mangler stedvis høyder for ledningsnettet. Det er derfor ikke mulig å 
beregne kapasiteten i de ulike ledningene. Det er foretatt en enkel overslagsberegning av 
kapasiteten i eksisterende overvannsnett for Tynset rensedistrikt. Resultatet er vist i Tabell 55. 

Tabell 55: Kapasitet overvann 

Rensedistrikt Største dim. OV Fall 
[mm/m] 

Kapasitet 
[l/s] 

Kommentar 

Tynset BMU_600 2 262 Meget stor variasjon i fallforhold, meget 
god tilgang til vassdrag for avlasting 
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Driftshendelser 

Tabell 56 viser en oversikt over registrerte driftshendelser. Det er generelt få driftshendelser på 
spillvannsnettet. 

Tabell 56: Oversikt driftshendelser de siste 4 årene 

Rensedistrikt Driftshendelser 2011 2012 2013 2014 Gjennomsnitt 
Tynset Tilstopping 2 4 3 2 2,75 tilstoppinger per år 

Brudd 2 1   0,75 brudd per år 
Kjelleroversvømmelser 1 3  1 1,25 kjelleroversvømmelser 

per år 

Fremmedvann 

Tynset rensedistrikt har problemer med fremmedvann i ledningsnettet. I perioder med stor 
nedbør og snøsmelting dobler avløpsmengden inn på renseanlegget. Tynset renseanlegg har ved 
normal drift problemer med å overholde rensekravene og disse forsterkes ytterligere ved 
nedbør/snøsmelting. Årsaken er ikke kartlagt, men med stor sannsynlighet kommer 
fremmedvann inn via kummer og stammer ikke fra innlekking. 

Utfordring 

For å redusere problemene med fremmedvann bør kilder for fremmedvann kartlegges og 
vurderes.  
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5.3.3 Savalen 

Ledningsnettet i Savalen er i hovedsak bra og av nyere dato. På Figur 49 – Figur 52 er vist 
nøkkeltall for ledningsnettet i Savalen slik disse kan utledes fra kommunens digitale kartverk. 

 

Figur 49: Oversikt avløpsnettet Savalen 

I Savalen er 6 km spillvannsledninger og 
1 km overvannsledninger registrert i 
GISLine VA. 

Alle spillvanns- og overvannsledninger er 
plast-ledninger.  

De fleste overvannsledninger har 
dimensjoner fra 200 til 600 mm, mens de 
fleste spillvannsledninger har 
dimensjoner opp til 200 mm. 

Spillvanns- og overvannsnettet er relativt 
nytt og bygd ut samtidig fra 1990 til nå.  

 

 
Figur 50: Materialtyper avløpsnett Savalen 

 
Figur 51: Dimensjonsfordeling avløpsnett Savalen 

 
Figur 52: Leggeår avløpsnett Savalen 
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Kapasitet 

Spillvann 

Ledningsdatabasen mangler stedvis høyder for ledningsnettet. Det er derfor ikke mulig å 
beregne kapasiteten i de ulike ledningene. Det er foretatt en enkel overslagsberegning av 
kapasiteten i eksisterende spillvannsnett og for framtidig situasjon for Savalen rensedistrikt.  

Det benyttes døgnfaktor på 1,5 og timefaktor på 2,0 for å beregne maks avløpsmengde Qmaksdim 
fra husholdning, offentlig og næring. Det benyttes ikke døgnfaktor og timefaktor for 
innlekkingsmengde. Kapasiteten er beregnet utfra størst registrert dimensjon av 
spillvannsledningen. Resultatet er vist i Tabell 57. Generelt kan det sies at avløpsledningsnettet 
har god kapasitet. 

Tabell 57: Kapasitetsvurdering avløp ledningsnett 

Rensedistrikt Qmaksdim [l/s] Største dim. SP Fall 
[mm/m] 

Kapasitet 
[l/s] 

Antall 
pumpestasjoner 

2015 2030 2050 

Savalen 7,3 8,0 8,9 PVC_200 25 45 7 

Overvann 

Ledningsdatabasen mangler stedvis høyder for ledningsnettet. Det er derfor ikke mulig å 
beregne kapasiteten i de ulike ledningene. Det er foretatt en enkel overslagsberegning av 
kapasiteten i eksisterende overvannsnett for Savalen rensedistrikt. Resultatet er vist i Tabell 58. 

Tabell 58: Kapasitet overvann 

Rensedistrikt Største dim. OV Fall 
[mm/m] 

Kapasitet 
[l/s] 

Kommentar 

Savalen PVC_250 7 41 Variasjon i fallforhold, meget god tilgang til 
vassdrag for avlasting 

Driftshendelser 

Det er ikke registrert hendelser på avløpsnettet.  

Fremmedvann 

Ledningsnettet har problemer med fremmedvann inn i pumpestasjoner under stor nedbør og ved 
snøsmelting. Økt spillvannsmengden fører til problemer med renseprosessen ved renseanlegget 
og avlasting av renseanlegget skjer via nødoverløp. Slike utslipp skal i prinsippet ikke 
forekommer og bør registreres som avvik. Utslippet fra nødoverløp skal inngå i beregning av 
renseeffekten for renseanlegget. Det må dokumenteres at renseeffekten overholdes ved bruk av 
nødoverløp. Årsaken til fremmedvann er ikke kartlagt, men med stor sannsynlighet kommer 
fremmedvann inn via kummer og stammer ikke fra innlekking. 

Utfordring 

For å redusere problemene med fremmedvann bør kilder for fremmedvann kartlegges og 
vurderes. 
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5.3.4 Kvikne  

Rensedistrikt Kvikne har varierende kvalitet på ledningsnettet med et veldig dårlig 
ledningsstrekk de siste 350 meter før renseanlegget. Her er det flere svanker og nettet må spyles 
regelmessig. Ledningsnettet er dimensjonert for større utbygging enn det har blitt og spesielt 
hovedledningen gjennom Haugan boligområdet har for stor kapasitet (Ø=200) og må spyles 
regelmessig. 

På Figur 53 – Figur 56 er vist nøkkeltall for ledningsnettet Kvikne slik disse kan utledes fra 
kommunens digitale kartverk. 

 
Figur 53: Oversikt avløpsnettet Kvikne 

I Kvikne er 5 km spillvannsledninger og 1 
km overvannsledninger registrert i GISLine 
VA. 

Alle spillvanns- og overvannsledninger er 
plast-ledninger.  

Overvannsledninger har både små (100-199 
mm) og store (200-599 mm) dimensjoner, 
mens de fleste spillvannsledninger har 
dimensjoner opp til 200 mm. 

Spill- og overvannsnettet er bygd ut samtidig 
under 80-tallet. Ledningsnettet er blitt 
utvidet de siste årene. 

  

 
Figur 54: Materialtyper avløpsnett Kvikne 

 
Figur 55: Dimensjonsfordeling avløpsnett Kvikne 

 

 

Figur 56: Leggeår avløpsnett Kvikne 
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Kapasitet 

Spillvann 

Ledningsdatabasen mangler stedvis høyder for ledningsnettet. Det er derfor ikke mulig å 
beregne kapasiteten i de ulike ledningene. Det er foretatt en enkel overslagsberegning av 
kapasiteten i eksisterende spillvannsnett og for framtidig situasjon for Kvikne rensedistrikt.  

Det benyttes døgnfaktor på 1,5 og timefaktor på 2,0 for å beregne maks avløpsmengde Qmaksdim 
fra husholdning, offentlig og næring. Det benyttes ikke døgnfaktor og timefaktor for 
innlekkingsmengde. Kapasiteten er beregnet utfra størst registrert dimensjon av 
spillvannsledningen. Resultatet er vist i Tabell 59. Generelt kan det sies at avløpsledningsnettet 
har god kapasitet. 

Tabell 59: Kapasitetsvurdering avløp ledningsnett 

Rensedistrikt Qmaksdim [l/s] Største dim. SP Fall 
[mm/m] 

Kapasitet 
[l/s] 

Antall 
pumpestasjoner 

2015 2030 2050 

Kvikne 0,8 0,8 0,9 PVC_160 10 16 2 

Overvann 

Ledningsdatabasen mangler stedvis høyder for ledningsnettet. Det er derfor ikke mulig å 
beregne kapasiteten i de ulike ledningene. Det er foretatt en enkel overslagsberegning av 
kapasiteten i eksisterende overvannsnett for Kvikne rensedistrikt. Resultatet er vist i Tabell 60. 

Tabell 60: Kapasitet overvann 

Rensedistrikt Største dim. OV Fall 
[mm/m] 

Kapasitet 
[l/s] 

Kommentar 

Kvikne PVC_315 39 180 Variasjon i fallforhold, meget god tilgang til 
vassdrag for avlasting 

Driftshendelser 

Det er ikke registrert hendelser på avløpsnettet.  

Fremmedvann 

Det er ikke registrert problemer med fremmedvann i avløpsnettet.  
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5.3.5 Fåset  

Ledningsnettet i Fåset er av generelt god kvalitet med lite problemer og lite fremmedvann.  

På Figur 57 – Figur 60 er vist nøkkeltall for ledningsnettet Fåset slik disse kan utledes fra 
kommunens digitale kartverk. 

 

Figur 57: Oversikt avløpsnettet Fåset 

 

I Fåset er 2 km spillvannsledninger og 0,5 
km overvannsledninger registrert i 
GISLine VA. 

De fleste spillvanns- og 
overvannsledninger er PVC-ledninger.  

De fleste overvanns- og 
spillvannsledninger har dimensjoner opp 
til 200 mm. 

Spillvanns- og overvannsnettet er bygd ut 
samtidig under 80-tallet.  

 

 
Figur 58: Materialtyper avløpsnett Fåset 

 
Figur 59: Dimensjonsfordeling avløpsnett Fåset 
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Figur 60: Leggeår avløpsnett Fåset 

Kapasitet 

Spillvann 

Ledningsdatabasen mangler stedvis høyder for ledningsnettet. Det er derfor ikke mulig å 
beregne kapasiteten i de ulike ledningene. Det er foretatt en enkel overslagsberegning av 
kapasiteten i eksisterende spillvannsnett og for framtidig situasjon for Fåset rensedistrikt.  

Det benyttes døgnfaktor på 1,5 og timefaktor på 2,0 for å beregne maks avløpsmengde Qmaksdim 
fra husholdning, offentlig og næring. Det benyttes ikke døgnfaktor og timefaktor for 
innlekkingsmengde. Kapasiteten er beregnet utfra størst registrert dimensjon av 
spillvannsledningen. Resultatet er vist i Tabell 61. Generelt kan det sies at avløpsledningsnettet 
har god kapasitet. 

Tabell 61: Kapasitetsvurdering avløp ledningsnett 

Rensedistrikt Qmaksdim [l/s] Største dim. SP Fall 
[mm/m] 

Kapasitet 
[l/s] 

Antall 
pumpestasjoner 

2015 2030 2050 

Fåset 0,8 0,6 0,8 PVC_160 43 34 - 

Overvann 

Ledningsdatabasen mangler stedvis høyder for ledningsnettet. Det er derfor ikke mulig å 
beregne kapasiteten i de ulike ledningene. Det er foretatt en enkel overslagsberegning av 
kapasiteten i eksisterende overvannsnett for Fåset rensedistrikt. Resultatet er vist i Tabell 62. 

Tabell 62: Kapasitet overvann 

Rensedistrikt Største dim. OV Fall 
[mm/m] 

Kapasitet 
[l/s] 

Kommentar 

Fåset BMU_200 99 110 Variasjon i fallforhold, meget god tilgang til 
vassdrag/bekk 

Driftshendelser 

Det er ikke registrert hendelser på avløpsnettet.  

Fremmedvann 

Det er ikke registrert problemer med fremmedvann i avløpsnettet.  
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5.3.6 Telneset  

På Figur 61 – Figur 64 er vist nøkkeltall for ledningsnettet Telneset slik disse kan utledes fra 
kommunens digitale kartverk. 

 
Figur 61: Oversikt avløpsnettet Telneset 

 

I Telneset er 0,2 km 
spillvannsledninger registrert i 
GISLine VA. Det mangler 
opplysninger på material, 
dimensjon og anleggsår for disse 
ledninger. 

 

 
Figur 62: Materialtyper avløpsnett Telneset 

 
Figur 63: Dimensjonsfordeling avløpsnett Telneset 

 
Figur 64: Leggeår avløpsnett Telneset 
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Kapasitet 

Spillvann 

Ledningsdatabasen mangler stedvis høyder for ledningsnettet. Det er derfor ikke mulig å 
beregne kapasiteten i de ulike ledningene. Det er foretatt en enkel overslagsberegning av 
kapasiteten i eksisterende spillvannsnett og for framtidig situasjon for Telneset rensedistrikt.  

Det benyttes døgnfaktor på 1,5 og timefaktor på 2,0 for å beregne maks avløpsmengde Qmaksdim 
fra husholdning, offentlig og næring. Det benyttes ikke døgnfaktor og timefaktor for 
innlekkingsmengde. Kapasiteten er beregnet utfra størst registrert dimensjon av 
spillvannsledningen. Resultatet er vist i Tabell 63. Generelt kan det sies at avløpsledningsnettet 
har god kapasitet. 

Tabell 63: Kapasitetsvurdering avløp ledningsnett 

Rensedistrikt Qmaksdim [l/s] Største dim. SP Fall 
[mm/m] 

Kapasitet 
[l/s] 

Antall 
pumpestasjoner 

2015 2030 2050 

Telneset 0,3 0,4 0,5 Ukjent Ukjent Ukjent - 

Driftshendelser 

Det er ikke registrert hendelser på avløpsnettet.  

Fremmedvann 

Det er ikke registrert problemer med fremmedvann i avløpsnettet.  
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5.3.7 Ulset 

På Figur 65 – Figur 68 er vist nøkkeltall for ledningsnettet Ulset slik disse kan utledes fra 
kommunens digitale kartverk. 

 

Figur 65: Oversikt avløpsnettet Ulset 

 

I Ulset er 1 km spillvannsledninger 
registrert i GISLine VA. 

De fleste spillvannsledninger er PVC-
ledninger med dimensjoner opp til 200 
mm. 

Ledningsnettet er lagt under 80-tallet. 

 

 
Figur 66: Materialtyper avløpsnett Ulset 

 
Figur 67: Dimensjonsfordeling avløpsnett Ulset 

 
Figur 68: Leggeår avløpsnett Ulset 
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Kapasitet 

Spillvann 

Ledningsdatabasen mangler stedvis høyder for ledningsnettet. Det er derfor ikke mulig å 
beregne kapasiteten i de ulike ledningene. Det er foretatt en enkel overslagsberegning av 
kapasiteten i eksisterende spillvannsnett og for framtidig situasjon for Ulset rensedistrikt.  

Det benyttes døgnfaktor på 1,5 og timefaktor på 2,0 for å beregne maks avløpsmengde Qmaksdim 
fra husholdning, offentlig og næring. Det benyttes ikke døgnfaktor og timefaktor for 
innlekkingsmengde. Kapasiteten er beregnet utfra størst registrert dimensjon av 
spillvannsledningen. Resultatet er vist i Tabell 64. Generelt kan det sies at avløpsledningsnettet 
har god kapasitet. 

Tabell 64: Kapasitetsvurdering avløp ledningsnett 

Rensedistrikt Qmaksdim [l/s] Største dim. SP Fall 
[mm/m] 

Kapasitet 
[l/s] 

Antall 
pumpestasjoner 

2015 2030 2050 

Ulset 0,1 0,1 0,2 PVC_160 40 33 - 

Overvann 

Ledningsdatabasen mangler stedvis høyder for ledningsnettet. Det er derfor ikke mulig å 
beregne kapasiteten i de ulike ledningene. Det er foretatt en enkel overslagsberegning av 
kapasiteten i eksisterende overvannsnett for Ulset rensedistrikt. Resultatet er vist i Tabell 65. 

Tabell 65: Kapasitet overvann 

Rensedistrikt Største dim. OV Fall 
[mm/m] 

Kapasitet 
[l/s] 

Kommentar 

Ulset BMU_200 99 110 Variasjon i fallforhold, overvann ledes til 
marka. 

Driftshendelser 

Det er ikke registrert hendelser på avløpsnettet.  

Fremmedvann 

Det er ikke registrert problemer med fremmedvann i avløpsnettet.  
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5.3.8 Tylldalen  

Rensedistrikt Tylldalen har forholdsvis nytt ledningsnett, men det er noen eldre stikkledninger. 
Deler av ledningsanlegget ligger i grunnvann, men det er per i dag lite problemer med 
fremmedvann. Det er nytt ledningsnett mellom trygdeboliger og renseanlegg. 

På Figur 69 – Figur 72 er vist nøkkeltall for ledningsnettet Tylldalen slik disse kan utledes fra 
kommunens digitale kartverk. 

 

Figur 69: Oversikt avløpsnettet Tylldalen 

 

I Tylldalen er registreringen av 
spillvannsledninger i GISLine VA svært 
mangelfullt. 

De registrerte spillvannsledninger er PVC-
ledninger med en dimensjon på 100-199 
mm, som er lagt under 90-tallet. 

 

 
Figur 70: Materialtyper avløpsnett Tylldalen 

 
Figur 71: Dimensjonsfordeling avløpsnett Tylldalen 

 

 
Figur 72: Leggeår avløpsnett Tylldalen 
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Kapasitet 

Spillvann 

Ledningsdatabasen mangler stedvis høyder for ledningsnettet. Det er derfor ikke mulig å 
beregne kapasiteten i de ulike ledningene. Det er foretatt en enkel overslagsberegning av 
kapasiteten i eksisterende spillvannsnett og for framtidig situasjon for Tylldalen rensedistrikt.  

Det benyttes døgnfaktor på 1,5 og timefaktor på 2,0 for å beregne maks avløpsmengde Qmaksdim 
fra husholdning, offentlig og næring. Det benyttes ikke døgnfaktor og timefaktor for 
innlekkingsmengde. Kapasiteten er beregnet utfra størst registrert dimensjon av 
spillvannsledningen. Resultatet er vist i Tabell 66. Generelt kan det sies at avløpsledningsnettet 
har god kapasitet. 

Tabell 66: Kapasitetsvurdering avløp ledningsnett 

Rensedistrikt Qmaksdim [l/s] Største dim. SP Fall 
[mm/m] 

Kapasitet 
[l/s] 

Antall 
pumpestasjoner 

2015 2030 2050 

Tylldalen 0,2 0,3 0,4 PVC_110 25 9 - 

Driftshendelser 

Det er ikke registrert hendelser på avløpsnettet.  

Fremmedvann 

Det er ikke registrert problemer med fremmedvann i avløpsnettet. 
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5.4 PUMPESTASJONER, NØDOVERLØP OG OVERLØP 
Pumpestasjoner 

Tynset kommune har ansvar for 20 pumpestasjoner. I Tabell 67 er hver pumpestasjon nærmere 
beskrevet. 

Tabell 67: Oversikt pumpestasjoner 

Sted Resipient Byggeår Antall personer 
tilknyttet 

Tilstand 

Tynset  

Mælan Tunna og 
videre i Glåma 

2006 22 Mangler overtykksventilering av el-skap. 

Neby Glåma 1990 57 El-anlegget bør rehabiliteres. 

Brua Glåma 1995 107 El-anlegget bør rehabiliteres. 

Hoved 

pumpestasjon TR 

Glåma 2012 1 101 Bra. 

Bangmoen Glåma 2010 32 Mangler overtykksventilering av el-skap. 

v/Nøk Glåma  162 Mangler overtykksventilering av el-skap. 

Klett Glåma  171 Mangler overtykksventilering av el-skap. 

Sandvoll Glåma  81 Dårlig tilstand maskinteknisk, el-tavla bør 
byttes. 

Sandbakken Glåma 1997 68 Mangler overtykksventilering av el-skap. 

Kvennstøa Glåma 1997 48 Ledning inn mot PS bør saneres. Mangler 
overtykksventilering av el-skap. 

Kaldbekken Kaldbekken 1994 733 Mangler overtykksventilering av el-skap. 

Savalen 

Savalbete 3 Savalen 2010 13 Mangler overtykksventilering av el-skap. 

Savalbete 2 Savalen 2006 19 Mangler overtykksventilering av el-skap. 

Savalbete 1 Savalen 2006 37 Mangler overtykksventilering av el-skap. 

Nausterodden Savalen 1996 72 Mangler overtykksventilering av el-skap. 

Savalbekken Savalbekken 1996 69 Eldre anlegg. Mangler overtykksventilering 
av el-skap. Bør rehabiliteres. 

Klevan Savalbekken 2008 20 Mangler overtykksventilering av el-skap. 

Kviknedølstjønna Savalen 2014 24 Mangler overtykksventilering av el-skap. 

Kvikne 

Kløfte Orkla 2010 11 Bra. 

Ya-brua Ya 1976 26 PS bør saneres. 
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Kapasitet 

Alle hovedpumpestasjonene har kapasitet for fremtidig spillvannsmengde eller restkapasitet for 
fremmedvann, se Tabell 68. 

Tabell 68: Kapasitetsvurdering avløpspumpestasjoner 

Rensedistrikt Kapasitet 
[m³/d] 

Kapasitet 
[l/s] 

Qmaksdim i 2050  
[l/s] 

Tynset  

Mælan 400 4,6 

30,9 

Neby 600 6,9 

Brua 800 9,3 

Hoved pumpestasjon TR 2880 33,3 

Bangmoen 600 6,9 

v/Nøk 800 9,3 

Klett 800 9,3 

Sandvoll 400 4,6 

Sandbakken 600 6,9 

Kvennstøa 600 6,9 

Kaldbekken 1800 20,8 

Savalen 

Savalbete 3 40 0,5 

8,9 

Savalbete 2 400 4,6 

Savalbete 1 400 4,6 

Nausterodden 1100 12,7 

Savalbekken 600 6,9 

Klevan 50 0,6 

Kviknedølstjønna 200 2,3 

Kvikne 

Kløfte 40 0,5 
0,9 

Y-brua 400 4,6 

Utfordring 

Det mangler gode vedlikeholdsrutiner og overtrykksventilasjon på de fleste el-anlegg. 
Tilstanden av noen pumpestasjoner krever at disse bør snarest saneres. Videre har ROS-
analysen avdekket at pumpestasjoner mangler sikring på rentvann i form av tilbakeslagssikring i 
pumpestasjonene og renseanleggene. Det anbefales at alle pumpestasjoner og renseanlegg får 
innmontert tilbakeslagssikring, også de stasjoner uten sumpspyling. I ROS-analysen, som ble 
gjennomført i forbindelse med klimarapporten, kom det frem at to pumpestasjoner nær Glåma 
var utsatt ved flom. Det må her vurderes forskjellig tiltak som skal gjennomføres for å sikre drift 
og hindre innlekkasje selv når Glåma har stor vannføring. 
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Nødoverløp 

Alle renseanlegg og pumpestasjoner i Tynset kommune har nødoverløp for å motvirke 
oppstuvning og oversvømmelse på avløpsnettet ved eventuelle driftsstanser e.l. Avlasting via 
nødoverløp ved store vannmengder i forbindelse med nedbør eller snøsmelting, skal i prinsippet 
ikke forekommer på separate spillvannsledninger. Per i dag registreres tiden, når nødoverløp er i 
bruk. Det mangler data på utslippsmengden.  

Etter utslippstillatelsen for Tynset rensedistrikt skal overløpsmengden fra anlegg til resipient 
registreres. Innen 31.12.2016 skal det settes mål for maksimal overløpsdrift. Tynset kommune 
har ikke nok data for anlegg i Tynset rensedistrikt til å kunne oppgi overløpsmengde for disse 
pumpestasjoner.  

Etter kapitel 13 i forurensingsforskriften skal det registreres overløpsmengden fra nødoverløp 
for å ha oversikt over eventuelle lekkasjer. Per i dag registreres tiden, når nødoverløp i Savalen 
og Kvikne rensedistrikt er i bruk. 

Utfordring 

For å kunne sette mål for maksimal overløpsdrift bør overløpsmengden registreres for Tynset 
rensedistrikt. 

Overløp 

Tynset kommune har noen få fellesledninger, men disse har ikke overvannsoverløp. Overløp, 
som er registrert hos kommunen som overvannsoverløp, er rene overvannsutslipp fra 
overvannsledning til resipient. Disse bidrar ikke til forurensning.  
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5.5 ENERGIFORBRUK 
I 2014 var det totale strømforbruket på avløp på 720 000 kwh i Tynset kommune. Dette er ca. 
70 % av det totale strømforbruket for VA og tilsvarer et strømforbruk på 130 kWh per 
innbygger i kommunen. 

Figur 73 og Figur 74 viser årlig strømforbruk for avløpsnettet (pumpestasjon) og renseanlegg de 
siste 3 årene. 

 
Figur 73: Strømforbruk avløpsnettet 

 
Figur 74: Strømforbruk renseanlegg 

DiH har kartlagt strømforbruket nærmere og foreslått forbedringstiltak for å redusere 
strømforbruket på anleggene5. 

Strømforbruket for avløpsrenseanleggene har de siste tre årene blitt redusert med 16 %. I samme 
tidsrom har avløpsmengden blitt redusert med 21 %. Det er stor variasjon i spesifikt 
strømforbruk mellom anleggene, der Yset avløpsrenseanlegg (Kvikne) viser seg å være et svært 
lite energieffektivt anlegg med høyt spesifikt strømforbruk.  

Det er flere enøk tiltak på avløpsrenseanleggene som vil kunne bidra til å redusere 
strømforbruket. Å få varmepumpen på Tynset avløpsrenseanlegg i drift er imidlertid det tiltaket 
som vil gi størst gevinst. Flere av avløpsrenseanleggene har ikke tilfredsstillende ventilasjon, 
noe som er uheldig for arbeidsmiljøet og som medfører korrosjon på el – tavler og lignende.  

For pumpestasjonene på avløp anbefales det å gjennomføre en kapasitets- og 
virkningsgradsmåling på samtlige stasjoner for å kontrollere at det er riktig dimensjonerte 
pumper på hvert enkelt sted.  

Tiltakene inngår i hovedplanen.  

                                                      

 

 
5 DiH – Driftsassistansen Hedmark: ENØK kartlegging av vann- og avløpsanleggene 
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5.6 RESIPIENTER 
Resipienter for avrenning i Tynset kommune er Glåma, Savalen, Orkla og Kvernbekken (videre 
til Tysla). Det følger en kort beskrivelse av de berørte resipienter i Tynset kommune. 

Glåma 

Glåma er Norges lengste og vannrikeste 
elv og Nordens nest lengste elv med 619 
km lengde fra Tydalsfjellene til 
Fredrikstad. Glåma har sitt kildeområde i 
fjelltraktene nordøst for Røros i Sør-
Trøndelag, og sitt utløp ved Fredrikstad i 
Østfold.  Den økologiske tilstanden til 
Glåma er god. 

 

 

Savalen 

Savalen er en stor innsjø (15,4 km²) som ligger 
707 moh. i Tynset og Alvdal kommune. Savalen 
er reguleringsmagasin for Savalen kraftverk, og 
innsjøen er regulert med 4,7 m. Det bør også 
påpekes at Savalen både er resipient for Savalen 
renseanlegg og kilde for Strømmen privat 
vannverk. Den økologiske tilstanden i Savalen 
betegnes som svært god6.  

 

Orkla 

Orkla har utspring i Orkelsjøen på 1.058 
moh. i Oppdal kommune, og renner 
videre først østover innom Tynset i 
Hedmark, deretter nordvestover gjennom 
nedre Rennebu, Meldal og Orkdal. Elva 
er 181,9 kilometer lang og har et 
nedbørfelt på 3.051,9 km². Elven har 
moderat økologisk tilstand. 

 

Tysla 

Kvernbekken er en sidebekk til elven Tysla. Tysla 
er en grunn elv som antas har en god økologisk 
tilstand. 

 

                                                      

 

 
6 NIVA: Overvåkning av vassdrag i Hedmark i 2012, Rapport l.nr. 6504-2013 
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6. VANNFORSYNING – MÅL OG STATUS 
6.1 MÅLSETNING 

6.1.1 Hovedmål 

Tynset kommunes hovedmål for vannforsyningen er slik: 

Tynset kommune skal levere nok, godt og sikkert vann til næringslivet og sine innbygger. 

Målformuleringen deles i: 

• Overordnet målområder  
• Delmål innen hvert målområde 
• Resultatfaktor 

6.1.2 Overordnet målområder 

Overordnete målområdene i den kommunale vannvirksomheten er: 

• Kapasitet 
• Kvalitet 
• Sikkerhet 
• Ressursbruk 
• Servicenivå 

Delmålene for hvert målområde gjelder i utgangspunktet minst for planperioden som er satt til 
12 år (2016–2028), men vil kunne endres i takt med ny teknologi, økt kunnskapsnivå om 
vannforsyning og endrede rammebetingelser. Kommunen måler effekten av tiltak gjennom 
resultatfaktorer. Disse kan være knyttet til delmål innen flere målområder. Det er viktig at 
kvaliteten på vanntjenesten er i henhold til oppsatte mål.  
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Målområde kapasitet 

(1) Nok vann: Kommunen skal levere nok vann til å dekke behovet til husholdning og 
næringsvirksomhet, også ved brudd eller andre feil.  

(2) Bassengkapasitet: Det skal være en samlet bassengkapasitet i vannforsyningsområdet 
som tilsvarer forbruket i 1 maksimaldøgn. 

(3) Lekkasjemengde: Lekkasjer skal reduseres til < 30 % innen 2030. 
(4) Vanntrykk: Det skal under normal drift være et trykk på mellom 20 mvs og 80 mvs på 

kommunale hovedledninger. 
(5) Brannvann: Leveranse av brannvann skal tilfredsstille veiledning til forskrift om tekniske 

krav til byggverk (TEK10). 

Resultatfaktor:  
• Nok vann: 170 l pr. person og døgn for Tynset, 160 l pr. person og døgn for resten 
• Lekkasjemengde < 30 %  
• Avvik normaltrykk 

Målområde kvalitet 

(1) Godkjenning: Vannforsyningen skal være godkjent i henhold til drikkevannsforskriften. 
(2) Vannkvalitet: Levert vann skal til enhver tid oppfylle alle kvalitetskrav i henhold til 

drikkevannsforskriften.  
(3) Prøvetaking: Vannkvaliteten på nettet skal dokumenteres regelmessig med prøvetaking 

etter et godkjent prøvetakingsprogram.  
(4) Internkontrollsystem: Det skal foreligge et operativt IK-system for vannforsyningen. 

Resultatfaktor:  
• Antall avvik på vannkvalitetskrav 

Målområde sikkerhet 

(1) Avbrudd i vannforsyning: Stans i vannforsyningen som følge av drift, vedlikehold eller 
utbedringer skal ikke overstige 12 timer.  

(2) Hygieniske barriere: Vannkilde og vannbehandling skal til sammen utgjøre en dobbel 
sikring mot bakterier, virus og parasitter. 

(3) 2-sidig vannforsyning: Alle sårbare abonnenter skal ha 2-sidig forsyning. 
(4) Reservevann: Vannforsyningen skal ha tilgang til en alternativ hovedvannkilde. 
(5) Beredskap: Det skal foreligge en godkjent beredskapsplan. 

Resultatfaktor:  
• Antall kundetimer uansett årsak uten vann 
• Antall kundetimer ikke planlagt uten vann 

  



Hovedplan for Vann og Avløp 2016-2028 

Side 85 av 132 

Målområde ressursbruk 

(1) Kostnadsdekning: Kostnadene for vannforsyningen skal fullt ut dekkes gjennom det 
kommunale vanngebyret. 

(2) Kostnadseffektivitet: Tiltak innen drift, vedlikehold, og fornyelse skal være 
kostnadseffektive i ett langsiktig perspektiv. Det skal legges vekt på energibesparende 
løsninger. 

(3) Organisasjon: Vanntjenesten skal organiseres slik at ressurser og kompetansen er tilpasset 
oppgavene en skal løse. 

(4) Forvaltningssystemer: Kommunen skal ha effektive & robuste forvaltningssystemer med 
god dokumentasjon av vannanlegg. 

(5) Beslutningsgrunnlag: Alle avvik og driftsdata skal inngå i grunnlaget for beslutning om 
tiltak for å forbedre vannforsyningen. 

Resultatfaktor:  
• Gebyrsats ved målt forbruk 
• Årlig fornyelse (1 % av total ledningslengde, gjennomsnitt for de siste 3 årene) 

Målområde servicenivå 

(1) Klager/Hendelser: Klager/Hendelser skal inngå i grunnlaget for beslutning om tiltak for å 
forbedre vannforsyningen.  

(2) Kundekontakt: Kommunen skal regelmessig informere abonnentene om relevante 
forsyningsmessige forhold. 

(3) Varsling: Planlagte tiltak som krever stans i vannforsyningen skal senest varsles 
abonnentene dagen før tiltak iverksettes. 

Resultatfaktor:  
• Antall klager 
• Antall ledningsbrudd 
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6.2 STATUS 

6.2.1 Målområde kapasitet 

Nok vann 

Nok vann defineres gjennom at vannverk, reservekilde og vannledningsnett skal kunne levere 
minst 170 l/p*døgn til normal forsyning i Tynset og 160 l/p*døgn til normal forsyning i de 
andre vannforsyningssonene. 

Vannverk og reservekilde 

Eksisterende vannverk har kapasitet som er større enn antatt vannbehov i 2050, se Tabell 69. 
Planlagt utbygging og tilknytning av hyttefelt i Savalen vil føre til økt vannbehov frem mot 
2050. Dagens reservekilden (brønn 3) til Savalen vannverk vil benyttes til å dekke fremtidig 
vannbehov. Vannverket vil derfor mangle reservekilden i fremtiden. 

Tabell 69: Kapasitet vannverk 

Vannverk 

Vannbehov Kapasitet 

Qmaksdøgn [l/s] Vannverk [l/s] Reservekilde [l/s]  

2015 2030 2050 2050 2050 

Tynset 17,5 18,0 20,6 33,3 Ukjent 

Savalen 4,7 5,3 6,5 7* Mangler 

Kvikne 1,5 1,2 1,5 3,1 4,4 

Ulset 0,1 0,1 0,2 2,2 Dekkes gjennom nødvann 

Midtbygda ** 1,7 1,2 1,2 2,2 2,5  

* Ved bruk av alle 3 brønn samtidig 
** Tallene for Midtbygda vannverk anses som svært usikkert, da tallgrunnlaget ved beregning av vannbehovet også inneholder salg 
til private vannverk. 

Ledningsnett 

Vannledningsnettet i Tynset består av 2 store ringer som har nødvendig kapasitet til normal 
forsyning i dagens og fremtidig situasjon. Ledningsnettet i de øvrige vannforsyningssonene har 
også tilstrekkelig kapasiteten ved normal forsyning Det er relativt små forsyningsområder med 
få abonnenter og dermed generelt lite forbruk.  

Bassengkapasitet 

Tilstrekkelig reservekapasitet i høydebassengene vil gi bedre tid i forbindelse med utbedring av 
lekkasjer og andre feil på vannledningsnettet. Høydebassengene i Tynset kommune har god 
kapasitet og tilfredsstiller målet om minstekapasitet på 1 døgn. 

Lekkasjemengde  

Lekkasjer medfører redusert kapasitet i eksisterende vannledningsnett. Gjennomsnittet de siste 4 
årene viser en lekkasjeandel på 25 til 40 % for vannforsyningssonene Tynset, Savalen, Kvikne 
og Ulset. Lekkasjeandelen er så høyt at tiltak må settes i gang for å redusere lekkasjemengden i 
vannledningsnettet.  

I regjeringens nasjonale mål for vann og helse (vedtatt 2014) er målet at lekkasjen fra det 
enkelte ledningsnettet bør være mindre enn 25 prosent innen 2020. For å nå et slik mål i Tynset 
kommune, må fornyelsestakten økes betydelig. Dette vil kreve stor kapasitet hos anleggseiere 
og utførende. Det er derfor valgt å legge seg på en noe lavere målsetting (< 30 % innen 2030) 
enn i de nasjonale målene for vann og helse. Tiltak er nærmere beskrevet under målområdet 
ressursbruk. 
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Vanntrykk 

For å forebygge skader på vannledningen hos abonnenten og sikre bruksmessig tilfredsstillende 
drikkevann skal vanntrykket på kommunale hovedledninger ligger mellom 20 og 80 mvs. 
Røropplegget i Kvikne vannverk er bygd som PN10, men belastes med 13 bar. Ingen abonnent 
er berørt av dette, men tiltak er rettet mot sikkerhet for de som jobber på anlegget og i kummer. 

Foruten det er det ikke registrert noen avvik i normaltrykk. 

Tiltak 

• Oppgradere ledningsstrekk med høy trykk, Kvikne VV 

Brannvann 

I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven skal kommunen sørge for at det er tilstrekkelig 
vannmengder til brannslokking og eventuelle sprinkleranlegg. Dette innebærer imidlertid ikke at 
kommunen må dekke kostnadene for dette.  

Normgivende mengder for vann til brannslokking er 50 l/s i næringsområder og 
sentrumsområder og 20 l/s i boligfelt. Der spredningsfaren er liten, f.eks. småhusbebyggelse 
med avstand mellom husene større enn 8 m, er bruk av tankbil akseptabelt. Krav til 
sprinklervannmengde/trykk kan bli mye større enn krav til brannvannmengde.  

I Tynset er det avdekket 4 særskilte brannobjekter (sårbare abonnenter), som ikke har tilgang til 
50 l/s fra ledningsnettet. Det er ikke økonomisk forsvarlig å oppdimensjonere ledningsnettet for 
å sikre brannvannsdekning til alle sårbare abonnenter. Disse 4 abonnenter dekkes gjennom 
brannbil.  

Vannledningsnettet i de andre vannforsyningssonene er ikke dimensjonert for uttak av 
tilstrekkelig brannvann. Ettersom redningsvesenet i Tynset kommune, som er en del av Midt-
Hedmark brann- og redningsvesen IKS, har god kapasitet på tankbil, er det en akseptert løsning 
for brannvann, men ved større branner er det viktig med god tilgang på brannvann på sted.  
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6.2.2 Målområde kvalitet 

Godkjenning  

Vannforsyningen skal være godkjent i henhold til drikkevannsforskriften. Alle vannverk i 
Tynset kommune er godkjent av Mattilsynet. Ulset vannverk forsyner mindre enn 20 husstander 
i tillegg til en næringsvirksomhet og har derfor meldeplikt ovenfor Mattilsynet. Mattilsynet har 
for Ulset vannverk stilt lavere krav, bl.a. ifht. antall hygieniske barrierer, enn 
drikkevannsforskriften tilsier. Tynset kommune har ingen pålegg fra Mattilsynet per i dag. 

Vannkvalitet 

Vannkvalitet råvann 

Råvannskvaliteten på Kvikne og Midtbygda vannverk er meget god. I råvannet til Tynset 
vannverk har det blitt påvist høy kimtall og bakterier, men dette fjernes i sandryggen ved 
infiltrasjonsbassengen. Råvannet til Savalen vannverk har for høye verdier av jern og mangan, 
der vannverket sliter med tilfredsstille kvalitetskravene i perioder. Brønnen til Ulset vannverk er 
infisert med jernbakterier og sliter i tillegg med høy kimtall. Her bør det etableres en ny 
løsmassebrønn. 

I tillegg har ROS-analysen avdekket forhold som krever tiltak for å sikre god råvannskvalitet. 

o Tiltak 
o Utrede mulighet for etablering av ny løsmassebrønn ved Kvikne VV 
o Sikring av kum K-4 ved infiltrasjonsanlegg til Tynset VV 
o Regelmessig utspyling av Kvernbekkbassenget 
o Revisjon på rutinene ved infiltrasjonsbassenget oppstrøms Tynset VV 

Vannkvalitet ledningsnett 

Analyser av vannkvalitet i ledningsnettet, som utføres regelmessig, viser at kvalitetskravene i 
drikkevannsforskriften i all hovedsak er oppfylt. Det er generelt få antall prøver med avvik.  

ROS-analysen har avdekket forhold som krever tiltak for å sikre vannledningsnettet mot 
forurensing. 

o Tiltak 
o Hindre innsug av forurensete stoffer ved å installere tilbakeslagsventiler i Tynset 
o Montering av vakuumventil på Kvikne HB 
o Planlegge og installere brannventilsikring i kummer hvor det er fare for innsug 

Prøvetaking 

Kvaliteten av drikkevannet overvåkes gjennom prøvetaking i henhold til kravene i drikkevanns- 
og internkontrollforskriften. Prøveplanen er godkjent av Mattilsynet og tilfredsstiller 
drikkevannsforskriften. Prøveresultatene rapporteres årlig til vannverksregisteret ved 
folkehelseinstituttet. 

Internkontrollsystem 

Kommunen har etablert et elektronisk internkontrollsystem, Kvalitetslosen, som tilfredsstiller 
drikkevannsforskriften. Dette innebærer at det er rutiner for avviksbehandling og korrigerende 
tiltak, gjennomgang av kritiske punkter, driftsrutiner og planer for regelmessig gjennomføring 
av tilsyn og vedlikehold.   
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6.2.3 Målområde sikkerhet 

Avbrudd i vannforsyning 

Sikkerheten i vannforsyningen i Tynset er sårbar. To forsyningsledninger (rett nedstrøms 
Brekka HB og kryssing av Glåma øst) er utpekt som ved ledningsbrudd fører til problemer med 
vannforsyning for de berørte områdene. De andre vannforsyningsområdene har god kapasitet i 
høydebassengene men vil få problemer dersom tilførsel fra høydebasseng settes ut av drift. 
Dersom vannforsyningen uteblir i mer enn 12 timer vil berørte abonnenter kunne hente nødvann 
til husholdningsforbruk fra vannposter/tankbiler.  

ROS-analysen har i tillegg avdekket tiltak for å sikre vannforsyningens anlegg på best mulig 
måte ved bl.a. installere brann/røykvarsling, innbruddsalarm og sprinkleranlegg i utvalgte 
anlegg. Både Kvikne og Ulset vannverk har utfordringer med kapasitet under 
vedlikeholdsarbeid.  

Ved hjelp av antallet innbyggertimer med avbrudd i vannforsyningen er det mulig å måle 
leveringssikkerheten i kommunen. Parameteren er en av dem, som rapporteres årlig til 
vannverksregisteret ved folkehelseinstituttet. Figur 75 viser tallene for ikke planlagte avbrudd 
og Figur 76 tallene for avbrudd uansett årsak, som er rapportert de siste årene.  

 
Figur 75: Antall innbyggertimer med avbrudd i vannforsyningen, ikke planlagt [Kilde: SSB] 

 
Figur 76: Antall innbyggertimer med avbrutt i vannforsyning, uansett årsak [Kilde: SSB] 

Leveringssikkerheten vurderes av Norsk Vann som god hvis ikke planlagte avbrudd i 
trykkvannsforsyningen er < 0,5 timer i snitt pr. innbygger pr. år.  

I Tynset kommune er gjennomsnittet av ikke planlagt avbrudd på 0,02 timer per innbygger per 
år og 0,03 timer for avbrudd uansett årsak. Leveringssikkerheten for Tynset kommune vurderes 
derfor som god.  
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Tiltak 

• Dublere ledningsnett mellom Brekka HB og nedstrøms til ringsystem 
• Dublere ledningsnett i kryssing av Glåma i øst 
• Installere sprinkleranlegg på Tynset VV 
• Installere brann/røkvarsling på alle vannverk 
• Installere innbruddsalarm på VV og trykkøkningsstasjoner 
• Øke kapasiteten på dagtank og bedre tilgjengelighet til tanker ved Kvikne VV 
• Etablering av dagtank eller tilleggsbrønn Ulset VV 

Hygieniske barrierer 

Drikkevannsforskriften § 14, 3. ledd sier at vannverkseier skal sørge for at det er 2 hygieniske 
barrierer i vannforsyningssystemet. Dette innebærer at det i vannkilden og i vannverket til 
sammen skal være minimum 2 uavhengige barrierer, som hindrer at vannet ut fra vannverket 
inneholder sykdomsframkallende bakterier, virus eller parasitter. Kravet gjelder ikke for Ulset 
vannverk, da vannverket pga. størrelsen har fått reduserte krav fra mattilsynet. Selv om kravet 
om minst 2 hygieniske barrierer ikke gjelder her, kan vannverkseier for egen sikkerhet 
etterstrebe flere barrierer. 

Tabell 70 viser at Tynset og Kvikne har 3 hygieniske barrierer. Den 3. barrieren fungerer som 
reserveløsning, når en barriere skulle faller ut. Savalen vannverk har bare 1 hygieniske barriere, 
da nedslagsfeltet for brønn 3 ikke er klausulert. Her kan også et nytt UV-anlegg, som hygienisk 
barriere, vurderes. Midtbygda vannverk har 2 hygieniske barrierer. Et nytt UV-anlegg som 
reserveløsning kan vurderes. Ulset har bare 1 hygieniske barriere. For å øke sikkerheten bør en 
vurdere å klausulere nedslagsfeltet til grunnvannsbrønnen i fremtiden. 

Tabell 70: Oversikt hygieniske barrierer 

Vannverk Hygieniske barrierer Antall UV-aggregat Dose 
Tynset Grunnvann infiltrert i sandrygg, klausulering og UV. 1 40 
Savalen Grunnvann, mangler klausulering av nedslagsfelt for 

brønn 3, og UV. 
1 40 

Kvikne Grunnvann, klausulering og UV. 1 16 
Ulset Grunnvann.    
Midtbygda Grunnvann, klausulert.   

Tiltak 

• Klausulering av nedslagsfelt til brønn 3 Savalen VV, alt. UV-anlegg 
• Vurdere installasjon av UV-anlegg på Midtbygda VV 

2-sidig vannforsyning 

Det er i dag 2-sidig forsyning for de fleste sårbare abonnenter i Tynset. For de mindre 
vannforsyningsområdene er 2-sidig vannforsyning til sårbare abonnenter ikke økonomisk 
forsvarlig. Disse abonnenter dekkes ved avbrudd av vannforsyningen i over 12 timer gjennom 
nødvann. 

Reservevann 

Et viktig prinsipp i forhold til drikkevannsforskriftens krav om beredskap og sikkerhet (§11) er 
at et vannforsyningssystem skal ha reservevannforsyning hvis den ordinære vanntilførselen 
faller ut. 

Det er bare Midtbygda vannverk i Tylldalen som har tilgang til reservevannkilde med 
tilstrekkelig vannkvalitet ifht. drikkevannsforskriften året rundt. Hvis reservevannverket 
Tylldalen vannverk skal brukes når Midtbygda vannverk faller ut, må pumpekapasiteten til 
Tylldalen vannverk økes. 
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Kvernbekkbassenget i Tynset sliter med farge på vannet under våren og etter større regnskyll. 
Reservevannkilden til Savalen vannverk (brønn 3) inneholder mye jern, mangan og kalsium. 
Vannet er etter utblanding med vann fra brønn 1 og 2 litt skjemmet av lukt og smak.  Savalen 
vil ved fremtidig økt vannbehov bruke reservekilden til ordinær vannforsyning. Savalen 
vannverk vil dermed mangle en reservekilde etter hvert. Reservevannkilden til Kvikne vannverk 
inneholder noe metaller og det er usikkert om vannet overholder kravene til 
drikkevannsforskriften. Kommunen har ikke sett på hva som evt. trenges av behandling. Ulset 
har ikke tilgang til reservevannkilde og dekker reservevannbehovet gjennom nødvann fra 
vannpost/tankbil.  

Nødvann er sikret gjennom vann fra vannposter i utsatte områder og beskrives i kommunal 
beredskapsplan for vannforsyningen.  

Tiltak 

• Øke pumpekapasiteten til reservevannverket Tylldalen VV 
• Utrede reservevannkilde for Savalen 
• Vurdere tiltak for å oppfylle kvalitetskrav for reservevannkilde Tynset, Savalen og 

Kvikne 

Beredskap 

Sikkerheten av vannforsyningen følges opp gjennom sikkerhets- og beredskapsloven. Lovverket 
krever sikkerhets- og beredskapsplaner, som gjennom ROS-analyser avdekker svakpunkter i 
forsyningen og definerer tiltak og fremgangsmåter for å sikre en stabil vannforsyning. 
Kommunen har en overordnet beredskapsplan og en egen beredskapsplan for vannforsyningen.  
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6.2.4 Målområde ressursbruk 

Kostnadsdekning 

Fra sentrale myndigheter er det lagt sterke føringer med hensyn til at kostnader knyttet til 
kommunale vannforsyning skal finansieres direkte av vanngebyret. Regelverket fastsetter at 
dette skjer med tilknytningsgebyr for nye abonnenter samt årsgebyr basert på målt eller stipulert 
vannforbruk. I Tynset kommune beregnes årsgebyr etter målt forbruk. Størrelsen på gebyrene 
kan ikke overstige nødvendige kostnader på vannsektoren for bl.a. administrasjon, drift, 
vedlikehold, fornyelse, nyanlegg (kapitalkostnader) og rensing.  

Figur 77 viser utvikling i gebyrene fra 2010-2014, tallene er hentet fra SSB.  

 
Figur 77: Utvikling av gebyrsats for målt forbruk [Kilde: SSB] 

De siste fire årene har gjennomsnittet for gebyrsatsen for kommunene i Hedmark vært på 16,3 
kr/m³. Tynset kommune sin gebyrsats for målt forbruk ligger fortsatt under dette gjennomsnittet, 
selv med en kontinuerlig økning de siste årene. 

Kostnadseffektivitet 

For å møte de problemer, som et eldre ledningsnett fører med seg, er det viktig med kontinuerlig 
fornying av eksisterende ledningsnett og ledningsanlegg. Fornyingsinnsatsen bør være jevn og 
langsiktig, slik at en unngår å skyve foran seg et ”fornyingsfjell”.  

Gjennom befaring av utvalgte ledningsanlegg er nødvendige tiltak for opprettholdelse av 
tilstanden av anleggene definert, bl.a. ved Brekka og Kvikne høydebasseng. 

Ved å anta en levetid for vannledninger på 100 år før de skiftes ut og en eksisterende 
vannledningslengde i Tynset kommune på 106 km, kreves en gjennomsnittlig årlig fornyelse på 
1 km (eller 1 % av total ledningslengden). Dette har kommunen ikke klart de siste årene, se 
Figur 78.  

 
Figur 78: Lengde fornyet ledningsnett, gjennomsnitt for de siste 3 år [Kilde: SSB] 
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En rapport fra bransjeorganisasjonen Norsk Vann fra 2013 konkluderer med en utskiftingstakt 
på 1,0 - 1,2 % som akseptabel ut i fra et teknisk synspunkt. Bedre VA har kommet med 
anbefalinger at en bør ha en ledningsfornyelse opp mot 2 % for å ikke forringe standarden av 
ledningsnettet. I denne planen er det valgt å legge seg på en målsetting på 1 %, da ledningsnettet 
i Tynset kommune generelt er av nyere dato. For å oppnå denne målsetningen må kommunen 
øke fornyelsestakten. En saneringsplan er utarbeidet som en del av hovedplanen.  

Tiltak 

• Sanering av vannledninger (ca. 1 km/år) 
• Rehabilitering av torvtak til Brekka HB 
• Rehabilitering av innvendige betongflater Kvikne HB 

Organisasjon 

- Bemanning 

I forbindelse med gjennomføringen av hovedplanen vil det være behov for å styrke 
organisasjonen i enheten tekniske tjenester. Det er derfor en stor og viktig utfordring å 
rekruttere og beholde ansatte, samt å videreutvikle organisasjonen for å møte de fremtidige 
utfordringene. 

Dagens vaktordning med rett til avspasering etter sin vakt fører til redusert bemanning. Dette 
berører daglig drift og det bør derfor vurderes å styrke bemanningen tilsvarende. 

Forvaltningssystemer 

- Ledningskartverk 
Det digitale ledningskartverket GISLine VA har en sentral plass i forvaltning, drift og 
vedlikehold av vannledningsnettet og tilhørende anlegg. Her ligger mye viktig informasjon om 
ledningsnettet, og ledningskartverket er til stor nytte i driften av vannledningsnettet, ved 
fornyelse samt ved planlegging av nye anlegg. I tillegg er GISLine VA viktig ifht. eksterne 
utbyggere, konsulenter og andre. Ledningskartverket mangler data flere steder. Rutiner for 
innlegging av nytt ledningsnett, driftsdata må på plass.  

- KOMTEK 
KOMTEK er et forvaltningsverktøy for bl.a. gebyrer, renovasjon og VA-tilknytning og et 
bindeledd mellom abonnenter og kommunen. KOMTEK administreres av Servicetorget. 

- Driftskontrollanlegg 
Driftskontrollanlegg for vann fra Paul Jørgensen AS benyttes til overvåking og styring av 
trykkøkningsstasjoner, trykkreduksjonsventiler, vannverk og høydebasseng, for å sikre at 
anleggene går som forutsatt. Alle trykkøkningsstasjoner, reduksjonsventiler, vannverk (foruten 
Ulset vannverk) og høydebasseng er tilknyttet driftskontrollanlegget.  

- Vannmodeller 
Vannmodeller simulerer vannstrømmer i ledningsnettet, og kan være nyttige verktøy for 
prioritering av tiltak som kan bidra til optimalisering av vann-nettet. Under utarbeidelse av 
hovedplanen er det etablert et modell for Tynset i Aquis. 

- DV-system 
DV-systemet som Tynset kommune har for vann og avløp omfatter kun vannverkene og 
avløpsverkene. Ledningsnettet er holdt utenfor. Tynset har lagt inn det vesentligste av 
komponenter for alle vannverk og renseanlegg, med unntak av Tynsets nye renseanlegg, i 
systemet. Kommunen benytter ikke programmet til drift- og vedlikehold, men forsøker å holde 
komponent oversikten ajour. Systemet er utviklet av driftsoperatørene på Hias renseanlegg og 
bygger på datasystemet Lotus Notes. Programmet ligger lokalt på den enkelte PC og på web. 
Det er mulig å oppdatere begge veier. For tiden leier kommunen serverplass eksternt. 
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For å sikre tilgang til god kompetanse bør avdelingen utarbeide en opplæringsplan for alle 
ansatte. Videre har kommunen lagt ned store ressurser i driftsoptimalisering. Dette arbeidet bør 
fortsette. 

Tiltak 

• Bedre rutiner for registering av ledningsnettet i GISLine 
• Etablere driftskontroll Ulset VV 
• Øke antall personer som skal ha opplæring på anleggene 

Beslutningsgrunnlag 

Kommunen jobber aktiv gjennom tiltaksplaner for å forebygge ulemper fra kommunens 
ledningsnett. Ved utarbeidelse av saneringsplan inngår derfor registrerte hendelser, som brudd i 
vannforsyning og manuelt registrerte klager, i grunnlaget for beslutning og prioritering av 
tiltakene. Innsamling av beslutningsgrunnlaget kan forbedres. 

Kommunen skal etablere effektive rutiner og metoder for raskt å avdekke akutte hendelser og 
unormale driftssituasjoner på nettet som kan medføre brudd i vannforsyningen, som f.eks. 
ledningsbrudd, funksjonsfeil på anleggskomponenter m.m. Hydrauliske driftsdata (trendbilder, 
trykkmålinger, pumpedata og andre relevante metoder) skal brukes systematisk.  

Tiltak 

• Bedre rutiner for registrering av avvik 
• Driftsoptimalisering og utvikling av ET- og driftskurver   
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6.2.5 Målområde servicenivå 

Klager/Hendelser 

Klager 

Kommunen mottar i løpet av året få klager og henvendelser i form av telefoner, e-poster, brev, 
besøk etc. Klager registreres i vaktlogg.  

Hendelser 

Hendelser registreres som avvik i Kvalitetslosen. I perioden 2011 - 2014 er det registrert 13 
ledningsbrudd i Tynset, dvs. 3,25 brudd pr. år. Variasjonene i antall ledningsbrudd varierer 
betydelig fra år til år og kan skyldes både klimatiske forhold og registreringsrutiner. Figur 79 
viser registrerte brudd i perioden 2011 til og med 2014. 

 

Figur 79: Antall brudd i perioden 2011-2014  

3,25 brudd per år tilsvarer en gjennomsnitt på 0,03 brudd pr km ledningsnett og år. Bedre VA 
definerer et tilstanden av ledningsnett som dårlig når antall brudd på ledningsnettet overstiger 
0,1 pr km og år. Tynset kommune ligger under grenseverdien men skal etterstrebe å redusere 
antall ledningsbrudd enda mer i fremtiden for å heve servicenivået sitt. 

Kundekontakt 

Kommunen er leverandør av vanntjenester til sine abonnenter. Abonnentene er kommunens 
innbyggere samt institusjoner og næringsliv. I tillegg til disse utgjøres kundegruppen av 
profesjonelle aktører som rørleggere, entreprenører og utbyggere. Kommunen forsøker å bruke 
kommunens hjemmeside og Facebook som informasjonskanal til abonnentene med god og 
nyttig informasjon. Rutiner på å håndtere informasjonen skal revideres årlig. 

Varsling 

Kommunen bruker aktivt UMS sitt varslingssystem for planlagte og ikke planlagte hendelser.  
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6.3 MÅLOPPNÅELSE VANNFORSYNING 
Skjemaet viser oppfyllingsgrad for hvert delmål pr. 2015. 

 VURDERING STATUS 

KAPASITET 
  

Nok vann God kapasitet i ledningsnettet hos alle vannforsyningssoner. God kapasitet hos 
alle vannverk og reservekilder.  

Delmålet er oppfylt. 

Bassengkapasitet Alle basseng har tilstrekkelig kapasitet. Delmålet er oppfylt. 

Lekkasjemengde Lekkasjemengden er for høyt i dag. Tiltak under ressursbruk skal redusere 
lekkasjemengden fremover. 

Delmålet er ikke oppfylt. 
Tiltak iverksettes.  

Vanntrykk Kvikne har for høy trykk i anlegget. Tiltak iverksettes. Delmålet er delvis 
oppfylt.  

Brannvann Tynset har 4 sårbare abonnenter, som mangler tilgang til tilstrekkelig 
brannvann. Behovet dekkes gjennom brannbil. Vannledningsnettet i de mindre 
vannforsyningssoner er ikke dimensjonert for uttak av brannvann. Laveste 
veiledende krav på 20 l/s er mer enn normalforbruket i de mindre sonene. 
Brannvann sikres gjennom vanntank/brannbil. 

Delmålet er oppfylt. 

KVALITET 
  

Godkjenning Vannforsyningen i Tynset kommune er godkjent. Delmålet er oppfylt. 

Vannkvalitet Råvannskvaliteten er for det meste bra. Råvannet til Tynset, Ulset og Savalen 
vannverk har behov for rensing. Drikkevannet tilfredsstiller kvalitetskravene til 
drikkevannsforskriften. Det er registrert noen få avvik. Tiltak for å sikre 
vannkilden og ledningsnett bør iverksettes. 

Delmålet er delvis 
oppfylt. Tiltak iverksettes. 

Hygieniske barrierer Savalen vannverk mangler 1 hygieniske barriere. Midtbygda vannverk bør 
vurdere 1 hygieniske barriere. 

Delmålet er delvis 
oppfylt. Tiltak iverksettes. 

Prøvetaking Prøveplanen er godkjent av Mattilsynet og tilfredsstiller drikkevannsforskriften. Delmålet er oppfylt. 

Internkontrollsystem Tynset kommune har et fungerende internkontrollsystem. Delmålet er oppfylt. 

SIKKERHET 
  

Avbrudd Ved planlagt avbrudd over 12 timer vil nødvann være tilgjengelig fra 
vannposter/tankbiler. 

Delmålet er oppfylt. 

2-sidig vannforsyning Sårbare abonnenter, som ikke er 2-sidig forsynt, forsynes med nødvann ved 
avbrudd i vannforsyningen. 

Delmålet er oppfylt. 

Reservevann Ingen reservevannkilder, foruten i Tylldalen, tilfredsstiller kvalitetskravene ifht. 
Drikkevannsforskriften. Ulset dekker reservevann gjennom nødvann. Savalen vil 
mangle reservevannkilde, når brønn 3 brukes til å dekke fremtidig vannbehov. 

Delmålet er delvis 
oppfylt.  

Beredskap Kommunen har beredskapsplan for vannforsyning.  Delmålet er oppfylt. 

RESSURSBRUK 
  

Kostnadsdekning Gebyrene dekker kostnadene for vannforsyningen gjennom selvkostprinsipp. Delmålet er oppfylt. 

Kostnadseffektivitet  Det er etterslep på fornyelse av ledningsnettet og ledningsanlegg. Delmålet er ikke oppfylt. 
Tiltak iverksettes. 

Organisasjon Vannforsyningen forvaltes av en relativt liten, effektiv driftsorganisasjon som 
har behov for å styrke bemanningen. 

Delmålet er delvis 
oppfylt. 

Forvaltningssystemer Kommunen benytter moderne utstyr. Det er stor etterslep på registrering av 
ledningsdata. Ulset er ikke tilkoblet driftskontroll. Det bør tilrettelegges for 
nødvendig opplæring.  

Delmålet er delvis 
oppfylt. Tiltak iverksettes. 

Beslutningsgrunnlag Registrering av avvik kan forbedres. Delmålet er delvis 
oppfylt. Tiltak iverksettes. 

SERVICENIVÅ 
  

Klager/Hendelser Klager/hendelser registreres i vaktlogg. Delmålet er oppfylt. 

Kundekontakt Kommunen informerer både på hjemmesiden og på Facebook. Delmålet er oppfylt. 

Varsling Berørte abonnenter varsles ved planlegging av tiltak på nettet. Delmålet er oppfylt. 
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7. AVLØP – MÅL OG STATUS 
7.1 MÅLSETNING 

7.1.1 Hovedmål 

Tynset kommunes hovedmål for avløp er slik: 

Effektiv håndtering og rensing av spillvann og overvann, som ikke skaper helse- og 
miljøproblemer, skader på eiendom eller medfører ulemper for innbyggerne. 

Målformuleringen deles i: 

• Overordnet målområder  
• Delmål innen hvert målområde 
• Resultatfaktor 

7.1.2 Overordnet målområder 

Overordnete målområdene i den kommunale avløpsvirksomheten er: 

• Utslipp 
• Avløpssystem 
• Kapasitet 
• Ressursbruk 
• Servicenivå 

Delmålene for hvert målområde gjelder i utgangspunktet minst for planperioden som er satt til 
12 år (2016–2028), men vil kunne endres i takt med ny teknologi, økt kunnskapsnivå om 
avløpshåndtering og endrede rammebetingelser. Kommunen måler effekten av tiltak gjennom 
resultatfaktorer. Disse kan være knyttet til delmål innen flere målområder. Det er viktig at 
kvaliteten på avløpstjenesten er i henhold til oppsatte mål.  



Hovedplan for Vann og Avløp 2016-2028 

Side 98 av 132 

Målområde utslipp 

(1) Utslipp fra overløp: Tilførsel av forurensninger fra avløpsnettet skal ikke sette 
begrensninger for bruk av bekker, elver, vann. 

(2) Uforutsette utslipp fra nødoverløp: Uforutsette kloakkutslipp, eksempelvis under 
driftsstans i pumpestasjoner, skal ikke medføre alvorlige konsekvenser for miljøet. 

(3) Utslippskrav renseanlegg: Krav i forurensingsforskriften og utslippstillatelsen skal 
overholdes. 

(4) Internkontrollsystem: Avløpshåndteringen skal være underlagt et IK-system og en 
beredskapsplan i henhold til internkontrollforskriften. 

Resultatfaktor kap.14 anlegg:  
• Maks. utslippsmengde (% av tilført avløpsmengde) fra overløp 

• Maks. utslippsmengde fra nødoverløp ved planlagte driftsstanser 
• Maks. utslippsmengde fra nødoverløp ved ikke uforutsette driftsstanser 

• Utslippsmengde eller rensekrav for Ptot, KOF og BOF5  

Resultatfaktor kap.13 anlegg:  
• Utslippsmengde (kg P) fra nødoverløp  
• 90 % reduksjon av Ptot 

 

Målområde avløpssystem 

(1) Virkningsgrad (Tynset): Tilstanden til ledningsnettet skal sikre transport av spillvann til 
renseanlegg.  

(2) Overvann: Overvann skal separeres fra spillvannsledninger og håndteres slik at 
infrastruktur, eiendommer og andre verdier sikres på en tilfredsstillende måte. 

(3) Påslipp: Påslipp skal ikke medføre ulemper på avløpsnettet. 
(4) Septiktanker: Septiktanker i nærheten av kommunalt avløpsnett skal kobles ut. 

Resultatfaktor kap.14 anlegg:  
• Virkningsgrad ledningsnett i fosfor, % 
• 10 septiktanker settes ut av drift pr år 
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Målområde kapasitet 

(1) Kapasitet spillvann: Separate spillvannsledninger skal ha kapasitet til å transportere 
avløpsmengder som tilføres nettet ved årsnormal nedbørintensitet og ved snøsmelting, uten 
at dette medfører utslipp fra nødoverløp eller annen avlastning på avløpsnettet. Tilførselen 
til renseanlegget skal i slike situasjoner ikke overskride Qmaksdim. 

(2) Kapasitet overvann: Overvannssystemer med tilhørende flomveier skal være tilrettelagt 
for å håndtere forventet nedbørsforhold, også når klimaendringer er tatt i betraktning. 

(3) Kapasitet renseanlegg: Kommunens renseanlegg skal ha kapasitet til å behandle avløp fra 
nåværende og fremtidig befolkning og næringsvirksomhet. 

Resultatfaktor:  
• Maks. innlekking av fremmedvann (andel fremmedvannmengden: årsgjennomsnitt, 

90 %-persentil): < 10 % innen 2050 (oppdateres nå kommunen har nok 
grunnlagsmateriale) 

Målområde ressursbruk 

(1) Kostnadsdekning: Kostnadene for avløpsnettet skal fullt ut dekkes gjennom det 
kommunale avløpsgebyret. 

(2) Kostnadseffektivitet: Tiltak innen drift, vedlikehold og fornyelse skal være 
kostnadseffektive i et langsiktig perspektiv.  

(3) Organisasjon: Avløpstjenesten skal organiseres slik at ressurser og kompetansen er 
tilpasset oppgavene en skal løse. 

(4) Forvaltningssystemer: Kommunen skal ha effektive & robuste forvaltningssystemer med 
god dokumentasjon av avløpsanlegg 

(5) Beslutningsgrunnlag: Alle avvik og driftsdata skal inngå i grunnlaget for beslutning om 
tiltak for å forbedre avløpshåndteringen. 

Resultatfaktor:  
• Gebyrsats ved målt forbruk 
• Årlig fornyelse (1 % av total ledningslengde, gjennomsnitt for de siste 3 årene) 

Målområde servicenivå 

(1) Klager/Hendelser: Det skal ikke oppstå ulemper (f.eks. lukt, støy, tilbakeslag) som følge 
av nedsatt standard eller manglende funksjonsevne på overvann- og spillvannsnettet. 
Klager/Hendelser skal inngå i grunnlaget for beslutning om tiltak for å forbedre 
avløpshåndteringen. 

(2) Kundekontakt: Kommunen skal regelmessig informere om hendelser som har betydning 
for abonnenten. 

(3) Varsling: Planlagte tiltak som berører abonnenten skal senest varsles abonnentene dagen 
før tiltak iverksettes. 

Resultatfaktor:  
• Antall kjelleroversvømmelser 
• Antall klager: Ingen klager pga lukt fra avløpsanleggene 
• Antall tilstopping 
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7.2 STATUS 

7.2.1 Målområde utslipp 

Utslipp fra overløp 

Tynset kommune har noen få fellesledninger, men disse har ikke overvannsoverløp. Overløp, 
som er registrert hos kommunen som overvannsoverløp, er rene overvannsutslipp fra 
overvannsledning til resipient. Disse bidrar ikke til forurensning.  

Uforutsette utslipp fra nødoverløp 

Nødoverløp er etablert bl.a. i pumpestasjoner og renseanlegg for å motvirke oppstuving og 
oversvømmelser på avløpsnettet ved driftsstanser, tilstoppinger og ved planlagte 
reparasjoner/vedlikehold, dvs. hendelser utenfor ordinær driftssituasjon. Avlastning via 
nødoverløp ved store vannmengder i forbindelse med nedbør og snøsmelting, skal i prinsippet 
ikke forekomme på separate spillvannsledninger.  

Etter utslippstillatelsen for Tynset rensedistrikt skal overløpsmengden fra anlegg til resipient 
registreres. Innen 31.12.2016 skal det settes mål for maksimal overløpsdrift. Tynset kommune 
har ikke nok data for anlegg i Tynset rensedistrikt til å kunne oppgi overløpsmengde for disse 
pumpestasjoner.  

Etter kapitel 13 i forurensingsforskriften skal det registreres overløpsmengden fra nødoverløp 
for å ha oversikt over eventuelle lekkasjer. Per i dag registreres tiden, når nødoverløp i Savalen 
og Kvikne rensedistrikt er i bruk.  

Pga. av manglende datagrunnlag er det per i dag ikke mulig å etterkomme kravene i 
utslippstillatelsen.  

I tillegg har ROS-analysen avdekket forhold som krever tiltak for å forhindre utslipp fra 
nødoverløp. 

Tiltak 

• Etablere oversikt over tap på ledningsnettet i Tynset 
• Tilbakeslagssikring på rentvann i pumpestasjoner 
• Vurdere tiltak på pumpestasjoner som er flomutsatte i Tynset 

Utslippskrav renseanlegg 

§14-anlegg: Tynset renseanlegg 

Renseanlegget har problemer med utslippskravet fra Fylkesmannen, som Tabell 71 viser. 

Tabell 71: Resultater kontrollprøver Tynset renseanlegg 

År Ptot KOF BOF5 Ptot 
mg/l Rensegrad % Godkjente prøver Tonn/år 

2011 0,82 96 10 av 12 prøver 0,274 
2012 0,72 97 11 av 12 prøver 0,234 
2013 2,19 72 8 av 12 prøver 0,668 
2014 0,73 94 9 av 13 prøver 0,333 

Utslippsledning fra anlegget har ikke kapasitet for Qmaksdim, som fører til utslipp av urenset 
spillvann.  
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§13-anlegg: Savalen, Yset, Fåset og Tylldalen renseanlegg 

Iht. forurensningsforskriften skal utslippsmengden fra §13-anlegg minst etterkomme 90 % 
reduksjon av fosfor. Tabell 72 viser utslippsmengden og rensegrad for avløpsrenseanleggene. 
Det mangler data for Tylldalen renseanlegg. 

Tabell 72: Resultater kontrollprøver for Savalen, Yset og Fåset renseanlegg 
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Savalen renseanlegg 8 90 96 7 90 98 13 90 92 7 90 99 
Yset renseanlegg (Kvikne) 1 90 100 6 90 99 5 90 99 1 90 100 
Fåset renseanlegg 18 90 78 8 90 98 14 90 93 18 90 85 

Både Savalen og Yset renseanlegg klarer å overholde rensekravet på 90 % for fosfor, mens 
Fåset renseanlegg i perioder har problemer å overholde kravet. 

§12-anlegg: Telneset og Ulset renseanlegg 

Iht. forurensningsforskriften skal utslippsmengden fra §12-anlegg minst etterkomme 90 % 
reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon av BOF5. Det mangler data på utslippsmengden for 
Telneset og Ulset renseanlegg. 

I tillegg har ROS-analysen avdekket forhold som krever tiltak på renseanlegg for å forhindre 
utslipp derfra. 

Tiltak 

• Optimalisering renseprosess og etablere måling av overløpsdrift for Tynset RA 
• Kartlegging og prosjektering av tiltak for optimalisering av renseprosessen for Fåset RA 
• Usikkerhetsvurdering for utslippsdata for Tynset 
• Installere brann/røyk varsling på Savalen RA 
• Installere innbruddsalarm på Tynset og Savalen RA 

Internkontrollsystem 

Kommunen plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift. 
Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at kommunen overholder krav i 
utslippstillatelsen, forurensningsloven, produktkontroll-loven og relevante forskrifter til disse 
lovene. Internkontrollen skal holdes oppdatert.  

Internkontrollen skal bl.a. omfatte kartlegging, analyser og vurdering av risikoforhold som 
berører ytre miljø, samt målfastsettelse for relevante driftsparametre som kan ha betydning for 
anleggenes drift og utslipp. Målene skal evalueres jevnlig.  

Kommunen plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre 
forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold. 

Tynset kommune har et internkontrollsystem som ivaretar helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i 
nesten alle deler av organisasjonen og en beredskapsplan for avløp.  
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7.2.2 Målområde avløpssystem 

Virkningsgrad Tynset 

Etter utslippstillatelsen for Tynset rensedistrikt skal virkningsgraden, det vil si hvor stor andel 
forurensningsmengden som kommer til renseanlegget, dokumenteres. Innen 31.12.2016 skal det 
settes mål for årlig virkningsgrad i prosent og fosforbasert. Virkningsgraden på ledningsnettet 
beregnes av produsert avløpsvann fra tilknyttet personer minus tap på nettet, som for eksempel: 

• Overløpsmengder 
• Feilkoblinger 
• Lekkasjer  

Kommunen har per i dag ikke god nok oversikt over tap fra nødoverløp, feilkoblinger eller 
lekkasjer. For å kunne dokumentere virkningsgraden og definere mål for årlig virkningsgrad må 
kommunen skaffe seg oversikt over tap på ledningsnettet. 

Tiltak 

• Etablere oversikt over tap på ledningsnettet i Tynset 
• Etablere målestasjoner for korttidsnedbør 

Overvann 

Avløpsledningsnettet i Tynset kommune er bygd med to-rørs separatsystem som hovedprinsipp, 
det vil si at spillvannet fra husholdning og næring transporteres i et separat rør, overvannet i et 
annet rør til nærmeste vassdrag. I de mindre rensedistriktene, som Telneset, Ulset og Tylldalen 
er det lagt ett-rørs separatsystem, der spillvann føres i rør og overvannet dreneres naturlig til 
nærmest resipient eller marka. Dette tilsier en separeringsgrad på 100 %. 

Påslipp 

Påslipp av prosessvann fra industri og annen aktivitet til kommunalt nett skal skje på en slik 
måte at krav til utslipp fra ledningsnett og renseanlegg overholdes, og at slamkvalitet ikke 
forringes med tanke på disponering og bruk. Kommunen kan gi nærmere bestemmelser om 
behandling og krav til påslipp iht. forurensningsforskriften § 15 A-4. Det vil si at kommunen 
kan stille krav for å beskytte ledningsnett, renseanlegg, slam eller arbeidsmiljø.  
Tynset kommune har ikke industribedrifter, der utslipp medfører vesentlige ulemper på 
avløpsnettet. 

Septiktanker 
Tilknytning til kommunalt avløpsnett innenfor avgrensningen kommunen har definert som 
rensedistrikt bør være 100 %. Utslipp av kommunalt avløpsvann som midlertidig ikke er 
tilknyttet kommunalt avløpsnett skal gjennomgå tilsvarende rensing som kommunale anlegg. 

Tynset kommune har cirka 107 septiktanker i Tynset, som ikke er tilkoblet kommunalt 
ledningsnett. Hvert år skal kommunen koble ut 10 stk. Kommunen skal utarbeide en 
handlingsplan for å koble ut disse på sikt. 

Tiltak 

• Utarbeide en handlingsplan for å koble ut septiktanker i sentrum 
• Kloakkering av nye boligområder (utkobling av septiktanker i sentrum) 
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7.2.3 Målområde kapasitet 

Kapasitet spillvann 

Det er foretatt en enkel overslagsberegning av kapasiteten i eksisterende spillvannsnett for alle 
rensedistrikt og for framtidig situasjon. Generelt kan det sies at spillvannsnettet har god 
kapasitet, slik at evt. fremmedvann ikke anses som et stort problem for ledningsnettet. Derimot 
kan fremmedvann blir et problem for pumpestasjoner og renseanlegg, gjennom overløpsdrift, 
som gir uønsket forurensing til vassdragene.  

Gjennomsnittlig årlig innlekking, som er beregnet som differanse mellom avløpsmengden levert 
fra abonnent og levert til renseanlegg, varierer fra anlegg til anlegg. Tabell 73 viser eksisterende 
innlekkingstall for dagens situasjon. Tall for Ulset, Tylldalen og Telneset er antatt. 
Innlekkingsmengden på avløpsnettet i kommunen varierer mye men anses som generelt lite og 
ikke problematisk for ledningsnettet, hvis man ser bort fra problemene med fremmedvann ved 
pumpestasjoner og renseanlegg under snøsmelting eller sterk nedbør. Målingene er i tillegg 
stedvis unøyaktig. 

Tabell 73: Innlekking fremmedvann 

Rensedistrikt Innlekking 

[%] 

Tynset 8 % 

Fåset 0 % 

Savalen 11 % 

Kvikne 20 % 

Ulset 10 % 

Tylldalen 10 % 

Telneset 10 % 

I utslippstillatelsen for Tynset rensedistrikt stiller Fylkesmannen krav om at innen 31.12.2016 
skal det tallfestes mål for maksimal innlekking av fremmedvann i årsgjennomsnitt og 90 %-
persentil. Per i dag mangler kommunen grunnlag for å angi en slik målsetting, og det tas derfor 
forbehold om at det kan bli behov for å justere målet nå en har gjort en nærmere vurdering av de 
enkelte rensedistriktene. 

Tiltak 

• Plan for reduksjon av fremmedvann inn på spillvannsnettet i Tynset og Savalen 

Kapasitet overvann 

Det er foretatt en enkel overslagsberegning av kapasiteten i eksisterende overvannsnett for de 
rensedistriktene med overvannssystem. Generelt kan det sies at overvannsledningsnettet har god 
kapasitet. Men det kommunale overvannsnettet er ikke dimensjonert slik at det kan ta hånd om 
de mest ekstreme flomsituasjonene. Dette fordi det ikke vil være samfunnsøkonomisk riktig å 
bygge ut et nett med så store ledninger. Kommunen skal derfor påse at alt overvann i størst 
mulig grad tas hånd om lokal, dvs. gjennom infiltrasjon, utslipp til resipient, eller på annen måte 
utnyttet som ressurs, slik at vannets naturlige kretsløp opprettholdes og naturens 
selvrensingsevne utnyttes. Krav til lokal overvannshåndtering er mest hensiktsmessig å 
innarbeide som bestemmelser i arealplaner (reguleringsplaner mv.). 

Alle nye områder må planlegges med flomveier, som trer i funksjon når overvannssystemene 
når sin kapasitetsgrense. Flomveier skal etableres for å minimalisere skadeomfanget ved 
ekstreme værforhold. Også eksisterende områder bør sikres med flomveier, eventuelt i 
kombinasjon med LOD/fordrøyningsløsninger.  
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Kapasitet renseanlegg 

Hydraulisk kapasitet 

Tabell 74 viser fremtidig dimensjonerende avløpsmengde og nåværende kapasitet for hvert 
renseanlegg. Alle renseanlegg har nok kapasitet for fremtidig forventet spillvannsmengde. 
Samtidig er det kjent at utslippsarrangementet for Tynset RA ikke har kapasitet til å håndtere 
dagens Qmaksdim. I tillegg sliter både Tynset og Savalen renseanlegg med mye fremmedvann på 
ledningsnettet i perioder med snøsmelting og mye nedbør. Dette gir en økt risiko for svikt i 
renseprosessen med påfølgende driftsproblemer og økt utslipp. 

Tabell 74: Hydraulisk kapasitet renseanlegg 

Renseanlegg 

Qdim [m³/h] Qmaksdim [m³/h] Kapasitet RA 

2015 2030 2050 2015 2030 2050 Qdim [m³/h] Qmaksdim [m³/d] 

Tynset 40,5 48,2 57,6 80,9 96,4 115,1 55 (110*) m³/h 1.320 (2.640*) m³/d 

Savalen 13,7 14,9 16,5 27,4 29,7 33,1 36,5 m³/h 864 m³/d 

Yset (Kvikne) 1,6 1,6 1,7 3,2 3,1 3,4 10 m³/h 240 m³/d 

Fåset 1,4 0,7 0,8 2,8 1,3 1,6 3,8 m³/h 90 m³/d 

Telneset 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 
Mangler data 

Ulset 0,1 0,3 0,4 0,3 0,5 0,8 

Tylldalen 0,4 0,5 0,7 0,7 1,0 1,5 3,8 m³/h 187 m³/d 

* Etter mulig utvidelse i fremtiden 

Organisk kapasitet 

Tabell 75 viser dagens og fremtidig organisk belastning og eksisterende kapasiteten for 
avløpsanleggene i personekvivalent (pe). Det er et tydelig avvik mellom kapasitet og belastning 
av anleggene. Kommunen har ikke klart å kartlegge om årsaken ligger i at enkeltprøver er feil 
eller om anleggene er overbelastet. Det er derfor fremover viktig å kartlegge den virkelige 
forurensningsbelastning gjennom å kvalitetssikre måledata. 

Tabell 75: Organisk kapasitet av anleggene 

Renseanlegg Kapasitet i antall PE  
PEmaksuke 

Gjennomsnitt 2030 2050 

Tynset renseanlegg 3 400 (5 000) 12 018  14 106  16 838  

Savalen renseanlegg 1 125 1 848  2 019  2 247  

Yset renseanlegg (Kvikne) 120 565  609  668  

Fåset renseanlegg 125 666  771  912  

Tiltak 

• Optimalisering renseprosess for Tynset RA  
• Usikkerhetsvurdering for utslippsdata for Tynset (se målområde utslipp – utslippskrav) 
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7.2.4 Målområde ressursbruk 

Kostnadsdekning 

Fra sentrale myndigheter er det lagt sterke føringer med hensyn til at kostnader knyttet til 
kommunale avløpstjenester skal finansieres direkte av avløpsgebyret. Dette er hjemlet i Lov om 
kommunale vann- og kloakkavgifter og i kapittel 16 i Forurensingsforskriften.  

Regelverket fastsetter at dette skjer med tilknytningsgebyr for nye abonnenter samt årsgebyr 
basert på målt vannforbruk. Størrelsen på gebyrene kan ikke overstige nødvendige kostnader på 
avløpssektoren for bl.a. administrasjon, drift, vedlikehold, fornyelse, nyanlegg 
(kapitalkostnader) og for rensing.  

Figur 80 viser utvikling i gebyrene fra 2011-2014.  

 
Figur 80: Gebyrsats ved målt forbruk [Kilde: SSB] 

De siste fire årene har gjennomsnittet for gebyrsatsen for kommunene i Hedmark vært på 21,95 
kr/m³. Tynset kommune sin gebyrsats for målt forbruk ligger langt over dette gjennomsnittet. 

Kostnadseffektivitet 

For å møte de problemer som et eldre ledningsnett innebærer er det viktig med kontinuerlig 
fornying av eksisterende ledningsnett og ledningsanlegg. Fornyingsinnsatsen bør være jevn og 
langsiktig, slik at en unngår å skyve foran seg et ”fornyingsfjell”.  

Ved å anta en levetid for avløpsledninger på 100 år før de skiftes ut og en eksisterende 
spillvannsledningslengde i Tynset kommune på 53 km, kreves en gjennomsnittlig årlig 
fornyelse på 0,5 km (eller 1 % av total ledningslengden). Dette har kommunen ikke klart de 
siste årene, se Figur 81.   

 

Figur 81: Lengde fornyet ledningsnett, fordelt over 3 år [Kilde: SSB] 

En rapport fra bransjeorganisasjonen Norsk Vann fra 2013 konkluderer med en utskiftingstakt 
på 1,0 - 1,2 % som akseptabel ut i fra et teknisk synspunkt. Bedre VA har kommet med 
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anbefalinger at en bør ha en ledningsfornyelse opp mot 2% for å ikke forringe standarden av 
ledningsnettet. I denne planen er det valgt å legge seg på en målsetting på 1 %, da ledningsnettet 
i Tynset kommune generelt er av nyere dato. For å oppnå denne målsetningen må kommunen 
øke fornyelsestakten. En saneringsplan er utarbeidet som en del av hovedplanen. 

Inspeksjon av rørledninger med selvgående kamera er det viktigste verktøyet for kartlegging i 
avløpsledninger. Dataene gir grunnlag for evaluering og planlegging av fornyelsestiltak.  

Tiltak 

• Sanering av avløpsledninger (ca. 0,5 km/år) 
• Sanering: Ledning inn mot Kvennstøa PS 
• Sanering: Ledning inn mot Kvikne RA 
• Sanering av Sandvoll PS 
• Sanering av Savalbekken PS 
• Sanering av Ya PS 
• Rehabilitering av Kvikne RA 
• Gode vedlikeholdsrutiner og overtrykksventilasjon på e-anlegg på alle renseanlegg og 

pumpestasjoner 
• Rehabilitering av el-anlegg Neby PS 
• Rehabilitering av el-anlegg Brua PS 
• Nytt el-anlegg Ulset RA 

Organisasjon 

- Bemanning 

I forbindelse med gjennomføringen av Hovedplanen vil det være behov for å styrke 
organisasjonen i enheten tekniske tjenester. Det er derfor en stor og viktig utfordring å 
rekruttere og beholde ansatte, samt å videreutvikle organisasjonen for å møte de fremtidige 
utfordringene. 

Dagens vaktordning med rett til avspasering etter sin vakt fører til redusert bemanning. Dette 
berører daglig drift og det bør derfor vurderes å styrke bemanningen tilsvarende. 

Forvaltningssystemer 

- Ledningskartverk 
Det digitale ledningskartverket GISLine VA har en sentral plass i forvaltning, drift og 
vedlikehold av avløpsanleggene. Her ligger mye viktig informasjon om ledningsnettet, og 
ledningskartverket er til stor nytte i driften av avløpsnettet, ved fornyelse samt ved planlegging 
av nye anlegg. I tillegg er GISLine VA viktig ifht. eksterne utbyggere, konsulenter og andre. 
Ledningskartverket mangler data flere steder. Rutiner for innlegging av nytt ledningsnett, 
driftsdata må på plass. 

- KOMTEK 
KOMTEK er et forvaltningsverktøy for bl.a. gebyrer, renovasjon og VA-tilknytning og et 
bindeledd mellom abonnenter og kommunen. KOMTEK administreres av Servicetorget. 

- Driftskontrollanlegg 
Driftskontrollanlegg for avløp fra Paul Jørgensen AS benyttes til overvåking og styring av 
pumpestasjon og renseanlegg for å sikre at anleggene går som forutsatt. Alle pumpestasjoner 
og renseanlegg foruten Telneset og Ulset RA er tilknyttet driftskontrollanlegget.  

- DV-system 
DV-systemet som Tynset kommune har for vann og avløp omfatter kun vannverkene og 
avløpsverkene. Ledningsnettet er holdt utenfor. Tynset har lagt inn det vesentligste av 
komponenter for alle vannverk og renseanlegg, med unntak av Tynsets nye renseanlegg, i 
systemet. Kommunen benytter ikke programmet til drift- og vedlikehold, men forsøker å holde 
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komponent oversikten ajour. Systemet er utviklet av driftsoperatørene på Hias renseanlegg og 
bygger på datasystemet Lotus Notes. Programmet ligger lokalt på den enkelte PC og på web. 
Det er mulig å oppdatere begge veier. For tiden leier kommunen serverplass eksternt. 

For å sikre tilgang til god kompetanse bør avdelingen utarbeide en opplæringsplan for alle 
ansatte. Videre har kommunen lagt ned store ressurser i driftsoptimalisering. Dette arbeidet bør 
fortsette. 

Tiltak 

• Bedre rutiner for registering av ledningsnettet i GISLine 
• Telneset og Ulset RA kobles til driftskontrollanlegg 
• Vurdere antall personer som skal ha opplæring på anleggene 

Beslutningsgrunnlag 

Kommunen jobber aktiv gjennom tiltaksplaner for å forebygge ulemper fra kommunens 
ledningsnett. Ved utarbeidelse av saneringsplan inngår derfor registrerte hendelser, som utslipp 
fra overløp, tilstoppinger og klager/hendelser, i grunnlaget for beslutning og prioritering av 
tiltakene. Innsamling av beslutningsgrunnlaget kan forbedres. 

Kommunen skal etablere effektive rutiner og metoder for raskt å avdekke akutte hendelser og 
unormale driftssituasjoner på nettet som kan medføre utslipp av råkloakk, som f.eks. 
ledningsbrudd, tilstoppinger, større lekkasjer, funksjonsfeil på anleggskomponenter m.m. 
Hydrauliske driftsdata (trendbilder, pumpedata og andre relevante metoder) skal brukes 
systematisk.  

Tiltak 

• Bedre rutiner for registrering av avvik  
• Driftsoptimalisering og utvikling av ET- og driftskurver   
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7.2.5 Målområde servicenivå 

Klager/Hendelser 

Klager  

Kommunen mottar i løpet av året få klager og henvendelser i form av telefoner, e-poster, brev, 
besøk etc. Klager registreres i vaktlogg. 

Kjelleroversvømmelser 

Hendelser, som tilstopping, kjelleroversvømmelser og brudd, registreres som avvik i 
Kvalitetslosen. For at avløpsledningsnettet ikke skal få karakter «dårlig tilstand» har BedreVA 
definert, at antall kjelleroversvømmelser bør være mindre enn 0,30 pr. 1000 innbyggere og år. 
Figur 82 viser få tilfeller i antall registrerte kjellerskader de siste årene i Tynset, forårsaket av 
tilbakeslag fra ledningsnett og hvor kommunen har erkjent erstatningsansvar.  

 
Figur 82: Registrerte kjellerskader 

Gjennomsnittet for de siste 4 årene er allikevel 0,4 kjelleroversvømmelser pr. 1000 innbyggere 
og år, hvilket tilsier dårlig tilstand. Siden kommunen har relativt få antall innbyggere tilkoblet 
ledningsnettet gir derfor få registrerte skader stor utslag. Årsaken for kjelleroversvømmelser i 
disse tilfellene var tilstopping på kommunalt ledningsnett.  

Tilstopping 
Avløpsledninger skal normalt prosjekteres og bygges slik at de er selvrensende og skulle 
derfor ikke ha behov for spesielle driftstiltak. Allikevel oppstår ca. 3 tilstoppinger på det 
offentlige nettet hvert år. For at avløpsledningsnettet ikke skal få karakter «dårlig tilstand» har 
BedreVA definert at antall tilstoppinger bør være mindre enn 0,20 pr. km. Figur 83 viser antall 
tilstoppinger i ledningsnett per kilometer spillvannsførende ledningsnett de siste årene i 
Tynset.  

 
Figur 83: Antall tilstoppinger per km ledningsnett 
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Tallene tilsier at ledningsnettets tilstand kan beskrives som «bra», i henhold til BedreVA sin 
definisjon. 

Ledninger, som har f. eks dårlig fall eller andre feil som det tar tid å utbedre, blir spylt med 
spylebil ved behov. Spyling bør registreres som avvik. 

Ledningsbrudd 

Brudd på spillvannsledninger i nærheten av en vannledning kan føre til innsug av forurenset 
vann i vannforsyningen. Ellers er bruddhyppigheten en god indikator på materialtilstanden av 
ledningsnettet. Figur 84 viser få ledningsbrudd de siste årene i Tynset.  

 
Figur 84: Antall ledningsbrudd 

Kundekontakt 

Kommunen er leverandør av avløpstjenester til sine abonnenter. Abonnentene er kommunens 
innbyggere samt institusjoner og næringsliv. I tillegg til disse utgjøres kundegruppen av 
profesjonelle aktører som rørleggere, entreprenører og utbyggere. Kommunen forsøker å bruke 
kommunens hjemmeside og Facebook som informasjonskanal til abonnentene med god og 
nyttig informasjon. Rutiner på å håndtere informasjonen skal revideres årlig. 

Varsling 

Kommunen bruker aktivt UMS sitt varslingssystem for planlagte og ikke planlagte hendelser.  
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7.3 MÅLOPPNÅELSE AVLØPSHÅNDTERING 
Skjemaet viser oppfyllingsgrad for hvert delmål pr. 2015. 

 VURDERING STATUS 

UTSLIPP   

Utslipp fra overløp Kommunen har ikke overløp på ledningsnettet. Delmålet er oppfylt. 

Uforutsette utslipp Mangler overløpsmengdemåling. Oversikt over tap på 
ledningsnettet bør skaffes. 

Delmålet er delvis oppfylt. 
Tiltak iverksettes. 

Utslippskrav renseanlegg Tynset og Fåset RA har problemer med rensekravet. 
Renseprosessen bør optimaliseres.  

Delmålet er delvis oppfylt. 
Tiltak iverksettes. 

Internkontrollsystem Tynset kommune har et fungerende internkontrollsystem. Delmålet er oppfylt. 

AVLØPSSYSTEM   

Virkningsgrad Kommunen mangler oversikt over tap på ledningsnettet. 
Disse bør kartlegges. 

Delmålet er ikke oppfylt. 
Tiltak iverksettes. 

Overvann Avløpsnettet er 100% separert. Delmålet er oppfylt. 

Påslipp  Kommunen har ikke bedrifter, som medfører ulemper for 
ledningsnett eller renseanlegg. 

Delmålet er oppfylt. 

Septiktanker  107 septiktanker skal kobles ut på sikt. Delmålet er delvis oppfylt. 
Tiltak iverksettes. 

KAPASITET   

Spillvann Generelt god kapasitet i spillvannsnettet. Problemer med 
fremmedvann under perioder med snøsmelting og sterk 
nedbør i Tynset og Savalen. 

Delmålet er delvis oppfylt. 
Tiltak iverksettes. 

Overvann Generelt god kapasitet i overvannssystemer. Delmålet er oppfylt. 

Renseanlegg Hydraulisk kapasitet er tilstrekkelig, problemer med 
utløpsledning på Tynset RA. Stor avvik mellom organisk 
kapasitet og belastning. Måledata bør kvalitetssikres. 

Delmålet er delvis oppfylt. 
Tiltak iverksettes. 

RESSURSBRUK   

Kostnadsdekning Gebyrene dekker kostnadene for avløpshåndteringen 
gjennom selvkostprinsipp. 

Delmålet er oppfylt. 

Kostnadseffektivitet Det er etterslep på fornyelse av ledningsnettet og 
ledningsanlegg. 

Delmålet er ikke oppfylt. 
Tiltak iverksettes. 

Organisasjon Avløpshåndtering forvaltes av en relativt liten, effektiv 
driftsorganisasjon som har behov for å styrke 
bemanningen. 

Delmålet er delvis oppfylt. 

Forvaltningssystemer Kommunen benytter moderne utstyr. Det er stor etterslep 
på registrering av ledningsdata. Telneset og Ulset er ikke 
tilkoblet driftskontroll. Det bør tilrettelegges for nødvendig 
opplæring. 

Delmålet er delvis oppfylt. 
Tiltak iverksettes. 

Beslutningsgrunnlag Registrering av avvik kan forbedres. Delmålet er delvis oppfylt. 
Tiltak iverksettes. 

SERVICENIVÅ   

Klager/Hendelser Klager/hendelser registreres i vaktlogg. Delmålet er oppfylt. 

Kundekontakt Kommunen informerer både på hjemmesiden og på 
Facebook. 

Delmålet er oppfylt. 

Varsling Berørte abonnenter varsles ved planlegging av tiltak på 
nettet. 

Delmålet er oppfylt. 

  



Hovedplan for Vann og Avløp 2016-2028 

Side 111 av 132 

8. TILTAKSVURDERING VANNFORSYNING 
8.1 GENERELT 
Tynset kommune har generelt en meget god tilstand på alle vannverk med tilhørende anlegg og 
ledningsnett. Som det fremgår av tilstandsbeskrivelsen og måloppnåelsen er det i hovedsak 
etterslep på fornyelse av ledningsnett i tillegg til sikkerhetstiltak som ikke er oppfylt.  

Med utgangspunkt i tiltak, som har sin bakgrunn i tilstandsbeskrivelsen og måloppnåelsen, er 
det gjennomført en tiltaksvurdering. De følgende kapittel beskriver tiltakene nærmere og 
vurdere prioriteringsrekkefølgen. Tiltakene deles inn i høy, middels eller lav prioritet. 

• Høy prioritet betyr at tiltaket bør gjennomføres i løpet av 2016-2019. 
• Middels prioritet betyr at tiltaket bør gjennomføres i løpet av 2020-2023. 
• Lav prioritering betyr at tiltaket bør gjennomføres i løpet av 2024-2027. 

Tiltakene er sortert under tilhørende målområde og vannforsyningssone. Det påpekes at noen 
tiltak kan påvirke flere målområder enn beskrevet i dette kapitel.  

8.2 MÅLOMRÅDE KAPASITET 
Som det fremgår i kapasitetsberegningen ser vi at det er tilfredsstillende kapasitet for alle 
vannverk og vannledningsnett. Det er avdekket noen tiltak som sikrer at kapasiteten blir 
oppretthold i kommunen.  

Lekkasjemengde: Økning av fornyelsestakten og sanering av problemstrekninger skal redusere 
lekkasjemengden i ledningsnettet. Tiltakene er nærmere beskrevet under kapitel 8.5 Målområde 
ressursbruk. 

8.2.1 Kvikne vannforsyningssone 

ID:11 Oppgradere anlegg med høyt trykk PN16, Kvikne VV 

Utgangstrykket i Kvikne vannverk er på 13,5 bar på bakgrunn av at høydebassenget ligger ca. 
135 meter høyere enn vannverket. Ledningsanlegg inne i vannverket og i nærliggende kummer 
er kun sertifisert for trykk opp til 10 bar/PN10. Ingen abonnenter er tilknyttet anlegget med 
dette trykket og tiltaket er rettet mot sikkerhet for de som jobber på anlegget og i kummer. Dette 
tiltaket legger opp til utskifting av innvendig ledningstrekk hvor tykket er høyere enn 10 bar, i 
vannverket og i to kummer. Det må vurdere om det er behov for utskifting av flere kummer.  

Prioritet: Høy 
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8.3 MÅLOMRÅDE KVALITET 
Kvaliteten på vannverkene i Tynset kommunen er god. Det er avdekket tiltak som sikrer at 
kvaliteten blir oppretthold i kommunen. 

8.3.1 Tynset vannforsyningssone 

ID:4 – Hindre innsug av forurenset stoffer ved å installere tilbakeslagsventil i Tynset 

Det har blitt avdekket manglende sikring av tilbakeslag mellom privat og kommunalt 
ledningsnett. Det må gjennomføres kontroller og pålegge montering av tilbakeslagsventiler inkl. 
ekspansjonskar hos abonnenter (gårdsbruk, vaskehaller, private brønner, etc.). Det anbefales at 
det gjennomføres en kartlegging og videre pålegge utbedringer. 

Prioritet: Høy 

ID:6 - Sikring av kum K4 og infiltrasjonsanlegget til Tynset VV 

Det er viktig å sørge for at eksisterende og fremtidige drikkevannskilder sikres mot 
forurensning på kort og lang sikt. Et av tiltakene er å etablere et nytt gjerde rundt 
infiltrasjonsanlegget i den hensikt å holde dyr og uvedkommende vekk fra området. Tiltaket 
samsvarer også med anbefalinger fra Folkehelseinstituttet, Vannforsyningens ABC. 

Prioritet: Høy 

ID:8 - Regelmessig utspyling fra Kvernbekkbassenget 

For å sikre en best mulig kvalitet av råvannet bør det etableres rutiner for vedlikehold og 
spyling av Kvernbekkbassenget. I denne kostnaden ligger kun planlegging av 
vedlikeholdsrutiner og systematisere disse inn i avdelingens internkontrollsystem.  

Prioritet: Middels 

ID:9 - Revisjon på rutinene ved infiltrasjonsbassenget oppstrøms Tynset VV 

Infiltrasjonsbassenget til Tynset vannverk er en av de viktigste komponentene i 
vannbehandlingskjede og drift og vedlikehold av dette må sikres på en god måte. Det må 
gjennomføres en revisjon av dagens drift og vedlikeholdsrutiner.  

Prioritet: Middels 

8.3.2 Kvikne vannforsyningssone 

ID:13 - Montering av vakuumventil på Kvikne HB 

For å øke sikkerheten ved et eventuelt ledningsbrudd bør det på alle høydebasseng være montert 
en vakuumventil. Dette er ikke montert på Kvikne HB. 

Prioritet: Middels 

ID:14 - Utrede mulighet for å etablere en ny løsmassebrønn ved Kvikne VV 

Det er et klart mål å levere godt og trygt drikkevann og det må utredes om etablering av en ny 
brønn gir økt sikkerhet ved eventuell forurensing av eksisterende kilde.  

Prioritet: Lav 

8.3.3 Tylldalen vannforsyningssone 

ID:18 - Vurdere installere UV-anlegg og økt pumpekapasitet på Midtbygda VV 

For å kunne sikre vannkvaliteten med to barrierer anbefales det å installere et UV-aggregat. Det 
er noe begrenset plass for installasjon av et UV-aggregat og det er i kostnadsberegningen ikke 
tatt høyde for utvidelse av selve bygget. Samtidig må en vurdere om det er mulig å øke 
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pumpekapasiteten på reservevannverket (Tylldalen vannverk) slik at dette kan levere hvis 
Midtbygda vannverk skulle falle ut. 

Prioritet: Høy 

8.3.4 Administrative tiltak 

ID:23 - Planlegge og installere brannventilsikring i kummer hvor det er fare for innsug 

I ROS analysen ble det avdekket fare for innsug av fremmedvann gjennom brannventil. Det er 
lagt opp til at dette må kartlegges og ventilsikring må monteres. I kostnaden for tiltaket er det 
lagt inn sikring av 100 kummer.  

Prioritet: Høy 
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8.4 MÅLOMRÅDE SIKKERHET 
I hovedsak er sikkerheten til vannforsyningen i Tynset kommune god, men det er avdekket noen 
punkter som er bør gjennomføres i perioden.  

8.4.1 Tynset vannforsyningssone 

ID2: - Dublere ledningsnettet mellom Brekka HB og nedstrøms til ringsystem 

I forbindelse med gjennomføring av ROS analyse og kapasitetsberegningen er det avdekket 
kritiske forhold på vannforsyningen i Tynset, ved brudd på denne ledningen. Utby HB kan ikke 
forsyne Tynset i en slik driftssituasjon. En dublering av ledningen mellom Tynset vannverk og 
ned til hvor ledningsanlegget har et ringsystem er et tiltak som anbefales gjennomført i løpet av 
den første perioden. 

Prioritet: Høy 

ID:3 – Dublere ledningsnett i kryssing av Glåma i øst 

I forbindelse med gjennomføring av ROS analyse og kapasitetsberegningen er det avdekket 
kritiske forhold på vannforsyningen, ved et eventuelt brudd i forsyningsledningen over Glåma i 
syd. Forsyningen opprettholdes delvis via de to andre kryssingene av Glåma, men medfører 
redusert eller helt bortfall av vanntrykk på nordlig side av Glåma. Dette berører 631 personer. 
Pumpestasjonen til Utby vil få undertrykk inn og vil ikke levere vann til høydebassenget når 
dette er tomt.  

Prioritet: Høy 

ID:5 - Installere sprinkleranlegg på Tynset vannverk 

Hovedutfordringen i vannforsyningen er å kunne levere et godt og helsebetryggende vann i alle 
situasjoner. For å kunne sikre hovedvannforsyningen på best mulig måte og begrense eventuelle 
skader ved brann er et av tiltakene installering av sprinkleranlegg. Dette vil på en rask og 
effektiv måte kunne avgrense skader en eventuell brann kan påføre og vannverket kommer 
raskere tilbake i normaldrift. 

Prioritet: Høy 

8.4.2 Savalen vannforsyningssone 

ID:10 - Klausulering av nedslagsfelt til brønn 3 Savalen VV 

Hensikten med å beskytte en drikkevannskilde er å hindre forurensning som kan gjøre vannet 
uegnet til drikkevann. Å fastsette nødvendig beskyttelse er en viktig del av sikkerhetstiltakene 
ved et vannverk. Det kan være utfordrende og tidkrevende oppgave å gjennomføre nødvendig 
klausulering overfor grunneiere og allmennheten og det er noe usikkerhet rundt kostnader på 
tiltaket. Anslag på kostnader er ved privatrettslige avtaler og gjelder brønn 3. 

Prioritet: Høy 

8.4.3 Kvikne vannforsyningssone 

ID:15 - Øke kapasitet på dagtank og bedre tilgjengeligheten til tanker ved Kvikne VV 

Vannverket til Kvikne vannverk har noen utfordringer med tanke på kapasitet på dag-
/utjevningstank når det utføres vedlikehold på anlegget. Samtidig er tankene til lufting av vann 
vanskelig tilgjengelig for inspeksjon og vedlikehold. Et forslag til løsning er å skifte ut tankene 
som lufter vann med tanker som har inspeksjonsluker (mannlokk) på siden av tankene. Videre 
må det gjøre plass for økt kapasitet på utjevningstanken ved å fjerne alt utstyr som ikke har 
behov for å være inn på anlegget. Det er i kostnadsanalysen ikke tatt hensyn til 
bygningsmessige utvidelser. 
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Prioritet: Lav 

8.4.4 Ulset vannforsyningssone 

ID:17 - Etablering av dagtank eller tilleggsbrønn Ulset VV  

For å sikre stabil og sikker vannleveranse er det vurdert å installere en dagtank/utjevningstank 
eller boring av en ny brønn i tillegg. Begge løsninger vil kunne opprettholde driftstrykk i 
ledningsanlegget ved vedlikeholdsoppgaver og reduserer faren for innsug ved trykkløst nett.  

Det er gjennomført en kostnadsberegning basert på etablering av en tilleggsbrønn, men det 
anbefales å vurdere begge mulighetene før tiltaket iverksettes. 

Prioritet: Lav 

8.4.5 Tylldalen vannforsyningssone 

ID:18 - Vurdere installere UV-anlegg og økt pumpekapasitet på Midtbygda VV 

For å kunne sikre vannkvaliteten med ytterliggere en barrierer anbefales det å installere et UV-
aggregat. Det er noe begrenset plass for installasjon av et UV-aggregat og det er i 
kostnadsberegningen ikke tatt høyde for utvidelse av selve bygget. Samtidig må en vurdere om 
det er mulig å øke pumpekapasiteten på reservevannverket (Tylldalen vannverk) slik at dette 
kan levere hvis Midtbygda vannverk skulle falle ut. 

Prioritet: Høy 

8.4.6 Administrative tiltak 

ID:19 - Installere brann/røk varsling på alle vannverk 

Hovedutfordringen i vannforsyningen er å kunne levere et godt og helsebetryggende vann i alle 
situasjoner. For å kunne sikre forsyningen på best mulig måte ved å begrense eventuelle skader 
ved brann er et av tiltakene installering av varslingsanlegg. Et røykvarslingsanlegg vil 
forhåpentlig gi så rask tilbakemelding på røykutvikling at en har mulighet til å avverge brann i 
anlegget.  

Prioritet: Høy 

ID:20 - Installere innbruddsalarm på VV og trykkøkningsstasjoner 

For å øke sikkerheten og redusere faren for vandalisme, sabotasje og terror er det i ROS 
analysen kommet fram en anbefaling om å installere innbruddsvarsling. Det er lagt opp til 
samme system som er installert på Tynset vannverk og koblet inn på alarmanlegget til SD 
anlegget. 

Prioritet: Høy 

ID:25 – Vurdere tiltak for å oppfylle kvalitetskrav for reservevannkilder i Tynset, Savalen og 
Kvikne 

Det er ingen reservevannkilde, foruten i Tylldalen, som tilfredsstiller alle kvalitetskravene i 
drikkevannsforskriften. Reservevannkilden i Tynset står i beredskap og har god kvalitet med 
unntak av noen perioder i året. Her er det etablert kloranlegg slik at det bakterielle 
kvalitetskravene vil kunne bli oppretthold, men man sliter med farge på vannet under våren og 
etter større regnskyll. Det bør gjennomføres en utredning rundt kostnader for et 
behandlingsanlegg i Kvernbekkbassenget og vurdere dette opp mot de tiltak som er foreslått i 
denne tiltaksperioden. Vurderingen må kunne konkludere på om de tiltak som er gjennomført på 
Tynset vannverk er så god slik at dette alene og sammen med beredskapsplan tilfredsstiller 
kravene i drikkevannsforsyningen. I samme utredning bør en også vurdere de andre 
vannforsyningssonene Savalen og Kvikne. 
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Prioritet: Høy  
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8.5 MÅLOMRÅDE RESSURSBRUK 
Tynset kommune har generelt gode vedlikeholdte anlegg og det er i det siste gjennomført en 
ENØK rapport for å vurdere om det er muligheter for en mer energieffektivt drift. 

8.5.1 Alle vannforsyningssoner 

ID:1 – Sanering av vannledninger 

Ledningsnettet i Tynset kommune er relativt bra, men har noen problemstrekninger. I 
saneringsplanen er det satt opp kriterier for hvilke ledningstyper som bør saneres. For de 
kommende 4-5 årene er det valgt ut problemstrekninger som dekker saneringsbehovet. For de to 
siste periodene av tiltaksplanen er det lagt inn ca. 5,5 mill. kr per år til sanering av ledninger. 
Dette tilsvarer et utskiftingstakt på underkant av ca. 1% i året. Kostnaden forutsetter at det kun 
skiftes ut vannledning. Gjennomfører en utskifting i sammen med avløp vil kostnaden reduseres 
til ca. 3 200,- kr/m kontra 5 500,- kr/m som det ligger i tiltaksplanen.  

I tillegg til sanering er det planer om utvidelse av nettet i Tynset men dette innebærer kun avløp. 

Prioritet: Middels 

8.5.2 Tynset vannforsyningssone 

ID:7 - Rehabilitering av torvtak til Brekka HB 

Taket til høydebassenget bør rehabiliteres før ytterligere skader kan bli påført bygget. Det er 
lagt inn nytt torvtak i kalkylen for å opprettholde den gode arkitekturen på bygget. 

Prioritet: Middels 

8.5.3 Kvikne vannforsyningssone 

ID:12 - Rehabilitering av innvendig betongoverflater Kvikne HB 

Høydebassenget på Kvikne har en del skader på betongoverflaten og dette reduserer levetid på 
konstruksjon og vanskeligjør rengjøring av bassenget. Bakgrunnen for skadene er antakelig 
tidligere bruk av kjemikalier sammen med surhet på vannet. Kostnadene baserer seg på 
rehabilitering av overflaten på bassenget og en forventer nå lengere levetid da vannet nå ikke 
blir tilsatt kjemikalier og at surhet på vannet er under kontroll.  

Prioritet: Middels 

8.5.4 Ulset vannforsyningssone 

ID:16 - Etablere driftskontroll Ulset VV 

Et driftskontrollanlegg er et veldig nyttig verktøy for driften og vil være behjelpelig med å styre 
vedlikeholdsressursene. Samtidig vil et slikt anlegg bedre sikkerheten betraktelig da en vil få 
alarm på avvik og vil kunne sette inn tiltak på en rask og effektiv måte. Et betydelig 
forbedringspotensial foreligger også på rapporteringssiden slik at historiske data kan bearbeides 
og videre brukes til beslutningsstøtte. 

Prioritet: Middels 
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8.5.5 Administrative tiltak  

ID:21 - Øke antall personer som skal ha opplæring på anleggene 

Avdelingen må utarbeide en ny kompetanse- og bemanningsplan slik at en sikrer tilgang på 
riktig kompetanse til enhver tid. 

Prioritet: Høy 

ID:22 - Driftsoptimalisering og utvikling av ET- og driftskurver  

Tynset kommune har lagt ned store ressurser i å dele ut energiforbruket mellom maskinteknisk 
og bygningsmessig energiforbruk. Denne splittingen gjør det mulig på et meget godt grunnlag å 
kunne justere energiforbruket på en mest mulig effektiv måte. Det bør legges ned kontinuerlig 
jobbing med oppfølging og etablering av ET- og driftskurver. 

Prioritet: Høy 

ID:24 - Bedre rutiner for registrering av avvik og dokumentasjon av ledningsnett i GISLine 

Et meget viktig verktøy for drift og planlegging er ledningskartverket. Dette er et verktøy som 
krever kontinuerlig oppfølgning samtidig som det er avdekket en del mangler. Det er også viktig 
at alle hendelser/avvik blir loggført i systemet slik at dette videre kan brukes til 
beslutningsgrunnlag for videre sanering av ledningsnettet. Det må brukes en del ressurser på å 
få lagt inn nytt ledningsnett for vann og avløp i kartet. 

Prioritet: Høy 

8.6 MÅLOMRÅDE SERVICENIVÅ 
Det er ingen konkrete tiltak under dette målområdet, men økt investering i sanering av 
ledningsnettet fører til redusert sannsynlighet for avbrudd (lekkasjer) i vannforsyningen.  
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9. TILTAKSVURDERING AVLØP 
9.1 GENERELT 
Tynset kommune har generelt god tilstand på sine renseanlegg, pumpestasjoner og ledningsnett. 
Som det fremgår av tilstandsbeskrivelsen og måloppnåelsen er de mest alvorlige avvik når det 
gjelder oppnåelse av rensekravene på to renseanlegg og noe etterslep på fornyelse av 
ledningsnett som fører til driftsproblemer og fremmedvann inn på nettet. Kommunen sitt 
driftskontrollsystem er moderne og har en god kvalitet sammen med bra oppdeling på 
energiforbruk. Dette er data som er veldig nyttig å få systematisert på en god måte for å kunne 
forbedre beslutningsgrunnlag for både vedlikehold og fornyelse.  

Med utgangspunkt i tiltak, som har sin bakgrunn i tilstandsbeskrivelsen og måloppnåelsen, er 
det gjennomført en tiltaksvurdering. De følgende kapittel beskriver tiltakene nærmere og 
vurdere prioriteringsrekkefølgen. Tiltakene deles inn i høy, middels eller lav prioritet. 

• Høy prioritet betyr at tiltaket bør gjennomføres i løpet av 2016-2019. 
• Middels prioritet betyr at tiltaket bør gjennomføres i løpet av 2020-2023. 
• Lav prioritering betyr at tiltaket bør gjennomføres i løpet av 2024-2027. 

Tiltakene er sortert under tilhørende målområde og rensedistrikt. Det påpekes at noen tiltak kan 
påvirke flere målområder enn beskrevet i dette kapitel.  

9.2 MÅLOMRÅDE UTSLIPP 

9.2.1 Alle rensedistrikt 

ID:2 - Tilbakeslagssikring på rentvann i pumpestasjoner 

Det ble i ROS analysen avdekket manglende sikring på rentvann i form av tilbakeslagssikring i 
pumpestasjonene og renseanleggene. Tiltaksplanen anbefaler alle pumpestasjoner og 
renseanlegg å få innmontert tilbakeslagssikring, også de stasjoner uten sumpspyling. 

Prioritet: Høy 

9.2.2 Tynset rensedistrikt 

ID:4 – Kartlegging av problemer med renseprosess, usikkerhetsvurdering av utslippsdata og 
etablere måling av overløpsdrift for Tynset RA 

Det er noen utfordringer på renseanlegg når det gjelder å tilfredsstille rensekravene på Tynset 
RA. Utslippsledningen har ikke kapasitet for Qmaksdim. Årsaken til problemene skal kartlegges. 
Måling av overløpsdrift etableres. 

I henhold til utslippstillatelsen for Tynset rensedistrikt skal kommunen innen 31.12.2016 
vurdere sikkerheten knyttet til egne målinger som vedrører anleggets utslipp. Utslippsdata for de 
siste årene har variert en del og trenger kvalitetssikring. 

Prioritet: Høy 

ID:7 - Vurder tiltak på pumpestasjoner som er flomutsatte i Tynset 

I ROS analysen som ble gjennomført i forbindelse med klimarapporten kom det frem to 
pumpestasjoner nær Glåma som var utsatt ved flom. Det må her vurderes forskjellig tiltak som 
skal gjennomføres for å sikre drift og hindre innlekkasje selv når Glåma har stor vannføring. 

Prioritet: Middels 

9.2.3 Savalen rensedistrikt 

ID:12 - Installere brann/røk varsling på Savalen RA 



Hovedplan for Vann og Avløp 2016-2028 

Side 120 av 132 

For å kunne sikre renseanlegget på best mulig måte og begrense eventuelle skader ved brann er 
et av tiltakene installering av varslingsanlegg. Et røykvarslingsanlegg vil forhåpentlig gi så rask 
tilbakemelding på røykutvikling at en har mulighet til å avverge brann i anlegget. Det anbefales 
at anlegget får direktevarsling til 110 sentralen.  

Prioritet: Høy 

9.2.4 Fåset rensedistrikt 

ID:17 - Kartlegging og prosjektering av tiltak for optimalisering av renseprosessen for Fåset RA 

Anlegget tilfredsstiller ikke utslippskrav og det må gjennomføres en kartlegging og vurdering 
av prosessen. På bakgrunn av at vi ikke kjenner til omfanget av en eventuell modifisering av 
anlegget ligger det kun inne kostander for prosjektering.  

Prioritet: Høy 

9.2.5 Administrative tiltak 

ID:22 – Etablere oversikt over tap på ledningsnettet i Tynset 

I henhold til utslippstillatelsen for Tynset rensedistrikt skal kommunen dokumenterer hvor stor 
andel av forurensningsmengden som kommer fram til renseanlegget. Dette skal gjøres ved at de 
ulike kildene til tap dokumenteres. Innen 31.12.2016 skal kommunen sette mål for årlig 
virkningsgrad. 

Her er det tatt inn kostnader for registrering og kartlegging av utsatte ledningsstrekk og overløp. 
Kostnader for tiltak må legges inn i driftsbudsjettet for å få kontinuitet på dette arbeidet. 

Prioritet: Høy 

ID:23 - Installere innbruddsalarm på Tynset og Savalen RA 

For å øke sikkerheten og redusere faren for vandalisme og sabotasje er det i ROS analysen 
kommet fram en anbefaling om å installere innbruddsvarsling på Savalen og Tynset. Det er lagt 
opp til samme system som er installert på Tynset vannverk og koblet inn på alarmanlegget til 
SD anlegget. 

Prioritet: Høy 
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9.3 MÅLOMRÅDE AVLØPSSYSTEM 

9.3.1 Tynset rensedistrikt 

ID:6 – Utkobling av septiktanker 

Det er gjennomført et forprosjekter for kloakkering av fire nye områder i Tynset. Forprosjektet 
er utarbeidet av Norconsult og innebærer en reduksjon av septiktanker i sentrumsområdet. 
Kostnader er hentet direkte fra disse forprosjektrapportene. 

Prioritet: Middels 

9.3.2 Administrative tiltak 

ID:22 – Etablere oversikt over tap på ledningsnettet i Tynset 

I henhold til utslippstillatelsen for Tynset rensedistrikt skal kommunen dokumenterer hvor stor 
andel av forurensningsmengden som kommer fram til renseanlegget. Dette skal gjøres ved at de 
ulike kildene til tap dokumenteres. Innen 31.12.2016 skal kommunen sette mål for årlig 
virkningsgrad. 

Her er det tatt inn kostnader for registrering og kartlegging av utsatte ledningsstrekk og overløp. 
Kostnader for tiltak må legges inn i driftsbudsjettet for å få kontinuitet på dette arbeidet. 

Prioritet: Høy 

ID:26 - Utarbeide en handlingsplan for å koble ut septiktanker i sentrum 

Det er gjennomført en vurdering på kloakkering av fire områder i Tynset og dette er en 
videreføring av muligheten for å koble ut de siste tankene i Tynset og eventuelt tanker i de 
andre rensedistriktene.  

Prioritet: Høy 

ID:27 - Etablerer målestasjoner for korttidsnedbør. 

For bedre nedbørsstatistikker og sikre et bedre datagrunnlag (beslutningsgrunnlag) i forbindelse 
med kartlegging og vurdering av kilder til fremmedvann inn på spillvannsnettet er dette et 
nødvendig verktøy. En må forvente at et endret klima vil kunne føre til mer og større lokale 
variasjoner og da blir en lokal værstasjon en god datainnsamler. 

Prioritet: Høy 
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9.4 MÅLOMRÅDE KAPASITET 
Spillvann 

Det er generelt god kapasitet i spillvannsnettet i Tynset kommune. Det forekommer problemer 
med fremmedvann under perioder med snøsmelting og sterk nedbør i Tynset og Savalen som 
må løses gjennom kartlegging av innløpskilder. Tiltaket som omhandler kartlegging er viktig for 
å nå målene om redusert fremmedvann, se ID:20.  

Overvann 

Overordnede vurderinger av ledningsnettet viser at det er kapasitet i eksisterende ledningsnett. 
Beregninger av kapasitet for de enkelte ledningsstrekk kan ikke gjennomføres på bakgrunn av at 
det mangler høydedata i ledningskartet. Det blir av den grunn viktig å gjennomføre beregninger 
i forkant av saneringsjobber og tilknytting av nye områder. 

9.4.1 Tynset rensedistrikt 

ID:4 – Kartlegging av problemer med renseprosess, usikkerhetsvurdering av utslippsdata og 
etablere måling av overløpsdrift for Tynset RA 

Det er noen utfordringer på renseanlegg når det gjelder å tilfredsstille rensekravene på Tynset 
RA. Utslippsledningen har ikke kapasitet for Qmaksdim. Årsaken til problemene skal kartlegges. 
Måling av overløpsdrift etableres. 

I henhold til utslippstillatelsen for Tynset rensedistrikt skal kommunen innen 31.12.2016 
vurdere sikkerheten knyttet til egne målinger som vedrører anleggets utslipp. Utslippsdata for de 
siste årene har variert en del og trenger kvalitetssikring. 

Prioritet: Høy 

9.4.2 Administrative tiltak 

ID:20 – Plan for reduksjon av fremmedvann inn på spillvannsnettet i Tynset og Savalen 

I henhold til utslippstillatelsen for Tynset rensedistrikt fra Fylkesmann og ROS analyser 
gjennomført i klimaprosjektet er det behov for å kartlegge og vurdere kilder til tilførsel av 
fremmedvann inn på spillvannsnettet. Det skal utarbeides en plan som beskriver tiltak for å 
redusere tilførsel av fremmedvann til spillvannsnettet. Planen skal videre inneholde en 
vurdering på rensing av overvann. Innen 31.12.2016 skal kommunen tallfeste mål for maksimal 
innlekking av fremmedvann. 

Her er det tatt inn kostander for registrering og kartlegging av utsatte ledningsstrekk og 
utarbeidelse av tiltaksplanen. Kostander for tiltak må legges inn i driftsbudsjettet for å få 
kontinuitet på dette arbeidet. 

Prioritet: Høy 
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9.5 MÅLOMRÅDE RESSURSBRUK 

9.5.1 Alle rensedistrikt 

ID:1 - Gode vedlikeholdsrutiner og overtrykksventilasjon på EL-anlegg på alle renseanlegg og 
pumpestasjoner 

Det må innarbeides vedlikeholdsrutiner på EL-installasjon på alle pumpestasjoner og 
installering av overtrykk ventilasjon på alle EL-skap hvor dette ikke er montert. 

Prioritet: Høy 

ID:3 - Sanering av avløpsledninger 

Ledningsnettet i Tynset kommune er relativt bra, men har noen problemstrekninger. I 
saneringsplanen er det satt opp kriterier for hvilke ledningstyper som bør saneres. For de 
kommende 4-5 årene er det valgt ut problemstrekninger som dekker saneringsbehovet. For de to 
siste periodene av tiltaksplanen er det lagt inn ca. 1,5 mill. kr per år til sanering av ledninger. 
Dette tilsvarer et utskiftingstakt på underkant av ca. 1% i året. 

Prioritet: Middels 

9.5.2 Tynset rensedistrikt 

ID:5 - Sanering av Sandvoll pumpestasjon 

Det er lagt inn reetablering av denne stasjonen i første periode av tiltaksplanen på bakgrunn av 
alder og teknisk tilstand. Det er eldre tilstand både på maskin- og EL-teknisk utstyr. 
Erfaringsmessig er glassfiberen i de eldre pumpestasjonene blitt porøse over tid og bevaring av 
eksisterende sump må vurderes nøye før rehabilitering av stasjonen. Det er lagt til grunn ny 
sump i kostnadsoverslaget, men spunt og sprengning er ikke tatt inn.  

Prioritet: Høy 

ID:9 - Sanering av ledningsstrekk inn mot Kvennstøa PS 

Ledningsstrekket inn mot Kvennstøa PS har behov for sanering. 

Prioritet: Middels 

ID:10 - Rehabilitering av EL anlegg Neby PS 

Det anbefales at denne stasjonen får oppgradert EL-teknisk utstyr på bakgrunn av teknisk 
tilstand og deling av strømmåling for bygg og prosess i forbindelse med ENØK. 

Prioritet: Middels 

ID:11 - Rehabilitering av EL anlegg Brua PS 

Det anbefales at denne stasjonen får oppgradert EL-teknisk utstyr på bakgrunn av teknisk 
tilstand og deling av strømmåling for bygg og prosess i forbindelse med ENØK. 

Prioritet: Middels  
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9.5.3 Savalen rensedistrikt 

ID: 13 - Sanering av Savalbekken PS 

Det er lagt inn reetablering av denne stasjonen i midten av perioden av tiltaksplanen på 
bakgrunn av alder og teknisk tilstand. Det er eldre tilstand både på maskin- og EL-teknisk 
utstyr. Erfaringsmessig er glassfiberen i de eldre pumpestasjonene blitt porøse over tid og 
bevaring eksisterende sump må vurderes nøye før rehabilitering av stasjonen. Det er lagt til 
grunn ny sump i kostnadsoverslaget, men spunt og sprengning er ikke tatt inn. 

Prioritet: Middels 

9.5.4 Kvikne rensedistrikt 

ID:14 - Sanering av ledningsstrekk inn mot Kvikne RA 

Ledningsstrekket inn mot Kvikne RA har behov for rehabilitering og kan evt. tas i sammenheng 
med rehabilitering av Kvikne RA, som er planlagt i slutten av tiltaksperioden. 

Prioritet: Middels 

ID:15 - Sanering av Ya PS 

Det er lagt inn reetablering av denne stasjonen i slutten av perioden av tiltaksplanen på 
bakgrunn av alder og teknisk tilstand. Det er eldre tilstand både på maskin- og EL-teknisk 
utstyr. Erfaringsmessig er glassfiberen i de eldre pumpestasjonene blitt porøse over tid og 
bevaring eksisterende sump må vurderes nøye før rehabilitering av stasjonen. Det er lagt til 
grunn ny sump i kostnadsoverslaget, men spunt og sprengning er ikke tatt inn. 

Prioritet: Lav 

ID:16 - Rehabilitering av Kvikne RA  

Kvikne renseanlegg er et eldre renseanlegg og HMS forholdene er ikke i henhold til dagens 
standard. Anlegget renser avløpet i henhold til gitte rensekrav og det er lite driftsproblemer med 
anlegget. På bakgrunn av alder og HMS forhold er det satt inn kostnader til et nytt renseanlegg i 
tiltaksplanen på slutten av perioden. 

Prioritet: Lav 

9.5.5 Telneset rensedistrikt 

ID:18 – Tilkobling driftskontroll Telneset RA 

Et driftskontrollanlegg er et veldig nyttig verktøy for driften og vil være behjelpelig med å styre 
vedlikeholdsressursene. Samtidig vil et slikt anlegg bedre sikkerheten betraktelig da en vil få 
alarm på avvik og vil kunne sette inn tiltak på en rask og effektiv måte. Et betydelig 
forbedringspotensial foreligger også på rapporteringssiden slik at historiske data kan bearbeides 
og videre brukes til beslutningsstøtte. 

Prioritet: Middels 

9.5.6 Ulset rensedistrikt 

ID:19 - Nytt El anlegg Ulset RA og driftskontroll 

EL-skapet til Ulset infiltrasjonsanlegg har oppnådd sin tekniske levetid og bør skiftes ut i starten 
av andre tiltaksperiode. I tillegg er det en stor fordel å kunne koble dette inn på kommunen sitt 
driftskontroll for å kunne få alarm på stopp på pumpen. 

Prioritet: Middels 
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9.5.7 Administrative tiltak 

ID:21 - Vurdere antall personer som skal ha opplæring på anleggene 

Avdelingen må utarbeide en ny kompetanse og bemanningsplan slik at en sikrer tilgang på 
riktig kompetanse til enhver tid. 

Prioritet: Høy 

ID:24 - ET- og driftskurver for all tekniske installasjoner (pumpestasjoner og renseanlegg) 

Tynset kommune har lagt ned store ressurser i å dele ut energiforbruket mellom maskinteknisk 
og bygningsmessig energiforbruk. Denne splittingen gjør det mulig på et meget godt grunnlag å 
kunne justere energiforbruket på en mest mulig effektiv måte. Det bør legges ned kontinuerlig 
jobbing med oppfølging og etablering av ET- og driftskurver. 

Prioritet: Høy 

ID:25 - Bedre rutiner for registrering av avvik og dokumentasjon av ledningsnett i GISLine  

Et meget viktig verktøy for drift og planlegging er ledningskartverket. Dette er et verktøy som 
krever kontinuerlig oppfølgning samtidig som det er avdekket en del mangler. Det er også viktig 
at alle hendelser blir loggført i systemet slik at dette videre kan brukes til beslutningsgrunnlag 
for videre sanering av ledningsnettet. 

Det må brukes en del ressurser på å få lagt inn nytt ledningsnett for vann og avløp i kartet 
samtidig er det viktig å registrere koordinatene (x, y, z) på ledningene slik at det er mulig å 
gjennomføre beregninger av kapasitet for både spillvann og overvann. 

Prioritet: Høy 

9.6 MÅLOMRÅDE SERVICENIVÅ 
Det er ingen konkrete tiltak under dette målområdet, men økt investering i sanering av 
ledningsnettet fører til redusert sannsynlighet for utslipp og uønskete driftshendelser. 

9.7 INVESTERING 

9.7.1 Tynset rensedistrikt 

ID:8 – Tilrettelegging av kloakkering av nye industriområder 

Kommunen har planer om utvidelse av nettet i Tynset ved tilkobling av nye industriområder. 
Kostnaden er oppgitt av kommunen. 

Prioritet: Middels 
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10. SANERINGSPLAN 
10.1 GRUNNLAG 
Tynset kommune har et relativt ung og godt fungerende vannlednings- og avløpsnett med få 
driftsforstyrrelser. I samarbeid med driftsavdelingen er ledningsstrekk med høy saneringsbehov 
valgt ut. Ledningsstrekninger og prioritering er nærmere beskrevet i kapittel 10.2 for 
vannledningsnettet og 10.3 for avløpsnettet. 

10.2 VANN 
I Tabell 76 vises utvalgte ledningsstrekk og prioriteringsrekkefølgen for vannledningsnettet. De 
første 4 ledningsstrekk er ledninger med høy saneringsbehov pga. registrerte problemer hos 
driftsavdelingen. Når disse ledningsstrekk er utbedret bør kommunen fokusere på å skifte ut 
dårlige eternitledninger. Det er til sammen nesten 4 km i Tynset. 

Tabell 76: Saneringsobjekter vann 

PRI Sted 
Vannforsy-
ningssone 

Lengde 
[m] 

Fra 
kum 

Til 
kum 

VL Andre relevante 
opplysninger Ø Material 

1 Skolegata Tynset 145 2 833 2 868 150 SJK Til sammen med avløp 

2 Holmengata Tynset 117 576 580 100 SJK/AAS 
Investering: 76m (fra kum 580 til 
kum 429), til sammen med avløp 

3 Furumoveien Tynset 227 616 1 925 50 SJK Til sammen med avløp 
4 Solbakken Tynset 560 110 092 768 63/110 PEH/PVC Til sammen med avløp 

5 Tynset -Eternitledninger Tynset 3 533 
    

Strekninger tas etter det som til 
enhver tid er mest presserende 

    
4 582 (1 km per år tilsvarer saneringsbehov for 5 år) 

Samlet ledningslengde for vannledninger som skal saneres er ca. 5 km. Kommunen har satt et 
mål på å sanere ca. 1 % (dvs. 1 km per år) av vannledningsnettet per år. Ledningslengden for 
saneringsobjekter tilsvarer dermed en prosjektlengde på minst 5 år. Etter fullføring av disse 
prosjekter bør kommunen fokusere på ledninger med kombinasjonen av ledningsmaterialer og 
anleggsår, hvor det er fare for store ledningsbrudd. 

10.3 AVLØP 
I Tabell 77 vises utvalgte ledningsstrekk og prioriteringsrekkefølgen for avløpsnettet. Alle 
ledningsstrekk er ledninger med høy saneringsbehov pga. registrerte problemer hos 
driftsavdelingen.  

Tabell 77: Saneringsobjekter avløp 

PRI Sted Rensedistrikt 
Lengde 

[m] 
Fra 

kum 
Til 

kum 

SP OV 
Andre relevante 
opplysninger Ø Material Ø Material 

1 Skolegata Tynset 146 2 841 2 872 200/225 Betong 200 PVC Til sammen med vann 

2 Holmengata Tynset 117 577 580 200 Betong 250 PVC OV på 47m, til sammen med vann 

3 Holmengata Tynset 31 428 1601 
  

300 Betong  

4 Tynset Hotell Tynset 278 2 735 153 150 LER 
  

 

5 Solbakken Tynset 560 1 387 768 200 PVC 
  

Til sammen med vann 

6 Furumoveien Tynset 227 616 1 930 220/225 Betong 
  

Til sammen med vann 

7 Hugubakken Tynset 232 310 110 277 200/250 Betong 
  

 

8 Kvikne Kvikne 403 6 015 6 021 160 PVC 
  

 

   
1 994 (0,5 km per år tilsvarer saneringsbehov for 4 år) 

Samlet ledningslengde for avløpsledninger som skal saneres er ca. 2 km. Kommunen har satt et 
mål på å sanere ca. 1 % (dvs. 0,5 km per år) av spillvannsledninger per år. Ledningslengden for 
saneringsobjekter tilsvarer dermed en prosjektlengde på minst 4 år.   
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11. TILTAKSPLAN 
11.1 VANN 
Tabell 78: Kostnadstabell - investeringsoversikt vann 

Tiltaks 
ID 

Anleggsdel Investerin
g, tusen kr 

Målområde Prioritet 
(høy/middels/lav) 

Alle vannforsyningssoner 

1 Sanering av vannledninger (ca. 1 km/år) 2020-2027 44 000 6.2.4 Ressursbruk Middels 

Tynset vannforsyningssone 

1 Saneringsplan 2016-2019 

1.1 Sanering: Skolegata 800 6.2.4 Ressursbruk Høy 

1.2 Sanering: Holmengata 850 6.2.4 Ressursbruk Høy 

1.3 Sanering: Furumovegen 900 6.2.4 Ressursbruk Høy 

1.4 Sanering: Solbakken 1 750 6.2.4 Ressursbruk Høy 

1.5 Sanering: Eternitledninger 19 500 6.2.4 Ressursbruk Høy 

2 Dublere ledningsnettet mellom Brekka HB og nedstrøms til ringsystem. 1 400 6.2.3 Sikkerhet Høy  

3 Dublere ledningsnett i kryssing av Glåma i øst. 1 400 6.2.3 Sikkerhet Høy  

4 
Hindre innsug av forurenset stoffer ved å installere tilbakeslagsventil i 
Tynset. 

100 6.2.2 Kvalitet Høy  

5 Installere sprinkleranlegg på Tynset VV. 150 6.2.3 Sikkerhet Høy  

6 Sikring av kum K4 ved infiltrasjonsanlegget til Tynset VV. 150 6.2.2 Kvalitet Høy  

7 Rehabilitering av torvtak til Brekka HB. 60 6.2.4 Ressursbruk Middels 

8 Regelmessig utspyling av Kvernbekkbassenget. 15 6.2.2 Kvalitet Middels  

9 Revisjon på rutinene ved infiltrasjonsbassenget oppstrøms Tynset VV. 75 6.2.2 Kvalitet Middels  

Savalen vannforsyningssone 

10 Klausulering av nedslagsfelt til brønn 3 Savalen VV. 100 6.2.3 Sikkerhet Høy  

Kvikne vannforsyningssone 

11 Oppgradere anlegg med høy trykk, Kvikne VV 475 6.2.1 Kapasitet Høy 

12 Rehabilitering av innvendig betongoverflater Kvikne HB. 150 6.2.4 Ressursbruk Middels 

13 Montering av vakuumventil på Kvikne HB. 35 6.2.2 Kvalitet Middels 

14 Utrede mulighet for å etablere en ny løsmassebrønn ved Kvikne VV.  100 6.2.2 Kvalitet Lav 

15 Øke kapasitet på dagtank og bedre tilgjengeligheten til tanker ved Kvikne 
VV. 

350 6.2.3 Sikkerhet Lav 

Ulset vannforsyningssone 

16 Etablere driftskontroll Ulset VV. 40 6.2.4 Ressursbruk Middels 

17 Etablering av dagtank eller tilleggsbrønn Ulset VV. 150 6.2.3 Sikkerhet Lav 

Tylldalen vannforsyningssone 

18 Vurdere installere UV-anlegg og økt pumpekapasitet på Midtbygda VV. 250 6.2.3 Sikkerhet Høy  

Administrative tiltak 
19 Installere brann/røk varsling på alle vannverk. 300 6.2.3 Sikkerhet Høy  

20 Installere innbruddsalarm på VV og trykkøkningsstasjoner. 400 6.2.3 Sikkerhet Høy 
21 Øke antall personer som skal ha opplæring på anleggene. 40 6.2.4 Ressursbruk Høy 
22 Driftsoptimalisering og utvikling av ET- og driftskurver. 250 6.2.4 Ressursbruk Høy 
23 Planlegge og installere brannventilsikring i kummer hvor det er fare for 

innsug. 
350 6.2.2 Kvalitet Høy 

24 Bedre rutiner for registrering av avvik og dokumentasjon av ledningsnett i 
GISLine. 

100 6.2.4 Ressursbruk Høy 

25 Vurdere behov for reservevannkilder 200 6.2.3 Sikkerhet Høy  

Totalt 74 440 
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11.2 AVLØP 
Tabell 79: Kostnadstabell - investeringsoversikt avløp 

Tiltaks 
ID 

Anleggsdel Investering, 
tusen kr 

Målområde Prioritet 
(høy/middels/lav) 

Alle rensedistrikt 

1 Gode vedlikeholdsrutiner og overtrykksventilasjon på el-anlegg på 
alle renseanlegg og pumpestasjoner 

100 7.2.4 Ressursbruk Høy 

2 Tilbakeslagssikring på rentvann i alle pumpestasjoner 200 7.2.1 Utslipp Høy 

3 Sanering av avløpsledninger (ca. 0,5 km/år) 2020-2027 12 000 7.2.4 Ressursbruk Middels 

Tynset rensedistrikt 

3 Saneringsplan 2016-2019 

3.1 Sanering: Skolegata 800 7.2.4 Ressursbruk Høy 

3.2 Sanering: Holmengata 850 7.2.4 Ressursbruk Høy 

3.3 Sanering: Tynset Hotell 950 7.2.4 Ressursbruk Høy 

3.4 Sanering: Solbakken 1 750 7.2.4 Ressursbruk Høy 

3.5 Sanering: Furumoveien 900 7.2.4 Ressursbruk Høy 

3.6 Sanering: Hugubakken 750 7.2.4 Ressursbruk Høy 

4 Kartlegging av problemer med renseprosess, usikkerhetsvurdering 
av utslippsdata og etablere måling av overløpsdrift for Tynset RA 

400 7.2.1 Utslipp/ 
7.2.3 Kapasitet 

Høy 

5 Sanering av Sandvold pumpestasjon 1 200 7.2.4 Ressursbruk Høy 

6 Utkobling av septiktanker 4 000 7.2.2 Avløpssystem Middels 

7 Vurder tiltak på pumpestasjoner som er flomutsatte 150 7.2.1 Utslipp Middels 

8 Tilrettelegging av kloakkering av nye industriområder 1 100 Investering Middels 

9 Sanering: Ledning inn mot Kvennstøa PS 600 7.2.4 Ressursbruk Middels 

10 Rehabilitering av EL anlegg Neby PS 230 7.2.4 Ressursbruk Middels 

11 Rehabilitering av EL anlegg Brua PS 270 7.2.4 Ressursbruk Middels 

Savalen rensedistrikt 

12 Installere brann/røk varsling på Savalen RA 60 7.2.1 Utslipp Høy 

13 Sanering av Savalbekken PS 1 200 7.2.4 Ressursbruk Middels 

Kvikne rensedistrikt 

3 Saneringsplan 2016-2019 

3.8 Sanering: Kvikne 1 550 7.2.4 Ressursbruk Høy 

14 Sanering: Ledning inn mot Kvikne RA 1 250 7.2.4 Ressursbruk Middels 

15 Sanering av Ya PS 1 200 7.2.4 Ressursbruk Lav 

16 Rehabilitering av Kvikne RA  6 400 7.2.4 Ressursbruk Lav 

Fåset rensedistrikt 

17 Kartlegging og prosjektering av tiltak for optimalisering av 
renseprosessen for Fåset RA 

200 7.2.1 Utslipp Høy 

Telneset rensedistrikt 

18 Etablere driftskontroll Telneset RA 40 7.2.4 Ressursbruk Middels 

Ulset rensedistrikt 

19 Nytt El anlegg og driftskontroll Ulset RA 85 7.2.4 Ressursbruk Middels 

Tylldalen rensedistrikt 

     

Administrative tiltak 

20 Plan for reduksjon av fremmedvann inn på spillvannsnettet i Tynset 
og Savalen 

150 7.2.3 Kapasitet Høy 

21 Vurdere antall personer som skal ha opplæring på anleggene 40 7.2.4 Ressursbruk Høy 

22 Etablere oversikt over tap på ledningsnettet i Tynset 150 7.2.1 Utslipp/ 
7.2.2 Avløpssystem 

Høy 

23 Installere innbruddsalarm på Tynset og Savalen RA 45 7.2.1 Utslipp Høy 

24 ET- og driftskurver for alle pumpestasjoner og renseanlegg 100 7.2.4 Ressursbruk Høy 

25 Bedre rutiner for registrering av avvik og dokumentasjon av 
ledningsnett i GisLine  

200 7.2.4 Ressursbruk Høy 

26 Utarbeide en handlingsplan for å koble ut septiktanker i sentrum 50 7.2.2 Avløpssystem Høy 

27 Etablerer målestasjoner for korttidsnedbør 150 7.2.2 Avløpssystem Høy 

Totalt 39 120 
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12. TILLEGG 
12.1 LITTERATURHENVISNINGER OG GRUNNLAGSDATA 

1) Klima i Norge 2100. Bakgrunnsmateriale til NOU Klimatilpasning. Utgitt av Norsk 
klimasenter (2009) 

2) Forprosjekt nye avløpsledninger for Tynset (Norconsult): Kjæreng, Oldertrøa, Motrøa 
3) Solvang og Fredheim AS: Utvidelse Bangmoen 
4) Fylkesmannen i Hedmark: Utslippstillatelse Tynset rensedistrikt 
5) DiH – Driftsassistansen Hedmark: ENØK kartlegging av vann- og avløpsanleggene 
6) Tynset kommune, Mai 2010: Klima- energiplan del 1 
7) COWI, Juni 2014: Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) av kommunalt avløpsnett 
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12.2 VEDLEGG 

12.2.1 Vedlegg 1 - Tegninger 

Vann: 

Tegn.nr. V1.1:  Eksisterende vannledningsnett – Tynset 
Tegn.nr. V1.2:  Eksisterende vannledningsnett – Savalen, Kvikne, Ulset, Tylldalen 
Tegn.nr. V2.1:  Kapasitet V – Tynset 
Tegn.nr. V2.2:  Kapasitet V – Savalen 
Tegn.nr. V2.3:  Kapasitet V – Kvikne 
Tegn.nr. V2.4: Kapasitet V – Ulset 
Tegn.nr. V2.5: Kapasitet V – Tylldalen 
Tegn.nr. V3.1:  Trykksonekart – Tynset 
Tegn.nr. V3.2:  Trykksonekart – Savalen, Kvikne, Ulset, Tylldalen 
Tegn.nr. V4.1:  Saneringsbehov – Tynset 
Tegn.nr. V4.2:  Saneringsbehov – Savalen, Kvikne, Ulset, Tylldalen 

Avløp: 

Tegn.nr. A1.1:  Eksisterende avløpsnett – Tynset 
Tegn.nr. A1.2:  Eksisterende avløpsnett – Savalen, Kvikne 
Tegn.nr. A1.3:  Eksisterende avløpsnett – Fåset, Telneset, Ulset, Tylldalen 
Tegn.nr. A2.1:  Fremtidig avløpsnett – Tynset 
Tegn.nr. A3.1:  Saneringsbehov – Tynset 
Tegn.nr. A3.2:  Saneringsbehov – Savalen, Kvikne 
Tegn.nr. A4.1:  Kapasitet SP – Tynset 
Tegn.nr. A4.2:  Kapasitet OV – Tynset 
Tegn.nr. A4.3:  Kapasitet SP – Savalen 
Tegn.nr. A4.4:  Kapasitet OV – Savalen  
Tegn.nr. A4.5:  Kapasitet SP – Kvikne 
Tegn.nr. A4.6:  Kapasitet OV – Kvikne 
Tegn.nr. A4.7:  Kapasitet SP – Fåset 
Tegn.nr. A4.8:  Kapasitet OV – Fåset 
Tegn.nr. A4.9: Kapasitet SP – Ulset 
Tegn.nr. A4.10: Kapasitet SP – Tylldalen 
Tegn.nr. A5.1:  Avløpssoner – Tynset 
Tegn.nr. A5.2:  Avløpssoner – Savalen, Kvikne 
Tegn.nr. A5.3:  Avløpssoner – Fåset, Telneset, Ulset, Tylldalen 
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12.2.2 Vedlegg 2 - Annet 

1) Vedlegg 2.1: Dagens tilstand 
2) Vedlegg 2.2: Nettberegninger Tynset 
3) Vedlegg 2.3: ROS – Vann- og avløpsanlegg 
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12.2.3 Vedlegg 3 - Tiltaksplan 

Vedlegg 3.1: Detaljerte kostnadsberegninger 

 

 


