



Fremdriftsplan

2020	2021	2022	2023	2024
Prosjektering Planlegging Anbud ny korttidsavdeling »Ny» Langtidsavdeling med skjermede plasser planlegges	Byggestart ny korttidsavdeling »Ny» Langtidsavdeling med skjermede plasser planlegges – «Flytteprosess» starter? «Ny» drift tilrettelagte boliger Tjønnsosenteret planlegges	Byggestart ny boligmasse TFF «Ny» drift tilrettelagte boliger implementeres. Ny korttidsavdeling ferdigstilles 4 kvartal.	Byggestart nye Tilrettelagte boliger? Ny boligmasse TFF ferdigstilles.	I løpet av 2024 fullføres tilpasningen inn i ny driftsstruktur
Runde rundt Informasjon	Prosjektering Planlegging Anbud ny boligmasse TFF	Planlegging nye tilrettelagte boliger?		
Helsestasjon?	Institusjonskjøkken?			
Legekantor	Legekantor ferdigstilles vår 2021.			